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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 El objeto del presente proyecto es la definición técnica y económica para 
la ejecución de las obras de “RENOVACIÓN DE LAS REDES DE 
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE SALVATIERRA 
DE ESCA, (ZARAGOZA)”. 
 
2. EMPLAZAMIENTO Y PROPIEDAD 
Las obras a realizar se encuentran en la localidad de Salvatierra de Esca 
(Zaragoza), como puede observarse en el plano N°1 “ Situación y 
Emplazamiento”  del presente proyecto. 
 
Así mismo, todas las zonas en las cuales tendrán lugar las obras serán 
de total propiedad del Ayuntamiento de Salvatierra de Esca, por lo que no será 
necesario la solicitud de permisos a particulares. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 La captación del agua para el abastecimiento de la localidad de 
Salvatierra de Esca se realiza desde un manantial situado al Oeste del 
municipio, desde donde se conduce el agua hasta una pequeña caseta de 
impulsión. Desde esta caseta se bombea el agua hasta el depósito existente de 
300 m3 de capacidad. 
 
 Este depósito está ubicado junto al camino de “Moncen” a una cota de 
637,60m y  está formado por un único alveolo de dimensiones interiores de 10 
x 10 m y una altura de lámina de agua de 3m. 
   
 La caseta de impulsión está formada por dos grupos centrífugos, uno de 
ellos de reserva, dimensionados con una potencia de 30 CV, para un caudal de 
12 l/s y una altura manométrica de 95m (Ver Cálculos de Impulsión), con sus 
correspondientes válvulas, conexiones hidráulicas y eléctricas. 
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 Las dimensiones y el estado del depósito y de la caseta de bombeo se 
consideran aptas para las necesidades del municipio por lo que en este 
proyecto solo se describirá la renovación del red de impulsión de la caseta de 
bombeo al depósito y de las redes de distribución (abastecimiento y 
saneamiento) de la localidad. 
 
 El estado de la red de distribución de agua potable dentro del municipio 
es deficiente dada su antigüedad (data de mediados de los años 50) y 
materiales que la constituyen (tuberías de fibrocemento), lo que origina 
numerosas roturas y por consiguiente constantes cortes de suministro del 
abastecimiento. 
 
 Además la red actual de distribución carece de suficientes llaves de 
compuerta que permita aislar los distintos sectores o ramales del municipio, por 
lo que es necesaria la interrupción del suministro de agua en gran parte del 
núcleo urbano cada vez que se produce una avería. 
 
 Como consecuencia del proceso anteriormente descrito se está 
produciendo un deterioro progresivo, no solo de la red de abastecimiento 
existente, sino de la propia pavimentación de los viales y acerado, realizada a 
base de un firme rígido de hormigón, en deficiente estado de conservación. 
 
 La longitud de la tubería de distribución de agua a renovar en el interior 
del municipio de Salvatierra de Esca, es de aproximadamente 1844m, con 
diámetros que varían desde 125mm de la toma y conducción al pueblo, hasta 
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La tubería proyectada para la red de impulsión será de fundición dúctil 
de 150 mm de diámetro interior y 6,3 mm de espesor de paredes, revestida 
interior y exteriormente, y con unión de tubos mediante junta automática 
flexible. 
 
La longitud total de la impulsión desde la caseta de bombeo hasta el 
depósito de regulación es de 761 m. 
 
La traza de la tubería de impulsión proyectada discurre en su mayor 
parte por el camino de “Moncén” con orografía ondulada y pendiente uniforme, 
por lo que no existen afecciones sobre propiedades o fincas particulares. 
 
Como puntos singulares cabe destacar el cruce de la tubería de 
impulsión sobre el barranco “La Pocilla” y bajo el Camino de Salvatierra a 
Castillo Nuevo. 
 
El cruce bajo este camino se realizará a cielo abierto con la sección 
indicada para pasos bajo camino, con la posterior reposición del firme. 
 
 Se ha previsto a lo largo de la tubería de impulsión la colocación de una 
ventosa y un desagüe que conecta con el barranco “La Pocilla”. Ambas 
instalaciones se alojarán en arquetas construidas en hormigón HA-25N/mm2 de 
dimensiones interiores 1,00x1,00 m. 
 
La sección tipo de zanja adoptada para alojamiento de conducciones es 
la ordinaria con taludes 1/5 y lecho de arena para asiento de las tuberías. El 
relleno se realizará con material seleccionado procedente de préstamos, hasta 
30 cm por encima de la tubería y el resto con material seleccionado procedente 
de la propia excavación. 
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Desde el depósito parte el ramal de conducción de abastecimiento de 
agua cuya traza discurre en la misma zanja y paralelamente a la red de 
impulsión hasta el emplazamiento de la caseta de impulsión, desde donde 
continúa únicamente dicha tubería de conducción hasta conectar con la 
arqueta de distribución del casco urbano de la localidad. 
 
La tubería de conducción desde el depósito regulador hasta la arqueta 
de conexión con la red de distribución del municipio se proyecta de PVC de 
diámetro 125mm y 10 atm de presión 
 
En el Documento de Cálculos del presente Proyecto se adjunta el 
estudio y cálculos hidráulicos de la tubería de impulsión desde la caseta de 
bombeo hasta el depósito regulador. 
 
 
4.2. RED DE DISTIBUCIÓN DE AGUA 
 Se proyecta una red mallada con un punto de conexión con la red de 
abastecimiento mediante tubería de Polietileno de Alta Densidad, PN-10, de 
diámetros exteriores 110 y 90 mm, tal y como se detalla en el plano de “Planta 
general de Abastecimiento”. 
  
 Dada la escasa anchura de las calles del municipio y de sus aceras, el 
gran número de acometidas particulares de red, así como la existencia de 
zócalos de cimentación en la línea de fachada, se ha proyectado la red de 
abastecimiento en una única red que discurre por el centro de la calle aojada 
en la misma zanja de la red de saneamiento, con una separación de 60cm en 
horizontal y de 30 cm en vertical. 
 
 En el Documento de Cálculos se encuentran los cálculos de la red de 
abastecimiento que han servido de base para el diseño de la misma, realizado 
mediante el programa informático EPANET. 
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 Se incluyen en la red de abastecimiento las correspondientes válvulas 
de compuerta, que sirven para sectorizar la red proyectada, y las piezas 
especiales, alojadas en arquetas rectangulares, construidas en hormigón 
armado HA-25, con sus orificios para tubería, marco y tapa de fundición 
nodular de gran tonelaje (60 toneladas).  
 
 Las bocas de riego que se distribuirán por el municipio según el plano 
Nº4 “Planta General Red de Distribución” irán alojadas en arquetas de 
hormigón con tapas de fundición nodular. 
 
 Las acometidas domiciliarias se prevén desde la red principal de 
distribución mediante tubería de Polietileno de Baja Densidad de diámetro 
63mm para 10 atm de presión. Constarán de collarín de toma de fundición con 
llave de asiento sobre tubería general y válvula de compuerta, alojada en una 
arqueta de 60 x 60 cm de hormigón HM-15, con tapa y marco de fundición 
dúctil. 
 
4.3.  RED DE SANEAMIENTO 
 La red de saneamiento proyectada se ha planteado de tipo separativo 
para aguas fecales y aguas pluviales, con conexión al colector principal del 
municipio de Salvatierra de Esca. 
 
 La red de saneamiento de aguas fecales recogerá las aguas negras 
procedentes de las edificaciones existentes para dirigirlas a la pequeña 
estación depuradora que el municipio tiene instalada, para una vez tratadas ser 
vertidas al cauce del río Gabarre. 
 
 La canalización de la red de saneamiento de aguas fecales será 
mediante tubos de PVC de color teja con uniones de enchufe y campana 
(machiembrado) mediante junta elástica de caucho butilo, que garantice su 
estanqueidad. El diámetro exterior adoptado para los distintos ramales será de 
315 mm con espesor de pared de 7,7 mm  
 
José García Compains   
7 
 
 El conexionado entre tuberías de PVC, se realizará por machihembrado 
con juntas flexibles con anillo elástico para garantizar la estanqueidad. 
 
 Las piezas tales como tés, manguitos, codos, etc., serán de las mismas 
características que las tuberías, gozando como esta de “Marca de Calidad” que 
otorga el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU). 
 
 El conexionado de tubería de acometida de vivienda a red general será 
mediante pieza plástica tipo “click” o similar. 
 
 La red de saneamiento de aguas pluviales recogerá las aguas de lluvia 
de los diferentes espacios públicos y viales del casco urbano. 
 
 La canalización de la red de pluviales se realizará mediante tubos de 
PVC de 315mm de diámetro con pozos de registro en los quiebros y cambios 
de pendiente. El vertido de estas aguas se hará directamente al río Gabarre.   
 
 Las principales características de los ramales proyectados de la red de 
saneamiento, con indicación de la traza, diámetros, caudales, posición de los 
pozos de registro, sumideros… quedan indicados en los “Cálculos Hidráulicos 
de la Red de Saneamiento”  y en los respectivos planos Nº 14, y 16 del 
presente Proyecto. 
 
 Se mantienen los pozos de registro circulares existentes previendo 
solamente las conexiones a dichos pozos de las tuberías de la red de 
saneamiento a reponer y de los nuevos sumideros proyectados 
 
 Los nuevos pozos de registro proyectados serán de diámetro interior 
1,20m a una distancia máxima de 50m. 
 
 Se proyectan las acometidas particulares a la red de alcantarillado 
mediante tubería de PVC de diámetro 200mm con el 3% de pendiente media 
macizada exteriormente de hormigón HM-12,5 N/mm2. 
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Para la recogida de las aguas de lluvia se colocarán sumideros de tipo sifónico, 
distribuidos tal y como se detalla en el plano Nº 15 de  Planta General de la 
Red de Pluviales. 
 
 Una vez colocadas las tuberías de saneamiento y antes del relleno de la 
zanja se llevarán a cabo una serie de pruebas para garantizar el buen 





La apertura de zanjas para la renovación de la red de abastecimiento y 
saneamiento, unido al deficiente estado del pavimento existente conlleva 
necesariamente a la reposición del mismo. La estrechez del viario en la mayor 
parte de las calles del casco urbano de Salvatierra de Esca, implica la 
reposición del vial en su totalidad. 
 
La reposición del pavimento se ha proyectado manteniendo la tipología y 
materiales constructivos empleados en los viales que recientemente se han 
realizado. 
 
Previa demolición mecánica del firme rígido existente se procederá al 
cajeado del vial, para la formación de explanada mediante subbase granular de 
zahorra natural compactada de 20cm de espesor medio. 
 
Una vez realizada la nivelación, compactación y formación de 
pendientes se colocará un firme rígido mediante hormigón en masa HM-15 
N/mm2 de 15 cm de espesor medio con terminación superficial de árido visto, 
que proporcione una superficie antideslizante y estética. 
 
Las losas de hormigón se encintarán longitudinal y transversalmente 
mediante piedra regular de la zona de dimensiones 40x15x4cm asentadas 
sobre solera de hormigón H-15 N/mm2 formando pastillas (cuadrantes). 




Se realizarán las juntas de dilatación en la solera de hormigón con una 
superficie máxima de 25 m2 por pastilla o cuadrante y una distancia máxima 
entre juntas de 5 m, coincidiendo con las líneas de encintado longitudinal y 
transversal de piedra. 
 
La pendiente transversal de los viales será del 2% hacia el centro de la 
calzada, donde se colocarán los sumideros para la recogida de las aguas 
superficiales de escorrentía, conectados a los pozos de registro. 
 
Junto a las líneas de edificación y lateralmente al firme de hormigón, se 
realizarán mediante losas irregulares de piedra de la zona, aceras de ancho 
variable y ubicadas a la misma cota que el pavimento de la calzada, 
consiguiendo de esta forma diferenciar los espacios peatonales y aumentar el 
ancho medio de las calles. Las citadas losas se asentarán igualmente sobre 
solera de hormigón de H-15 N/mm2 de 15cm de espesor medio. 
 
La ejecución de la superficie irregular de acera, junto a las edificaciones 
supondrá la actuación sobre los zócalos y posibles cimentaciones de las 
citadas edificaciones, siendo necesario su acondicionamiento, así como la 
adaptación en muchos casos de las cotas de acceso a los umbrales de las 
viviendas.  
 















En el plano Nº 2, está representada la planta topográfica del municipio 
de Salvatierra de Esca que ha servido como base para la elaboración del 
presente proyecto. 
 
6. ALINEACIONES Y NIVELES 
 
En los niveles se ha procurado por un lado ceñirse a terreno natural y 
por otro dotar a las conducciones de unas pendientes lo más uniformes posible, 
con el fin de no obtener un encarecimiento excesivo de la obra. 
 
7. PLAZOS DE JECUCIÓN 
 
Se ha fijado el plazo de ejecución de las obras en siete meses, tal y 
como se detalla en el Anexo Nº 1“Programación de trabajos”. 
 
No obstante, el Contratista puede proponer planificaciones alternativas 
siempre que mejoren el plazo anteriormente establecido. Dichas planificaciones 
deberán ser aprobadas por la dirección de Obra.  
 
8. PLAZOS DE GARANTÍA 
 
Se establece un plazo de garantía de 1 año con el fin de comprobar el 
comportamiento de los distintos elementos que componen las obras a partir de 
la recepción de las mismas. 
 
Durante el mismo, el Contratista se verá obligado a velar por la buena 
conservación de las obras, a la vez que subsanará aquellos defectos que 
fueran oportunamente reflejados en el acta de de recepción provisional y 
cualesquiera otros que surgiesen durante la vigencia de dicha garantía, siendo 
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9. DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Siendo fundamental para la completa garantía de las obras, su perfecta 
ejecución, el Contratista observará detalladamente todas las disposiciones 
contenidas en este Proyecto y avisará antes de tomar cualquier determinación 
no expresada que pueda afectar a la integridad del mismo. 
 
10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Se incluye en este Proyecto el Estudio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que servirá para dar unas directrices a la Empresa Constructora para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando el desarrollo de las mismas, bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997 del 24 de 
Octubre (BOE nº 256) por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión 
de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras 
públicas. 
 
11. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Las condiciones de tipo técnico, de materiales y unidades de obra, se 





Para la obtención de los precios que conciernen al presente Proyecto, se 
ha consultado a contratistas de obra pública y a suministradores de material de 
la zona.  Con los datos obtenidos se ha elaborado el Presupuesto de la obra, 










En el Documento Nº 5 “PRESUPUESTO” quedan reflejadas todas las 
mediciones, cuadro de precios, cuadro de descompuestos y presupuesto  final 
de la obra que en este Proyecto se detalla, “RENOVACIÓN DE LAS REDES 
DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE 
SALVATIERRA DE ESCA” 
 
Quedando un presupuesto final de: 
 
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS (1.227.362.71€). 
 
Que se puede resumir por capítulos de la siguiente manera: 
 
  
 RED DE IMPULSIÓN Y CONDUCCIÓN ....................................... 124.886,28  
 RED DE SANEAMIENTO .............................................................. 157.213,00  
 RED DE PLUVIALES .................................................................... 106.362,25  
 RED DE ABASTECIMIENTO ........................................................ 172.764,00  
 PAVIMENTACIÓN ......................................................................... 304.483,00  
 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................... 8.356,92  
   
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 874.065,45 € 
 
 13,00 % Gastos generales  .............. 113.628,51 
 6,00 % Beneficio industrial  ................ 52.443,93 
   
 SUMA DE G.G. y B.I. 166.072,44 
 18,00 % I.V.A.  ................................ 187.224,82 
   
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.227.362,71 € 
   
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.227.362.71 € 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con  
SETENTA Y UN CÉNTIMOS. 





Este proyecto contiene todos los documentos reglamentarios, por lo que 
con lo expuesto, más las instrucciones, normas, y planos que constituyen el 
resto del mismo se consideran cumplidos los objetivos propuestos y 
suficientemente clara la manera de la manera de realizarlo, estando, no 
obstante, a disposición de los Organismos Competentes para cualquier 
aclaración sobre el mismo. 
 
 
Pamplona, Septiembre de 2010 
 

























ANEXO Nº1       PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS 
 

























 PROGRAMACIÓN DE 
LOS TRABAJOS 
1.- PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
 Este programa no tiene más objeto que fijar un plazo de ejecución normal 
de las obras y estudiar las necesidades de maquinaria, con el fin de facilitar el 
cálculo de los costes de ejecución de las distintas unidades. 
 La determinación definitiva de los diferentes equipos dependerá 
fundamentalmente de las disponibilidades del Adjudicatario y del plazo que 
señale la Administración para la ejecución de las obras, ya que es susceptible de 
ser acortado o alargado, utilizando maquinaria o equipos distintos a los previstos. 
 El plazo de ejecución dependerá de la época del año en que comiencen 
los trabajos, ya que algunas unidades como son las mezclas bituminosas y los 
riegos, deberán ejecutarse en épocas adecuadas. 
  
            De conformidad con estas consideraciones, se ha elaborado el 
programa que figura en el cuadro que acompaña a este anejo, del que resulta 
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- MECÁNICA DE FLUIDOS. Frank M. White. Ed McGraw-Hill 
- MECÁNICA DE FLUIDOS INCOMPRESIBLES Y TURBOMÁQUINAS   
HIDRÁULICAS. José Agüera Soriano. Ed. Ciencia. 
- INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA, apuntes de la asignatura. Eduardo 
Pérez de Eulate. 
- ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA (4ªed).Colegio de 
ingenieros de caminos, canales y puertos. 
- SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO, Aurelio Hernández Muñoz. 
- CALCULO HIDROMETEREOLOGICO DE CAUDALES EN PEQUEÑAS 
CUENCAS NATURALES, J.R. Témez. 
- Condiciones de las tuberías de PVC,  ASETUB. 
- CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL, apuntes de la asignatura. Daniel Narro. 
 
 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS 
 
- Microsoft Word 
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ESTUDIO DE LA DEMANDA 
DE AGUA 
 
1. NECESIDADES DE AGUA 
 
Es necesario realizar un estudio de la demanda de agua para diseñar 
una red que satisfaga todas las necesidades del municipio: 
  
POBLACIÓN 
El último censo elaborado este año, 2010, en la población de Salvatierra 
de Esca nos desvela que la población de derecho es de 286 habitantes 
pudiéndose elevar a 600 en épocas estivales. Por lo tanto tomaremos esta 
última población como dato para diseñar la red. 
 
La normativa vigente sobre abastecimiento de agua nos dice que la 
dotación de agua  para núcleos de población con un número de población 
menor de 1000 habitantes es de 180 l/hab/día. 
 
Además es necesario considerar un aumento anual acumulativo del 2%, 




Las necesidades ganaderas son escasas en la localidad en la actualidad 
existen 500 cabezas de ganado ovino, que según normativa se les asigna una 
dotación de 10 l/cab/día 
 
INDUSTRIA 
En la actualidad las necesidades de agua para uso industrial son nulas y 
no se espera ningún uso industrial en un futuro. No consideramos por tanto 
dotación específica para esta actividad. 
 
RIEGO 
Se estime que la superficie total de riego en la localidad de Salvatierra 
de Esca será de unos 3000 m2 
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Tenemos una demanda de agua diaria de 198,5m3 que equivale a un 
caudal continuo de 2,3 l/s 
 
La red se diseñará al mismo tiempo para un total de 198 acometidas. 
 
Se van a poder dar dos hipótesis de funcionamiento de la red: 
 
• HIPÓTESIS NORMAL 
 
Es necesario calcular el valor de un coeficiente punta: 
  
   

   Q = 2,3 l/s = 8,28m3/h
    
  

  Cp = 4,51 
 
Teniendo en cuenta este coeficiente punta, tendremos un consumo 
máximo de: 
 
  2,3 x 4,51 = 10,37 l/s 

   

A este consumo máximo hay 
que añadirle los caudales 









POBLACIÓN Nº BOCAS FUNC. 
SIMULTANEAMENTE 
CAUDAL POR BOCA 
(l/s) 
Menor de 500 1 2 
De 500 a 5000 3 3 
Más de 5000 5 3 
 
Consumo de bocas de riego: 9 l/s (3 bocas en funcionamiento) 
 









 Además tendríamos el caudal de los dos hidrantes que la NBE-CPI-96 
establece para poblaciones comprendidas entre 500 y 5000 habitantes, igual a 
16,66 l/s. 
   
Tabla resumen de caudales: 
 





























CÁLCULOS HIDRÁULICOS  
DE LA IMPULSIÓN 
 
 
1. DATOS DE PARTIDA 
 
Para realizar los cálculos en la tubería de impulsión vamos a partir de los 
siguientes datos: 
 
• Tipo de tubería: Fundición 
• Longitud de tubería: L = 760,64m 
• Diámetro de la tubería: D = 150mm 
• Cota de la tubería de captación: 557,82m 
• Cota depósito: 641m 
• Altura geométrica: 641 – 557,82 = 83,18m 
• Viscosidad cinemática del agua a 15ºC: ν = 1,148 x10-6 m2/s 
• Rugosidad absoluta: k = 0,15mm 
 
2. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA IMPULSIÓN 
 
Volumen del depósito = 300 m3 
Bombeo a realizar en 8 horas (para disminuir coste) 
 
 Q = 300/8 = 37,5 m3/h = 10,42 l/s  
  
Adoptamos para los cálculos hidráulicos de la tubería de impulsión un 
caudal continuo de bombeo de 12l/s, superior al anteriormente justificado.  
 
Como: 
 Q = v x S 







3. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA (Hr) 
 









  Re = 
ν
vD













Iterando a partir de f = 0,02 nos da  un valor de f = 0,02243 
 
Sustituyendo nos sale un valor de pérdidas de carga de:  
 
  Hr = 2,68m 
 
4. CÁLCULO DE LA ALTURA MANOMÉTRICA 
 
Si aplicamos la ecuación de la energía: 
 
  HA+ Hb = HB   






















 PA = 0 (manométrica) 
 PB = 0 (manométrica) 
 vA = 0  
 vB = 0  
 zA (cota del depósito) = 641m 








  Hb = zA - zB  + Hr 
  Hb = 641 – 557,82 + 2,68 = 85,86 ~ 86m 
 
 
5. CÁLCULO DE LA SOBREPRESIÓN PRODUCIDA POR EL 
GOLPE DE ARIETE 
 
El golpe de ariete es un fenómeno que se da al variar el régimen en una 
conducción, cerrando parcial o totalmente una válvula por ejemplo, que se 
traduce en una variación brusca de presión en la tubería. 
 
Lo primero que se debe hacer es evaluar el tipo de conducción, ya sea 
conducción larga o conducción corta, para ello: 
 
Si Lc > L     Conducción corta  










Lc: Longitud crítica (m) 
T: Tiempo de cierre (s) 
c: Velocidad de propagación de la onda (m/s) 
 
Además tenemos que: 












k: constante del material, k (fundición) = 1 
D: diámetro de la tubería 












=c  = 1165,84m/s 
 













T: tiempo de cierre (s) 
C: término que generalmente valdrá la unidad (C = 1). 
H: altura manométrica (H = 86m) 
L: longitud de la tubería (L = 760,64m) 
v: velocidad del fluido (v = 0,68m/s) 
g: constante de la gravedad (g = 9,8m/s) 
K: que tomará los valores: 
 
 K = 2 si L<500m 
 K = 1,75 si L=500m 
 K = 1,50 si 500 < L <1500 
 K = 1,25 si L~1500m 
 K = 1 si L>1500m 
 
En nuestro caso, L = 760,64m, luego K = 1,50 
 
Sustituyendo todos los datos nos sale un valor de tiempo de cierre de: 
  
  T = 1,92s 
 











  1119,21 > 760,64  Conducción corta, utilizaremos la fórmula de 


















=∆H = 55 m 
  
La presión máxima que se alcanzará en parada de bombas será la suma del 
valor del desnivel geométrico entre el origen de la impulsión y la entrada del 
depósito de regulación y la correspondiente al golpe de ariete: 
  























CÁLCULOS HIDRÁULICOS  
DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO 
 
1. CÁLCULOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
 
 Los datos obtenidos en la red de abastecimiento se han conseguido 
utilizando el programa EPANET de análisis hidráulico y de calidad en Redes de 
distribución de agua. 
 
 
2. MODELO DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA 
 
El modelo de simulación hidráulica de EPANET calcula las alturas 
piezométricas en los nudos y los caudales en las tuberías, dados los niveles 
iniciales en los embalses y depósitos, y la sucesión en el tiempo de las 
demandas aplicadas en los nudos. De un instante al siguiente se  actualizan los 
niveles en los depósitos conforme a los caudales calculados que entran o salen 
de los mismos, y las demandas en los nudos y los niveles en los embalses o 
depósitos conforme a sus curvas de modulación. 
 
Para obtener las alturas y caudales en un determinado instante se 
resuelven simultáneamente las ecuaciones de conservación de caudal en los 
nudos, y las ecuaciones de pérdidas en todos los ramos de la red. 
 
Este proceso conocido como “equilibrio hidráulico” requiere el uso de 
métodos iterativos para resolver las ecuaciones de tipo no lineal involucradas. 
EPANET utiliza a tal fin el “Algoritmo del Gradiente”. 
 
Para el cálculo de las pérdidas de carga EPANET da tres posibilidades: 
 
- La fórmula de Hazen – Williams. 
- La fórmula de Darcy– Weisbach. 
- La fórmula de Chazy – Manning. 
 
Desde el punto de vista académico la fórmula de Darcy– Weisbach es la 
más correcta y es aplicable a todo tipo de líquidos y regímenes. Tomaremos 
ésta para nuestro cálculo. 
 
Todas las fórmulas emplean la misma ecuación básica para calcular la 











 hL: Pérdida de carga (m) 
 
 q: caudal (m3/s) 
 
 A: coeficiente de resistencia (fórmula de Darcy – Weisbach) 
 
 B: exponente del caudal 
 
Entonces, tomando la fórmula de Darcy – Weisbach tenemos: 
 
  





 ε: coeficiente de rugosidad de Darcy – Weisbach (m). Para   
  nuestro caso 0,007 mm (PVC). 
 
 f: factor de fricción. 
 
 d: Diámetro de la tubería (m). 
 
 L: Longitud de la tubería (m). 
 
 q: caudal (m3/s). 
 
Tomando la fórmula de Darcy – Weisbach para el cálculo de las 
pérdidas, el exponente de q tomará el valor 2, (B=2). 
 
Al aplicar la fórmula de Darcy – Weisbach, EPANET emplea distintos 
métodos para calcular el factor de fricción f, dependiendo del tipo de régimen. 
 
Para nuestro proyecto supondremos flujo turbulento, con un número de 
Reynolds mayo de 4000, Re > 4000. 
 












Para el completo estudio de la red se calculará teniendo en cuenta dos 
situaciones: 
 
- Situación normal: No hay hidrantes en funcionamiento. 
- Situación incendios: 2 hidrantes funcionando conjuntamente. 
 
Para el cálculo de la red con los dos hidrantes, colocaremos en el 
esquema de la red dos nudos los cuales sumen un caudal de 16,66 l/s, como 
estipula la Orden Foral 11/1996 del 19 de Febrero. 
 
A continuación, se adjuntan las tablas de datos y los esquemas de la red 























































udo n4 606.19 0.2095 635.09 28.90

udo n5 601.25 0.2095 635.08 33.83

udo n3 598.67 0.5237 635.08 36.41





udo n8 590.79 0.5237 635.09 44.30

udo n10 589.13 0.5237 635.08 45.95





udo n11 582.15 0.3666 635.07 52.92

































































udo n6 603.5 0.1047 635.08 31.58





udo n2 601.71 0.1571 635.11 33.40









udo Cota (m) Demanda 
Base (LPS) 
Altura (m) Presión (m) 

















































udo n1 589.14 0.5237 635.22 46.08 









udo n12 580.31 0.2095 635.07 54.76 

























udo n9 587.67 0.3142
2 
635.12 47.45 







































Tabla resultados -  TUBERIAS: 
 
 








Tubería p3 36.23 90 0.007 0.44
Tubería p21 25.85 90 0.007 2.00
Tubería p8 77.12 90 0.007 -0.38
Tubería p58 25.11 90 0.007 0.87
Tubería p10 58.49 90 0.007 0.72
Tubería p52 48.65 90 0.007 0.69
Tubería p51 23.50 90 0.007 0.64
Tubería p50 24.2 90 0.007 0.59
Tubería p18 12.26 90 0.007 0.05
Tubería p49 39.65 90 0.007 1.93





Tubería p48 37.75 90 0.007 0.05
Tubería p37 28.86 90 0.007 0.10
Tubería p35 17.32 90 0.007 -0.16
Tubería p34 21.5 90 0.007 -1.26
Tubería p22 18.56 90 0.007 -2.62
Tubería p6 21.76 90 0.007 0.16
Tubería p7 23.73 90 0.007 0.05
Tubería p2 26.69 90 0.007 1.70
Tubería p24 26.46 90 0.007 1.05
Tubería p33 36.2 90 0.007 -0.94
Tubería p30 27.91 90 0.007 -0.06
Tubería p43 14.42 90 0.007 -0.32
Tubería p45 21.72 90 0.007 -0.42
Tubería p25 42.16 90 0.007 -1.73
Tubería p26 8.69 90 0.007 0.26
Tubería p27 33.68 90 0.007 0.10
Tubería p20 65.8 90 0.007 -0.93
Tubería p29 37.90 90 0.007 0.21
Tubería p44 10.31 90 0.007 0.05
Tubería p5 41.72 90 0.007 -1.01




























Tubería p59 13.56 90 0.007 0.74
Tubería p40 11.92 90 0.007 0.52
Tubería p41 47.12 90 0.007 0.15
Tubería p42 25.15 90 0.007 0.10
Tubería p53 13.82 90 0.007 0.74
Tubería p12 36.37 90 0.007 0.65
Tubería p11 26.55 90 0.007 -0.31
Tubería p1 117.7 110 0.007 -2.87
Tubería p17 20.05 90 0.007 -0.29
Tubería p16 6.45 90 0.007 -0.34
Tubería p15 7.9 90 0.007 -0.39
Tubería p14 22.19 90 0.007 -0.44
Tubería p55 32.95 90 0.007 1.56
Tubería p47 28.5 90 0.007 0.16
Tubería p56 22.6 110 0.007 -6.71
Tubería p54 35.92 90 0.007 0.05
Tubería p13 30.62 90 0.007 0.04
Tubería p46 16.76 90 0.007 -0.26
Tubería p31 46.94 90 0.007 -0.20
Tubería p38 50.1 90 0.007 -0.99
Tubería p4 23.6 90 0.007 0.81
Tubería p23 30.27 90 0.007 -1.21
Tubería p19 35.77 90 0.007 -1.12
Tubería p28 10.39 90 0.007 -1.26
Tubería p57 29.75 90 0.007 -2.25
Tubería p60 26.16 90 0.007 -2.03
Tubería p9 27.83 90 0.007 2.12
Tubería p36 18.30 90 0.007 -0.05

























Tabla resultados -  NODOS: 
 
ID 







udo n4 606.19 0.2095 606.54 0.35

udo n5 601.25 0.2095 606.52 5.27

udo n3 598.67 0.5237 606.50 7.83





udo n8 590.79 0.5237 606.51 15.72

udo n10 589.13 0.5237 606.48 17.35





udo n11 582.15 0.3666 606.43 24.28





































































udo n6 603.5 0.1047 606.52 3.02





udo n2 601.71 0.1571 606.59 4.88





































































udo H1 589.14 8.8537 606.93 17.79









udo n12 580.31 0.2095 606.42 26.11

























udo n9 587.67 0.3142
2
606.61 18.94























Tabla resultados -  TUBERIAS: 
 
 








Tubería p3 36.23 90 0.007 1.23
Tubería p21 25.85 90 0.007 4.64
Tubería p8 77.12 90 0.007 -0.61
Tubería p58 25.11 90 0.007 2.07
Tubería p10 58.49 90 0.007 1.52
Tubería p52 48.65 90 0.007 2.20
Tubería p51 23.50 90 0.007 2.15
Tubería p50 24.2 90 0.007 2.09
Tubería p18 12.26 90 0.007 0.05
Tubería p49 39.65 90 0.007 6.46





Tubería p48 37.75 90 0.007 0.05
Tubería p37 28.86 90 0.007 0.10
Tubería p35 17.32 90 0.007 -0.16
Tubería p34 21.5 90 0.007 -3.09
Tubería p22 18.56 90 0.007 -6.43
Tubería p6 21.76 90 0.007 0.16
Tubería p7 23.73 90 0.007 0.05
Tubería p2 26.69 90 0.007 3.33
Tubería p24 26.46 90 0.007 3.03
Tubería p33 36.2 90 0.007 -2.77
Tubería p30 27.91 90 0.007 -2.15
Tubería p43 14.42 90 0.007 1.40
Tubería p45 21.72 90 0.007 1.29
Tubería p25 42.16 90 0.007 -5.54
Tubería p26 8.69 90 0.007 0.26
Tubería p27 33.68 90 0.007 0.10
Tubería p20 65.8 90 0.007 -2.10
Tubería p29 37.90 90 0.007 0.21
Tubería p44 10.31 90 0.007 0.05
Tubería p5 41.72 90 0.007 -1.80




























Tubería p59 13.56 90 0.007 4.54
Tubería p40 11.92 90 0.007 2.23
Tubería p41 47.12 90 0.007 1.87
Tubería p42 25.15 90 0.007 0.10
Tubería p53 13.82 90 0.007 2.25
Tubería p12 36.37 90 0.007 1.36
Tubería p11 26.55 90 0.007 -1.10
Tubería p1 117.7 110 0.007 -5.29
Tubería p17 20.05 90 0.007 -0.06
Tubería p16 6.45 90 0.007 -0.11
Tubería p15 7.9 90 0.007 -0.16
Tubería p14 22.19 90 0.007 -0.22
Tubería p55 32.95 90 0.007 4.58
Tubería p47 28.5 90 0.007 0.16
Tubería p56 22.6 110 0.007 -12.62
Tubería p54 35.92 90 0.007 0.05
Tubería p13 30.62 90 0.007 -0.44
Tubería p46 16.76 90 0.007 -0.26
Tubería p31 46.94 90 0.007 1.89
Tubería p38 50.1 90 0.007 2.81
Tubería p4 23.6 90 0.007 1.59
Tubería p23 30.27 90 0.007 -3.18
Tubería p19 35.77 90 0.007 -2.51
Tubería p28 10.39 90 0.007 -5.06
Tubería p57 29.75 90 0.007 -4.56
Tubería p60 26.16 90 0.007 -3.64
Tubería p9 27.83 90 0.007 4.11
Tubería p36 18.30 90 0.007 -0.05






CÁLCULOS HIDRÁULICOS  




1. INTRODUCCIÓN-SITUACIÓN ACTUAL 
 
La red de saneamiento y pluviales de Salvatierra de Esca data del año 
1957 y es de tipo unitario para la recogida de aguas pluviales y aguas negras. 
Los caudales de ambos vertidos son conducidos por un emisario hasta la 
pequeña estación depuradora situada aguas abajo del municipio desde donde 
se vierte al río Gabarre. 
 
Los ramales de la red de saneamiento, discurren por los viales públicos 
y están conformados por tuberías de fibrocemento con diámetros de 200, 250 y 
300mm. 
 
En aquellos tramos en que el trazado de la red de abastecimiento y 
saneamiento son coincidentes, ambas discurren por la misma zanja, quedando 
separadas verticalmente por una distancia de 20cm. 
 
La longitud total de la red de saneamiento en el municipio de Salvatierra 
de Esca es de aproximadamente 2400m, con un total de 67 pozos de registro. 
 
2. DISEÑO DE LA RED 
 
Se ha planteado una nueva red de saneamiento de tipo separativo para 
la evacuación de las aguas negras y pluviales. Estas redes discurrirán por el 
mismo trazado que la red de saneamiento unitaria que existe actualmente. 
 
Dado que las pendientes actuales de la red de saneamiento son 
suficientes para el desagüe no se plantea la modificación de las rasantes 
actuales, con el consiguiente ahorro económico que ello conlleva dada la dura 
consistencia del terreno. 
 
La tipología adoptada para la canalización de la red de saneamiento de 





que asegure su estanqueidad, para las aguas pluviales la canalización también 
se realizará mediante tubos PVC. 
 
Siguiendo las especificaciones de la Normativa ASTM C-14M para 
tuberías de saneamiento se fija como mínimo el diámetro de 300mm. 
El diámetro exterior adoptado para los distintos ramales de saneamiento 
de aguas negras será de 315mm con un espesor de pared de 7,7 mm.  
 
Las tuberías de pluviales serán también de PVC de diámetro 300 mm y 
tendrán salida directamente al río Gabarre. 
 
Se proyectan pozos de registro circulares coincidentes con la posición 
de los actualmente existentes, tanto en cabecera de red como a lo largo de la 
traza y en cambios de de alineación en planta y alzado. Tendrán un diámetro 
interior de 1200 mm y se colocarán a una distancia máxima de 50 m. 
  
Se colocarán también a lo largo de toda la red de pluviales sumideros de 
tipo sifónico para la evacuación de las aguas de escorrentía superficial. 
 
 
3. CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES 
 
Según el libro “Saneamiento y Alcantarillado” de Aurelio Hernández 
Muñoz, para dimensionamiento de la red de aguas negras tomaremos el valor 
de la dotación de agua potable establecida para el dimensionamiento de la red 
abastecimiento correspondiente a la población equivalente. 
 
En nuestro caso se tomarán los mismos valores que para la red de 
abastecimiento, es decir, un consumo base de 180 l/hab/día que con sus 
correspondientes mayoraciones nos da un caudal de: 10,37 l/s 
 
Qresiduales = 10,37 l/s 
 
Para el cálculo de la red de aguas residuales consideramos una 
contribución lineal de caudales a lo largo de los ramales proyectados, según el 








La longitud total de la red de saneamiento es de 2100 m, por lo que el 




El caudal correspondiente a los ramales considerados y objeto del 
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4. CAUDAL DE AGUAS PLUVIALES 
 
El presente estudio se ha realizado siguiendo el método propuesto en la 
publicación "CALCULO HIDROMETEREOLOGICO DE CAUDALES EN 
PEQUEÑAS CUENCAS NATURALES. J.R. Témez. M.O.P.U.-1978". 
 
Los criterios seguidos para el dimensionamiento de la red han sido los 
siguientes: 
 
• Límite máximo de velocidades para evitar erosiones en la tubería: 
5m/s 





4.1. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 
4.1.1. Cálculo del caudal 
 






• Q (m3/s): Caudal punta correspondiente al periodo de retorno 
elegido. 
• I (mm/h): Máxima intensidad de lluvia para el mismo periodo de 
retorno, durante un intervalo igual al tiempo de concentración, Tc. 
• A (km2): Superficie de la cuenca. 
• C: coeficiente de escorrentía durante el intervalo en que se 
produce I. 
 
4.1.2. Área de la cuenca 
 
El área de la población de Salvatierra de Esca es de aproximadamente 
4,5 hectáreas, es decir, 0,045km2. 
 
4.1.3. Periodo de retorno 
 






4.1.4. Intensidad media de precipitación 
 





Id: Intensidad media de precipitación diaria máxima. 




 Pd (mm): Precipitación máxima previsible en un día para el periodo de 
retorno adoptado. 
 
Pd = 84 mm para un periodo de retorno de 10 años, según el mapa de 
cálculo de precipitaciones máximas diarias en la España peninsular del 
Ministerio de Fomento. 
 
Por  lo que, Id = 84/24 = 3,5 mm/h 
 
El cociente Id/ I1 es característico del lugar de emplazamiento de la obra, 
en nuestro caso toma un valor de 10. 
 
El tiempo de concentración, Tc, para el ramal más largo es de 30 
minutos (0,5h). 
 
Con todo esto obtenemos el valor de I: 









4.1.5. Coeficiente de escorrentía 
 
Para su consideración se han considerado como básicos los coeficientes 
de escorrentía de los siguientes elementos: 
 
• Calles asfaltadas y plazas  C = 0,80 
• Superficies edificadas  C = 0,75 
• Zonas deportivas   C = 0,40 
• Zonas verdes   C = 0,15 
• Otras     C = 0,60 
 
 
Adoptaremos para Salvatierra de Esca un coeficiente de escorrentía de 
C = 0,80. 
 
 
4.1.6. Caudal total de pluviales 
 
   
  
 
 Q = 0,602m3/s = 602 l/s 
 
Para el cálculo de la red de aguas pluviales consideramos una 
contribución lineal de caudales a lo largo de los ramales proyectados, según el 
Plano Nº15 del presente proyecto. 
 
La longitud total de la red de de saneamiento de pluviales proyectada es 
de 2100 metros: 
 
Q total = 602 l/s 
 
Caudal unitario = 602 / 2100 = 0,287 l/s/m  
 
Se incluyen a continuación los cálculos hidráulicos para los distintos 
ramales proyectados, donde figuran los diferentes caudales que cada ramal de 
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1.3.11.- Señalización de la obra y protección del tráfico. 
1.3.12.- Construcción y conservación de los desvíos. 
1.3.13.- Precaución contra incendios. 
1.3.14.-Acopios, medición y aprovechamiento de materiales. 
1.3.15.- Responsabilidad del contratista durante la ejecución de las obras. 
1.3.16.- Conservación del paisaje. 
1.3.17.- Conservación de las obras ejecutadas 
1.3.18.- Limpieza final de las obras. 
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1.3.19.- Gastos de carácter general a cargo del contratista. 
1.3.20.- Ensayo de control. 
1.3.21.- Recepción de las obras. 
1.3.22.- Obligaciones generales y cumplimiento legislación vigente. 
1.3.23.- Plazo de ejecución. 
1.3.24.- Plazo de garantía. 
1.3.25- Penalizaciones. 
1.3.26.- Control de calidad. 
1.4-CUADRO DE PRECIOS. 
1.4.1.- condiciones generales. 
CAPÍTULO II – MATERIALES BÁSICOS 
2.1. - ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 
2.2. - AGUA. 
2.3.- AGLOMERANTES HIDRÁULICOS. 
2.4.- MORTEROS Y HORMIGONES. 
2.5.- PREPARACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES. 
2.6. - MADERA. 
2.7. - ACERO ESPECIAL A EMPLEAR EN ARMADURAS. 
2.8. - ACEROS LAMINADOS. 
2.9. - TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL. 
2.10. - TUBERÍAS DE P.V.C. 
2.11. - LAMINAS DE POLIETILENO. 
2.12.- BORDILLOS. 
2.13.- FABRICAS DE BLOQUES. 
2.14.- OTROS MATERIALES. 
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CAPITULO III – UNIDADES DE OBRA 
3.1. - CONDICIONES GENERALES. 
3.2- TRANSPORTE ADICIONAL. 
3.3- REPLANTEO, ACOPIO Y RECEPCIÓN. 
3.4- DEMOLICIONES. 
3.5- EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTOS. 
3.6.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS DE OBRAS DE FÁBRICA 
3.7- MATERIALES PARA RELLENO DE ZANJAS. 
3.8- DRENAJES SUBTERRÁNEOS. 
3.9- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE. 
3.10.- SUBBASE GRANULAR. 
3.11. - BORDILLOS. 
3.12. - ARMADURAS DE ACERO A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 
3.13. – ENCOFRADO. 
3.14.- MORTEROS DE CEMENTO. 
3.15. - OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA. 
3.16. - OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO. 
3.17. - ELEMENTOS METÁLICOS. PROTECCIÓN SUPERIFCIE CON PINTURA. 
3.18. - LAMINA DE PVC DE 1 MM. PARA REVESTIMIENTO DEPÓSITOS. 
3.19. - ACERAS DE HORMIGÓN. 
3.20. - FABRICAS DE BLOQUE. 
3.21. - INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
3.22. - TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL. 
3.23. - TUBERÍAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD. 
3.24. - MONTAJE Y PRUEBAS A REALIZAR EN TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO. 
3.25. - ARQUETAS. 
3.26. - VÁLVULAS O LLAVES. 
3.27. - CARRETES DE DESMONTAJE. 
3.28. -TOMAS DE AGUA. 
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3.29. - DESAGÜES, HIDRANTES, VENTOSAS Y BOCAS DE RIEGO. 
3.30. - CONEXIONES Y DESCONEXIONES RED DE ABASTECIMIENTO. 
3.31. - TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U). 
3.32. - JUNTAS DE ESTANQUEIDAD PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO. 
3.33.- MONTAJE Y PRUEBAS A REALIZAR EN LA TUBERÍA DE SANEAMIENTO. 
3.34. -  POZOS DE REGISTRO. 
3.35. - POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS. 
3.36- ACOMETIDAS AL ALCANTARILLADO. 
3.37- CONEXIONES Y DESCONEXIONES RED DE SANEAMIENTO. 
3.38. - SUMIDEROS. 
 
3.39. - ELEMENTOS DE PIEDRA NATURAL. 
3.40. - BANDAS DE PAVIMENTO DE PIEDRA. 
3.41. - OTRAS UNIDADES. 
3.42. - OBRAS SIN PRECIO DE UNIDAD. 




PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE 
“RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE SALVATIERRA DE ESCA (ZARAGOZA)” 
CAPITULO I - GENERALIDADES 
1.1 – NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 
1.1.1.- DEFINICIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluye el conjunto de prescripciones 
y especificaciones que junto a lo detallado en el Documento de Planos de este Proyecto, serán 
preceptivas en la ejecución de las obras a que el mismo se refiere. 
Los documentos mencionados incluyen igualmente la descripción general y localización de las 
obras, condiciones exigidas a los materiales, requisitos para la ejecución, medición y abono de 
las diversas unidades del proyecto, que integran las directrices a seguir por el Contratista 
adjudicatario de las Obras. 
Igualmente, serán de obligado cumplimiento los siguientes Pliegos e Instrucciones: 
a) Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
b) Real Decreto 10/98/2001, de 12 de Octubre, por la que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
c) Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre, por la que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
d) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-97 
(Real Decreto 776/1997, de 30 de Mayo). 
e) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 
(Orden del M.O.P. de 28 de julio de 1974). 
f) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Saneamiento de 
Poblaciones (Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986). 
g) Norma UNE 53962.    Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento con presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). (Junio de 2000). 
h) Norma UNE 1401-1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). (Noviembre de 1998). 
i) Norma UNE 1452-2. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). (Mayo de 2000). 
j) Norma UNE 127-010. Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión. (Septiembre de 1995). 
k) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-
4/88, (Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988). Modificación del PG-4/88 (O.M. de 8 
de Mayo de 1989 y 28 de Septiembre de 1989). 
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I)    Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960 
(adoptado por el Ministerio de la Vivienda según Orden de 4 de junio de 1973). 
m)  Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construcción (O.M.de 20 de 
mayo 1952) 
n)   Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas 
(Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 
o)   Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O. M. de 28 de agosto de 
1970). 
p)   Instrucción para Tubos de Hormigón Armado o Pretensado (Instituto Eduardo Torroja, 
junio de 1980). 
q)   Recomendaciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tubos de Hormigón en 
Masa (Instituto Eduardo Torroja, 1974). 
r)    Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción RL-88 (O.M. de 27 de Julio de 1988). 
s)   Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras 
de construcción RB-90 (O.M. de 4 de Julio de 1990). 
 
1.1.2.-APLICACIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación en la 
construcción, dirección, control e inspección de las obras del Proyecto de “RENOVACIÓN DE LAS 
REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMINETO Y PAVIMENTACIÓN DE SALVATIERRA DE 
ESCA (ZARAGOZA)". 
1.2 – DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Mediante el presente proyecto se desea llevar a cabo las obras de mejora del abastecimiento y 
saneamiento de agua en la localidad de Salvatierra de Esca (Zaragoza). 
Para ello se va a sustituir la tubería de impulsión que va desde la caseta de bombeo al depósito 
de regulación así como la tubería de conducción de agua que va desde el depósito a la 
localidad. 
Al mismo tiempo se llevará a cabo la sustitución de las tuberías de abastecimiento y 
saneamiento con todos los elementos necesarios para mejorar el servicio en el municipio, ya 
sean válvulas para sectorizar la localidad, aumentar el número de acometidas domiciliarias y 
bocas de riego, instalación de nuevos hidrantes y nuevos pozos de registro, nuevos sumideros, 
etc. 
Estos trabajos traerán consigo la apertura de zanjas en las calles de la localidad, por lo que 
también se llevará a cabo la pavimentación de todas las calles del municipio.  
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1.3 – CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
1.3.1.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 
Los trabajos mencionados en el Pliego de Condiciones y omitidos en los planos o viceversa, 
deberán ser ejecutados como si estuviesen expuestos en los dos documentos. 
Las omisiones en los Planos y Pliego de Condiciones y las descripciones erróneas de los detalles 
de la obra que sean indispensables para llevar a término el espíritu o intención expuestos en los 
citados documentos y que, por uso o costumbre, deberán ser realizados, no sólo no eximirán al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, 
sino que, al contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen estado completa y correctamente 
especificados en los planos y Pliego de Condiciones. 
1.3.2.- AUTORIDAD DEL INGENIERO DIRECTOR. 
El Ingeniero Director de las obras resolverá cualquier cuestión que surja referente a la calidad de 
los materiales empleados en las diferentes unidades de obra contratadas, interpretación de 
planos y especificaciones y, en general, todos los problemas que se plantean durante la ejecución 
de los trabajos encargados, siempre que estén dentro de las atribuciones que le concede la 
Legislación vigente sobre el particular. 
1.3.3.-SUBCONTRATOS 
Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del Ingeniero 
Director de la Administración. 
Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito y 
acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que ha de encargarse de los 
trabajos que han de ser objeto de subcontrato está particularmente capacitada y equipada para 
su ejecución. La aceptación del subcontrato o revelará al Contratista de su responsabilidad 
contractual. 
1.3.4.- PROGRAMA DE TRABAJO. 
Antes del comienzo de las obras, y como máximo 15 días después de la adjudicación, el 
Contratista someterá a la aprobación de la Administración un programa de trabajo, con 
especificaciones de los plazos parciales y fecha de finalización de las diferentes unidades de 
obra, compatible con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado, se incorporará a 
este Pliego y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 
El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios equipos y maquinaria 
que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios propuestos quedarán 
adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización de la 
Administración. 
La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención 
alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos 
parciales o totales convenidos. 
 
 
José García Compains             
9 
 
1.3.5.- REPLANTEO DE LAS OBRAS 
El Ingeniero Delegado de la Contrata de las obras será responsable de los replanteos necesarios 




1.3.6.- INICIACIÓN Y AVANCE DE LAS OBRAS 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba orden del Ingeniero Director, y 
empezará los trabajos en los puntos que se señalen. Su realización se efectuará de manera que 
pueda garantizarse su finalización, de acuerdo con el Proyecto que sirvió de base al Contrato, en 
los plazos programados. 
1.3.7.- PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 
A petición del Ingeniero Director de las Obras, el Contratista preparará todos los planos de detalle 
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Los planos mencionados, se 
someterán a la aprobación del Ingeniero Director, acompañado si fuese preciso por las Memorias y 
cálculos justificativos que se requieran para su mayor compresión. 
1.3.8.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA 
Si la ejecución de las obras implica la necesidad ineludible de introducir ciertas modificaciones 
en el Proyecto, durante su desarrollo el Ingeniero Encargado podrá ordenar o proponer las 
modificaciones que considere necesarias, de acuerdo con este Pliego y la Legislación vigente sobre 
la materia. 
1.3.9.- OBLIGACIÓN DE REDACTAR LOS PLANOS FINAL DE OBRA 
El Contratista está obligado a redactar, a su cargo, los planos finales de obra (planos "as built") a 
medida que se vayan ejecutando las diversas unidades de obra. 
El Ingeniero Director podrá exigirlos siempre que lo considere oportuno y, en particular, en el 
momento de la certificación de la unidad correspondiente. 
1.3.10.- PERMISOS Y LICENCIAS 
El Contratista tendrá que obtener a su cargo todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, exceptuando los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas 
en el Proyecto. 
1.3.11.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 
La señalización de las obras durante su ejecución se hace de acuerdo con la Orden Ministerial del 
14 de Marzo de 1.960, las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. n° 67/1960 de 
la Dirección General de Carreteras y otras disposiciones actualmente vigentes al respecto, o que 
pudiesen hacerse ejecutivas antes de la finalización de las obras. 
La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias que se deriven 
para el tráfico sean mínimas. La parte de plataforma por la cual se canalice el tráfico ha de 
mantenerse en perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones tendrán que mantenerse 
los desvíos precisos. 
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1.3.12.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS DESVÍOS 
Si la ejecución de las obras exigiese la construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso a 
tramos parcial o totalmente acabados, éstos se construirán de acuerdo a las características que 
figuran en los correspondientes planos de detalle y documentos que se redacten durante la obra y 
se abonarán de igual manera que las restantes obras contratadas. Su conservación durante el plazo 
de utilización estará a cargo del Contratista. 
En todo caso, la ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias 
que se deriven para el tráfico sean mínimas y el Contratista adoptará las medidas necesarias para 
su perfecta regulación. 
 
1.3.13.- PRECAUCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El Contratista tendrá que atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios, así como las que dicte el Ingeniero Director de las Obras. 
En todo caso, se adoptarán medidas para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 
responsable de la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como 
de los males y perjuicios que por este motivo se produzcan. 
1.3.14.- ACOPIOS, MEDICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
Queda completamente prohibido efectuar acopios de materiales, de cualquier naturaleza, sobre 
la plataforma de la carretera y en aquellas zonas marginales que defina el Ingeniero Director de las 
obras. 
Los materiales se almacenarán de manera que se asegure la preservación de su calidad y por lo 
tanto la aceptación para la utilización en la obra, requisitos que tendrán que ser comprobados en el 
momento de su utilización. 
Las superficies empleadas como zonas de acopio, tendrán que reacondicionarse una vez 
acabada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de manera que puedan recuperar 
su aspecto original. Todos los gastos requeridos para eso correrán a cargo del Contratista. 
El Contratista tendrá que situar, en los puntos que designe el Ingeniero Director de las obras, las 
básculas o instalaciones necesarias para efectuar las mediciones de peso requeridas y su 
utilización tendrá que ir precedida de la correspondiente aprobación del mencionado Ingeniero 
Director. 
Los materiales que hayan de abonarse por unidad de volumen serán medidos, en principio, sobre 
vehículos adecuados, en los puntos en que hayan de utilizarse. Estos vehículos tendrán que ser 
previamente aprobados por el Ingeniero Director de las obras y, a no ser que todos ellos tengan 
una capacidad uniforme, cada vehículo autorizado llevará una marca, claramente legible, que 
indique su capacidad uniforme, cada vehículo autorizado llevará una marca, claramente legible, que 
indique su capacidad en las condiciones utilizadas para su aprobación. Cuando se autorice la 
conversión de peso a volumen, o viceversa, los factores de conversión serán definidos por el 
Ingeniero Director de las obras, que, por escrito, justificará el Contratista los valores adoptados. 
1.3.15.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS   OBRAS 
El Contratista podrá utilizar en las obras del contrato, la piedra, grava, arenas o el material 
seleccionado que encuentre en las excavaciones, materiales que se abonarán de acuerdo con los 
precios que para ellos se hayan establecido en el contrato. En cualquier caso, el Contratista tendrá 
que proveer los materiales necesarios para ejecutar aquellas partes de la obra cuya realización 
se haya previsto ejecutar con materiales utilizados en otras unidades. Los servicios públicos o 
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privados que resulten afectados, tendrán que ser reparados a cargo del Contratista de manera 
inmediata. 
Las personas que resulten perjudicadas tendrán que ser compensadas adecuadamente, a cargo 
del Contratista. 
Las propiedades públicas o privadas que resulten afectadas tendrán que ser reparadas a cargo 
del Contratista, restableciendo las primitivas condiciones o compensando los daños y perjuicios 
causados de cualquier otra manera aceptable. 
De la misma manera, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de las obras, habiendo de dar noticia inmediata de los hallazgos al 
Ingeniero Director y colocarlos bajo custodia. 
 
Especialmente adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y 
depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites o cualquier otro material que pueda ser 
perjudicial, durante la ejecución de las obras. 
1.3.16.- CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 
El Contratista pondrá especial atención en el efecto que puedan tener las diferentes operaciones 
e instalaciones que necesita realizar para la consecución del contrato sobre la estética y el 
paisaje de las zonas en que se encuentren situadas las obras. 
En este sentido cuidará que los árboles, hitos, vallas, pretiles y otros elementos que puedan ser 
perjudicados durante las obras, sean debidamente protegidos para evitar posibles destrozos que, 
en caso de producirse, serán restaurados a su cargo. 
De la misma manera, cuidará su desplazamiento y el sentido estéticos de sus instalaciones, 
construcciones, depósitos y acopios que, en todo caso, tendrán que ser previamente autorizados 
por el Ingeniero Director de las obras. 
1.3.17.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
El Contratista queda comprometido a conservar, a su cargo, y hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 
De la misma manera queda obligado a la conservación de las obras durante un plazo de garantía, 
a partir de la fecha de la recepción provisional, habiendo de substituir, a su cargo, cualquier parte 
de éstas que hayan experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia u otros 
motivos que le sean imputables, o como consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles o 
cualquier otra causa que no pueda considerar inevitable. 
El Contratista no recibirá partida alguna por la conservación de las obras durante el plazo de 
garantía, ya que los gastos correspondientes se consideran incluidos en los precios unitarios 
contratados. 
1.3.18.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones de depósitos y edificios de 
carácter temporal y para el servicio de la obra tendrán que ser removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados en su forma original. 
De igual manera tendrá que tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos o 
canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como no sea necesaria su utilización. Asimismo, 
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se acondicionarán de la mejor manera posible, procurando que queden en condiciones aceptables. 
Todo esto se ejecutará de manera que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas de acuerdo con el paisaje circundante. 
Estos trabajos se considerarán incluido en el contrato y, por lo tanto, no serán objeto de abonos 
directos por su realización. 
 
1.3.19.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 
Quedan a cargo del Contratista los gastos que origine: 
□    El replanteo general de las obras o su comprobación, y los replanteos parciales de éstas, así 
como el derecho de inspección a que legalmente esté autorizado el personal facultativo.La 
construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares 
□ El alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
□ La protección de acopios o de las propias obras contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
□ La limpieza y evacuación de residuos y basuras. 
□ La construcción y conservación durante el plazo de su utilización, de pequeñas rampas 
provisionales de acceso a tramos parciales o totalmente acabados. 
□ La conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos que no se efectúen 
aprovechando carreteras existentes. 
□ La conservación de desagües. 
□ El suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y otros recursos necesarios 
para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
□ La remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a la 
finalización de los montajes. 
□ La conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica 
necesarias para las obras, así como la adquisición de las mencionadas aguas y energía. 
□ Las instalaciones provisionales. 
□ La retirada de materiales rehusados y corrección de las deficiencias observadas y puestas 
de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, estarán a 
cargo del Contratista los gastos originados por liquidación, así como los de retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
1.3.20.- ENSAYO DE CONTROL 
Los ensayos se realizarán de acuerdo con las Normas actuales de ensayo del Laboratorio de 
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Transporte de Mecánica del Suelo, las del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 
Cemento y de las que sucesivamente puedan ser de aplicación. 
El Contratista abonará a los laboratorios respectivos, a las tarifas oficialmente aprobadas, todos 
los ensayos que se realicen hasta el límite del uno y medio (1,0) por ciento del Presupuesto de 
Ejecución Material. 
 
1.3.21.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
El Contratista comunicará por escrito al Ingeniero Director la fecha prevista para la finalización de las 
obras con una antelación de treinta días hábiles, el cual lo comunicará a La Administración quien 
nombrará su Representante para la recepción y quien, a su vez, fijará la fecha para la misma, 
comunicándola por escrito al Contratista y al Ingeniero Director. 
El Contratista deberá asistir a la recepción o perderá la posibilidad de hacer constar reclamaciones en 
Acta. 
Se procederá a efectuar la recepción de las obras, una vez realizado el oportuno reconocimiento de 
éstas, y en el caso de que todas ellas se encuentren en las debidas condiciones. 
Se extenderá por triplicado el Acta correspondiente que, una vez firmada por el Representante de 
La Administración, el Ingeniero Encargado y el Contratista, se elevará a la aprobación de la 
Superioridad. 
1.3.22.- OBLIGACIONES GENERALES Y CUMPLIMIENTO LEGISLACIÓN VIGENTE 
El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones de 
carácter social contenidas en el Reglamento General de Trabajo en la Industria de la 
Construcción y aplicables en el ámbito del régimen local del trabajo, o que posteriormente se 
dicten. El Contratista queda obligado también a cumplir lo dispuesto en la Ley de Protección a la 
Industria Nacional y el Reglamento que la desarrolla, así como las restantes que sean aplicables o 
que puedan dictarse. 
1.3.23.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución será el que se indique en el Proyecto de Construcción, a partir del mes de la 
fecha de la firma del Acta de replanteo. 
Programa de trabajo 
El Adjudicatario tendrá que adaptar los trabajos a la programación, que se suministra junto con 
este proyecto o bien, alternativamente, podrá proponerse a la propiedad otra diferente que, una 
vez aprobada por ésta, pasará a ser la contractual y a incorporarse al Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
La programación tendrá que especificar el plazo parcial y fecha de acabado de las diferentes 
unidades, de forma que sea compatible con el plazo total de ejecución. 
Asimismo, esta programación tendrá que presentarse antes del comienzo de las obras. 
El Adjudicatario presentará igualmente, una relación completa de los servicios y material que se 
comprometa a utilizar en cada una de las etapas del plan de obras. Los medios propuestos y 
aceptados por el Ingeniero Director quedarán adscritos a las obras sin que nunca puedan ser 
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retirados por el Contratista sin autorización expresa del Ingeniero Director. 
La aceptación del Plan y la puesta a disposición de los medios no implicará excepción alguna de 
responsabilidad por parte del Contratista, en caso de incumplimiento de los planos totales o 
parciales convenidos. 
Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras ha de permitir en todo momento, el 
mantenimiento del tráfico, así como los servicios de paso por los caminos existentes, no siendo 
motivo de abono las posibles obras que sea necesario ejecutar para cumplir el citado 
requerimiento. 
Comienzo de las obras 
El comienzo de las obras será comunicado al Ingeniero Director de las mismas, de forma 
fehaciente, firmando la citada en la fecha que recibimos esta comunicación. Dándose por entendido 
en este Pliego que el Ingeniero Director no se hará responsable de aquellas unidades de obra que 
ya fuesen ejecutadas con fecha anterior a la citada comunicación. 
Recibida la comunicación de comienzo de las obras, el Ingeniero Director de las Obras iniciará sus 
visitas periódicas a la obra. 
Durante el transcurso de las obras, el Ingeniero Director dará las instrucciones necesarias y 
suficientes para la buena ejecución de las mismas, dándose por entendido que es obligación del 
Contratista dar cumplimiento a las mismas y consultarle cuantas veces sea necesario todo 
detalle que no le resulte totalmente claro y comprensible. 
 
1.3.24.- PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía empezará a contar desde la fecha del Acta de Recepción, y tendrá una 
duración de un año. 
1.3.25.- PENALIZACIONES 
El Contratista Adjudicatario de las obras sufrirá una penalización por cada día hábil que exceda del 
plazo de ejecución de las obras previstas en el Proyecto. La mencionada penalización será, en 
su caso, descontada de la liquidación de las obras. 
1.3.26.- CONTROL DE CALIDAD 
El control será el definido por la Administración en su Pliego particular. 
 
1.4 - CUADRO DE PRECIOS 
1.4.1.- CONDICIONES GENERALES 
Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidos en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderán que incluyen siempre el 
suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las 
unidades de obra correspondientes. 
Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, 
mano de obra, elementos, transportes, herramientas y todas cuantas operaciones directas o 
incidentales sean necesarias para que las unidades de obra, terminadas con arreglo a lo 
especificado en este Pliego y en los Planos, sean aprobadas por la Administración. 




CAPITULO II – MATERIALES BÁSICOS 
 
2.1 – ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que fija la Instrucción para el 
Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EHE). 
A la vista de los áridos disponibles, el Ingeniero Director podrá ordenar su clasificación hasta en 
cuatro (4) tamaños escalonados, disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que 
estime convenientes, sin que por ello puedan modificarse los precios de morteros y hormigones. 
Además las arenas destinadas a morteros y para enlucidos y fábricas de ladrillo no contendrán 
granos de diámetro superior a tres (3) milímetros. 
Los áridos que entren en la fabricación de morteros y hormigones que deban estar en contacto con 
aguas negras, deberán ser preferiblemente de naturaleza silícea. 
2.2.- AGUA 
El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigones y en general en todos los 
aglomerantes, deberá reunir las condiciones que prescribe la vigente Instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de Obras en Masa o Armado (EHE). 
2.3.- ALOMERANTES HIDRÁULICOS 
El cemento y demás aglomerantes hidráulicos que hayan de emplearse en las obras, cumplirán 
las condiciones que figuran en el vigente Pliego para la Recepción de Aglomerantes Hidráulicos y 
en la EHE. 
2.4.- MORTEROS Y HORMIGONES 
Se emplearán los tipos de morteros y hormigones que figuran en los cuadros de precios, según 
su resistencia característica, definida por la EHE y su destino en obra. 
2.5.- PREPARACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES 
Los morteros y hormigones se prepararán bien a mano, sobre superficies impermeables y lisas, o 
bien a máquina, debiendo tenerse en cuenta lo prescrito en la vigente Instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EHE). 
La consistencia de morteros y hormigones será la que en cada caso determine el Ingeniero Director. 
Las dosificaciones de áridos y agua podrán ser modificadas por el Ingeniero Director, con objeto de 
obtener las convenientes capacidad y resistencia, sin que por ello pueda variarse el precio 
asignado a cada tipo de hormigón. 
2.6.- MADERA 
Cualquiera que sea su procedencia, la madera que se emplee, tanto en construcciones definitivas, 
como en las provisionales o auxiliares que exige la construcción de aquellas, tales como cimbras, 
encofrados, andamios, ataguías, pasos provisionales, etc., deberá rendir las condiciones siguientes: 




□ Estará desprovista de vetas o de irregularidades en sus fibras y sin indicio de 
enfermedades que ocasionen la descomposición del sistema leñoso. 
 
□ En el momento de su empleo, estará seca, y en general contendrá poca albura, 
especialmente la que se destina a la ejecución de obras definitivas. 
□  No se podrá emplear cortada fuera de la época de paralización de la savia. 
2.7.- ACERO ESPECIAL A EMPLEAR EN ARMADURAS 
El acero a emplear en armaduras, estará formado por barras corrugadas del tipo denominado 
como B 500-S, de límite elástico no menor que 500 N/mm2, de acuerdo con las especificaciones 
recogidas en la Instrucción EHE. 
Las características mecánicas mínimas garantizadas del acero serán las siguientes: 
□ Límite elástico  500 N/mm2 
□ Carga unitaria de rotura: 550 N/mm2 
□ Alargamiento de rotura:                                                 12% 
□ Relación carga de rotura a límite elástico:    1,15 
2.8.- ACEROS LAMINADOS 
Los aceros laminados, piezas perfiladas y palastros, deberán ser de grano fino y homogéneo, sin 
presentar grietas o señales que puedan comprometer su resistencia; estará bien calibrado 
cualquiera que sea el perfil y los extremos escuadrados sin rebabas. 
Los ensayos a tracción deberán arrojar cargas de rotura de 42 Kg/mm2. El alargamiento mínimo 
en el momento de rotura será del 23% operando en barras de 200 mm. 
2.9.- TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
La fundición de las tuberías de abastecimiento de agua será la denominada "dúctil" con la 
presencia de grafito en estado esferoidal en cantidad suficiente para que esta fundición responda 
a las características mecánicas precisadas en este mismo artículo, 
La fractura del material presentará grano fino, de color gris claro, homogéneo, regular y 
compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura, sin poros, grietas o defectos que perjudiquen la 
resistencia del material, pudiendo trabajarse a la lima y al buril y siendo susceptible de ser 
cortada, taladrada y mecanizada. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
□ Resistencia mínima a tracción de cuarenta y dos kilogramos por milímetro cuadrado 
(420 
N/mm2) 
□ Alargamiento en rotura mínimo del diez por ciento (10 %) en tubos de diámetro igual o 
 inferior a mil milímetros (1000mm); del siete por ciento (7%) en tubos de diámetro 
 superior a mil milímetros (1000mm) y del cinco por ciento (5%) en piezas colocadas 
 en molde de arena (piezas especiales). 
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□    Dureza Brinell máxima de doscientos treinta (230) en piezas centrifugadas (tubos) 
y de doscientos cincuenta (250) en piezas colocadas en molde de arena (piezas 
especiales). 
□    Límite elástico mínimo de treinta kilogramos por milímetro cuadrado (300 N/mm2). 
□    La presión normalizada de las tuberías, será de veinte kilogramos por centímetro 
cuadrado (20 kg/cm2), que corresponde a una presión de rotura superior a 
cuarenta kilogramos por centímetro cuadrado (40 kg/cm2) y a una presión máxima 
de trabajo de diez kilogramos por centímetro cuadrado (10 kg/cm2) (Normas 
MOPU). 
Todos los tubos serán de la clase K = 9 y serán revestidos internamente con una capa de 
mortero de cemento de alto homo, aplicada por centrifugación del tubo. 
Los tubos estarán revestidos externamente con dos capas: 
□ Una primera con zinc metálico, realizada por electrodeposición de hilo de zinc de 
noventa y cinco por ciento (95%) de pureza como mínimo de ciento treinta gramos por 
metro cuadrado (130 g/m2). 
□   Una segunda, de pintura bituminosa, realizada por pulverización. La cantidad 
depositada será tal que la capa resultante tenga un espesor de setenta mieras (70 m) 
y en ningún punto inferior a 50 m. 
Todas las piezas especiales serán de la clase K = 12, excepto las T que serán K = 14 y estarán 
revestidas internamente con una capa de mortero de cemento de alto horno, o de resina EPOXI 
adecuada para agua potable. 
Las grietas en el mortero de revestimiento interior se considerarán aceptables hasta una 
anchura de 0,8mm. Las principales características de las tuberías de fundición dúctil a 
emplear, serán las que se indican en el siguiente cuadro: 
 
 DIAMETRO  ESPESOR ESPESOR PESO TUBO 
 mm  FUNDICIÓN MORTERO SIN REVEST 
   mm mm Kp/m 
Interior  Exterior    
100  117 6.10 2.50 15.10 
125  142 6.20 2.50 18.90 
150  168 6.30 2.50 22.80 
200  218 6.40 2.50 30.60 
250  269           6.80 2.50 40.20 
La junta a emplear en las tuberías será de enchufe y cordón, obteniéndose la estanqueidad 
por compresión de una arandela o anillo de caucho. El caucho de las juntas será natural, 
exento en su composición de caucho regenerado, cumpliendo las siguientes características: 
□ Aspecto homogéneo, sin burbujas, grietas o poros cuando se deforma en un 
cincuenta por ciento (50%). 
□ Peso específico inferior a uno gramos por centímetro cúbico (1,1 g/cm3). 
□ Contenido de azufre inferior al dos por ciento (2%). 
□   Exento de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y óxidos metálicos, 
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excepto el de zinc. 
 
□ Alargamiento en rotura superior a cuatrocientos veinticinco por ciento (425 %). 
□ Deformación remanente máxima por compresión inferior al quince por ciento 
(15 %). 
□ Resistente al calor y al envejecimiento. 
□ No alterará las propiedades organolépticas del agua. 
Los anillos de goma deberán acopiarse protegidos del sol y de las inclemencias atmosféricas. 
Las superficies del tubo en contacto con los anillos, estarán limpias y sin defectos que puedan 
perjudicarlos o afectar a la estanqueidad. 
2.10.- TUBERIAS DE PVC 
Los tubos serán cilíndricos, bien calibrados y de espesor uniforme, con una tolerancia máxima 
admisible del dos por ciento (2%) en diámetro interior, con una superficie interior lisa siendo sus 
bordes perpendiculares al eje del tubo. 
Las pruebas se efectuarán en las condiciones que indique la Dirección de las Obras y 
subsidiariamente los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de agua y para 
tuberías de saneamiento de poblaciones, según el caso. 
Las uniones para las tuberías de P.V.C. se harán por junta abocardada con soltura en frío con 
adhesivo apropiado, salvo indicación expresa de la Dirección de la obra para la utilización de otro 
procedimiento. 
2.11.- LÁMINA DE PVC DE 1mm PARA REVESTIMIENTO DE DEPÓSITOS 
Estará constituida por una lámina monocapa continua de policloruro de vinilo obtenida por 
adhesión de bandas con anchura mínima de un metro y veinticinco centímetros (1,25 m.) sin que 
la zona de las juntas, que se realizarán mediante soldadura, presente detrimentos en sus 
características respecto al resto de la lámina. 
Las principales características técnicas del material igualarán o superarán las siguientes, según 
las Normas del Ensayo que se especifican: 
□ Peso específico una unidad y tres décimas (1,3) UNE 53020 
□ Espesor medio un milímetro (1 mm.). Tolerancias del seis por ciento en más 
(+0,06) y dos por ciento en menos (-0,02) UNE 53061 
□ Variación dimensional. A temperatura ambiente la anchura nominal no 
presentará oscilaciones 
superiores al uno y medio por mil (0,15%). Las variaciones al calor según UNE 
53062 serán inferiores al dos y medio por ciento (2,5%) y no presentará arrugas) 
□ El valor de absorción de agua (UNE 53092) será inferior a tres décimas de 
gramo (< 0,03g) 
□ La migración de plastificantes (UNE 53095) será menor del cinco por ciento (< 5%) 
□ Los ensayos mecánicos según UNE 53510, tendrán como valores: 
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• Resistencia a tracción igual o mayor de ciento sesenta kilopondios por centímetro 
cuadrado (>160 kp/cm2) en cualquier dirección y además el alargamiento a la rotura no 
bajará del doscientos cincuenta por ciento (>250 %). 
• La permeabilidad al vapor de agua (UNE 53097-A) no rebasará gramo y medio por metro 
cuadrado en veinticuatro horas (<1,5 g/m2 /24 horas) 
• La pérdida de alargamiento en rotura en la prueba de envejecimiento artificial acelerado 
será inferior al diez por ciento (<10%) y en la de envejecimiento térmico no llegará al 
30% (< 30%), y además la pérdida en peso será inferior al 2% (< 2%) 
• La resistencia al rasgado con punzón de dos milímetros (2 mm.) no será inferior a 10 
kilopondios (>10kp.) 
• Frente al fuego no debe mantener la combustión 
Las láminas presentarán su marca de identificación estampada de forma indeleble y al menos una 
en cada metro cuadrado. 
Además del cumplimiento de las prescripciones anteriores los suministros vendrán avalados por 
el correspondiente Documento de idoneidad Técnica (D.I.T) y certificado expedido por laboratorio 
oficial de que la lámina continua formada resulta apta como contenedor de agua potable y por 
tiempo indefinido no contraviniendo ninguna norma vigente sobre la materia. 
2.12.- BORDILLoS 
Los distintos tipos de bordillos de hormigón prefabricado a utilizar, son los que se enumeran a 
continuación, de acuerdo con la denominación especificada en la Norma UNE 127025. 
- Bordillo prefabricado de hormigón tipo H-350 de quince por veinticinco por cien 
 centímetros 
(15x25x100 cm.), provistos de doble capa de protección extrafuerte en sus caras 
vistas de mortero M-400 en limitación de calzadas y aceras (Tipo DC-C5) 
- Bordillo prefabricado de hormigón tipo H-350 de ocho por veinte por cien centímetros 
 (8x20x100cm.), provistos de capa de protección extrafuerte en sus caras vistas 
 de mortero M-400 en limitación de calzadas y aceras (Tipo DC-A3) 
En todo caso los bordillos serán rectos o con la curvatura adaptada a su ubicación. La capa de 
protección, será de espesor no inferior a uno con cincuenta centímetros (1,50 cm.) 
La resistencia a flexión media no será inferior a 5,5 N/mm2 y ningún valor unitario inferior a 4,4 
mm2, según Norma UNE 127-028. 
2.13. - FÁBRICA DE BLOQUES 
Se incluyen en este Artículo los bloques huecos de mortero u hormigón de cemento Portland o de 
otra clase y arena o mezcla de arena y gravilla fina, de consistencia seca, compactados por 
vibrocompresión en máquinas que permiten el desmolde inmediato y que fraguan al aire en 
recintos o locales resguardados, curándose por riego o aspersión de productos curantes, etc. 
Tienen forma ortoédrica o especial, con huecos en dirección de la carga y paredes de pequeño 
espesor. 
Para la recepción de los bloques de hormigón en obra, habrán de reunir las condiciones 
siguientes, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
bloques de hormigón (RB-90): 
• Las desviaciones de sus dimensiones con respecto a las nominales, no serán superiores 
a cuatro milímetros (4 mm.) o tres milímetros (3 mm) según aquellas sobrepasen o no los 
veinte centímetros (20 cm.) 
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• La flecha en aristas o diagonales, no será superior a dos (2 mm.) o un milímetro (1 mm.), 
según la dimensión nominal medida supere o no los veinte centímetros (20 cm.) 
• La resistencia a compresión de los bloques de hormigón se realizará según la Norma 
UNE 41.172. 
Se define como tensión aparente, la carga de rotura divida por el área total de la sección, 
incluidos los huecos. 
 
• La absorción de agua se determina mediante el ensayo UNE 41.170 
 
• La succión de los bloques, es decir, la capacidad de apropiación de agua por inmersión 
parcial de corta duración, se determinará mediante el ensayo definido en la Norma 
UNE 41.171. La inspección de obra juzgará sobre la satisfactoriedad o no de los 
resultados. 
 
• Los bloques serán inertes al efecto de la helada hasta una temperatura de   veinte 
grados Celsius bajo cero (-20°C) 
 
• El peso específico real de las piezas, no será inferior a dos mil doscientos kilogramos por 
metro cúbico (2200 kg/m3). 
 
• Los bloques no presentarán grietas, roturas o materias extrañas. Presentarán una 
coloración uniforme y carecerán de manchas, eflorescencias, etc. ofreciendo un aspecto 
compacto y estético a juicio de la Dirección de obra 
 2.14.-OTROS MATERIALES 
Los demás materiales que sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser utilizados en 
obras, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el 
Ingeniero Director, que podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio las condiciones exigibles 
para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo. 
 
José García Compains             
21 
 
CAPITULO III – UNIDADES DE OBRA 
3.1. – CONDICIONES GENERALES 
Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuadas en su ejecución y 
características al objeto del Proyecto y se entiende que serán de una calidad adecuada dentro 
de su clase, por lo que deberá garantizarse unas características idóneas de durabilidad, 
resistencia y acabado. 
En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente articulado, 
todas las unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos exigentes, pudiendo 
requerir la Dirección de las obras cuantas pruebas y ensayos de control estime pertinentes al 
efecto. 
Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, medición y abono de las 
diferentes unidades de obra vendrán reguladas por las de la correspondiente unidad del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (P.G.-3/75) en 
cuantos aspectos no queden específicamente concretados en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
3.2. – TRANSPORTE ADICIONAL 
Esta unidad no será objeto de abono. El transporte está incluido en los precios de los materiales 
de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la distancia en el 
transporte. 
3.3. – REPLANTEO, ACOPIO Y RECEPCIÓN 
Replanteo 
Antes de proceder a la ejecución de las obras, el Ingeniero Director de las mismas efectuará el 
replanteo definitivo de acuerdo con el Proyecto aprobado. 
La materialización del replanteo deberá ser respetada en todo momento hasta la terminación 
de los trabajos, y si durante la ejecución de los mismos debiera desaparecer inevitablemente 
alguna parte de ella, será necesario tomar las referencias precisas, previa autorización de la 
Administración, para poder reproducir, en todo momento y con exactitud, la materialización 
desaparecida. 
Acopio de materiales 
Los materiales necesarios para las obras de este Proyecto, deberán acopiarse en parcelas fuera 
de las obras, y en forma tal que permita su fácil reconocimiento y medición. La Administración no se 
compromete a facilitar las parcelas que puedan ser necesarias. 
Recepción de los materiales 
Antes del empleo en obra de cualquier material, deberá ser sometido a la aprobación del Ingeniero 
Director, quien mediante las oportunas pruebas o ensayos, decidirá su aprobación o su rechazo. 
En este último caso, el contratista queda obligado a retirar los materiales rehusados fuera de las 
obras, sin derecho a indemnización alguna. 
Transcurridos quince días (15) a partir de la orden de retirada del material rechazado, sin 
haber sido cumplida ésta, el material pasará a propiedad de la Administración, sin que por ello 
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pueda exigir indemnización alguna el Contratista. 
 
3.4. - DEMOLICIONES 
Definición 
Se entiende por demolición, la rotura o disgregación de obras de fábrica o elementos urbanísticos 
de forma que pueda efectuarse su retirada y ejecutar en sus emplazamientos las obras previstas. 
La demolición deberá ajustarse a la forma, superficie, anchura, profundidad, etc., que las 
unidades de obra requieran y que, en todo caso, se fije por la Dirección de Obra. 
A los efectos del Pliego, se establecen los siguientes tipos de demolición de obras de fábrica: 
1.- Demolición con excavadora mecánica: Se considera que existe demolición con 
excavadora mecánica (retroexcavadora, buldócer, etc.) cuando se emplee tal 
procedimiento de trabajo y la dimensión menor de la obra de fábrica afectada sea superior 
a treinta (30) centímetros, estando situado el elemento a demoler a nivel del terreno o 
bajo el mismo. 
2- Demolición con martillo hidráulico: Se considera que existe demolición con martillo 
hidráulico acoplado a tractor mecánico, cuando se emplee este procedimiento de trabajo 
con la autorización de la inspección de la obra. 
3.- Demolición con compresor y martillo manual: Esta unidad de obra, sólo se realizará 
previa autorización de la Dirección de obra. 
4.- Demolición de paramento vertical en obra de fábrica sobre el terreno, sin armar: Se 
consideran paramentos sin armar aquellos que tengan armaduras con cuantías inferiores a 
veinte kilogramos de acero por metro cúbico de obra de fábrica (20 kg/m3). Se aplicará este 
precio cuando la demolición se realice con excavadora mecánica, (retroexcavadora, 
buldócer, etc.) 
Dentro de las demoliciones de firmes de calzada de cualquier tipo, se entenderá que está 
incluida la demolición de las bandas de hormigón, sumideros y otras obras de fábrica 
complementarias de tipo superficial. En la demolición de firmes de aceras de cualquier tipo, se 
entenderá que está incluida la correspondiente a bordillos exteriores e interiores de cualquier 
dimensión, caces, canalillos, arquetas y demás obras de fábrica complementarias. 
Medición y abono 
Se medirá y abonará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios N°1, según 
la forma de ejecución y dimensiones, aplicándolos sobre las mediciones realizadas 
justificadamente. 
Cuando el espesor del firme demolido, excluidas las capas granulares, sea superior a treinta 
(30) centímetros, para firmes rígidos o flexibles, o a cincuenta (50) centímetros, para mixtos, los 
excesos sobre estas dimensiones se abonarán aparte, aplicándoles un precio proporcional a su 
espesor, obtenido a partir del correspondiente a la parte superior. No se aplicará tal criterio para 
elementos localizados, tales como bordillos, caces y pequeñas obras de fábrica. 
El precio incluye la rotura, carga, transporte de productos a vertedero o almacén municipal de 
aquellos aprovechables, recortes de juntas, limpieza y operaciones complementarias. 
No será objeto de abono la demolición de firmes constituidos por capas granulares y 
pavimentos bituminosos cuyo espesor cuyo espesor de capa asfáltica sea inferior a diez (10) 
centímetros, que se entenderán incluidos en la excavación correspondiente. 
La demolición de obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros (30 
cm), siendo su volumen inferior a un metro cúbico (1 m3) y la de aquellas cuya consistencia no 
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sea lo suficientemente alta a juicio de la Dirección de Obra, se considerará incluida en el precio de 
la excavación. 
 
El levantamiento de bordillo, únicamente será de abono independiente cuando deba ser recuperado, 
siendo necesario en tal caso que se limpie totalmente y se acopie en forma adecuada en el lugar 
que indique la Dirección de Obra. En tal caso, se medirá y abonará por metros lineales, no 
contándose su superficie en lo que se abone como demolido. 
El abono de la unidad de extracción de sumidero, únicamente se realizará cuando corresponda a 
una operación aislada e independiente, y sin estar, por lo tanto, en una demolición de mayor 
amplitud. 
3.5. – EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTOS 
Definición 
Se entenderá por excavación en emplazamiento y cimientos, las excavaciones necesarias para 
realizar todas las obras de fábrica. 
Clasificación de la excavación 
La excavación será no clasificada. 
Ejecución de las obras 
Durante la ejecución de las obras se utilizarán las entibaciones y medios necesarios para 
garantizar la seguridad del personal y de la obra. 
La excavación en emplazamiento y cimientos se realizará después de terminar la excavación 
en la explanación en las zonas próximas. 
No obstante, el Ingeniero Director podrá autorizar la ejecución de la excavación en 
emplazamiento y cimientos antes de terminar la excavación de la explanación, cuando el 
Contratista lo solicite por interés propio, siempre que la alteración de orden establecido no 
suponga perjuicio para la obra. Esta autorización no supondrá modificación de las condiciones 
de abono y al realizar la medición no se considerará excavación en emplazamiento y cimiento 
la parte que debería haber sido realizada previamente como excavación en la explanación. 
Medición y abono 
La excavación en emplazamiento y cimientos se medirá considerando un sobreancho de 50 cm. 
en todo el perímetro de la cara inferior de la cimentación y aplicando un talud de 1/5, 
horizontal/vertical, hasta la intersección con el terreno natural. 
Las dimensiones y taludes definitivos estarán sometidos a la autorización previa de la Dirección 
Facultativa de las obras que podrá modificar el criterio general señalado donde la naturaleza del 
terreno permita menores sobreanchos o taludes más verticales. 
La excavación en emplazamiento y cimientos se medirá en metros cúbicos y se abonará al 
precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios n°. 1 . 
Este precio comprende la entibación y el transporte a vertedero de los productos excavados que 
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no sean necesarios para un posterior relleno y será válido cualquiera que sea la profundidad de 
cimentación, por tanto no se estudiarán contradictoriamente nuevos precios ni por aumento de 
la profundidad de cimentación, ni por la necesidad de entibación o agotamiento, cualquiera que 
sea la importancia. 
 
3.6. – EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS DE OBRAS DE FÁBRICA 
Definición 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar, evacuar y nivelar los materiales 
extraídos en la apertura de zanjas, pozos y cimentaciones de las obras de fábrica. Se incluyen 
los agotamientos, desagües provisionales, andamiajes, apuntalamientos, etc., que pudieran 
resultar necesarios. 
Clasificación 
La excavación será no clasificada. 
Ejecución de las obras 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante del 
suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u 
obra de que en cada caso se trate. 
Medición y abono 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia entre las secciones 
reales del terreno antes de comenzar los trabajos y las dimensiones y profundidades de los 
cimientos especificados en los planos. 
No se abonarán los excesos de excavación que no sean expresamente autorizados por el 
Director de la Obra, ni el volumen de relleno compactado correspondiente a dichos excesos. 
No será objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en 
otras unidades de obra como parte integrante de las mismas. 
3.7. – MATERIALES PARA EL RELLENO DE ZANJAS 
Definición 
MATERIALES PARA RELLENOS SELECCIONADOS 
El material a emplear en rellenos seleccionados de zanjas y localizados en obras de fábrica, será 
de suelo seleccionado que se obtendrá de las excavaciones o de préstamos que se definan. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- No contendrá elementos o piedras tamaño superior a ocho (8) cm. y su cernido por 
 el tamiz 0.080 UNE será mayor que el 25% en peso. 
- Su límite líquido será inferior a treinta (30) (LL < 30) y su índice de plasticidad (IP < 
10). 
- La densidad máxima de compactación en el ensaya Proctor Normal no será inferior 
a 1750 kg/m3. 
- Estarán exentos de materia orgánica. 
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Las características de las tierras, para su aceptación se comprobarán por una serie de ensayos, 
que serán como mínimo los siguientes: 
Por cada sitio de procedencia y por cada quinientos (500) metros cúbicos de tierra a emplear: 
- Un ensayo Proctor Normal 
- Un ensayo de contenido de humedad 
- Un ensayo granulométrico 
- Un ensayo de límites de Atteberg 
- Un ensayo de contenido de materia orgánica 
MATERIALES PARA RELLENOS ORDINARIOS 
El material a emplear para rellenos ordinarios de zanjas será suelo tolerable procedente de 
excavación o préstamos. Cumplirán las siguientes condiciones: 
- No contendrá más de un veinticinco por ciento (25%) en piedras cuyo tamaño exceda 
de quince centímetros (15 cm.) 
- Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40) o simultáneamente: límite líquido 
menor de sesenta y cinco (LL < 65) e índice de plasticidad mayor sesenta y seis 
centésimas de límite líquido menos nueve (IP > (0.66LL-9). 
- La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a 1450 
kg/m3, 
- El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 
Las características de las tierras para su aceptación se comprobarán por una serie de ensayos 
que serán como mínimo los siguientes: 
Por cada lugar de procedencia y por cada quinientos (500) metros cúbicos de tierra a emplear: 
- Un ensayo Proctor Normal 
- Un ensayo de contenido de humedad 
- Un ensayo granulométrico 
- Un ensayo de límite de Atteberg 
- Un ensayo de contenido de materia orgánica 
MATERIAL PARA ASIENTO DE TUBERIAS Y RELLENO DE 
ARQUETAS 
El lecho de asiento de las tuberías será el siguiente: 
- Para tuberías de diámetro menor o igual a 600 mm será de material arena o gravilla. 
- Para tuberías de diámetro mayor de 600 mm. será gravilla o piedra machacada con 
tamaño comprendido entre cinco (5) y veinticinco (25) milímetros. 
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- El relleno de arquetas se realizará con gravas o piedras machacadas con tamaño 
comprendido entre quince (15) y cincuenta (50) milímetros. 
- Todos serán materiales limpios, desprovistos de terrones de arcilla y con un 
equivalente de arena superior al veinte por ciento (20%). 
Las características de este material se comprobarán realizando cada 500 m3 los siguientes 
ensayos: 
 
- Un ensayo granulométrico 
- Un ensayo de equivalente de arena. 
 
Ejecución de las obras 
Los rellenos localizados en zanjas de tuberías y obras de fábrica cumplirán lo establecido en el Art. 
332 del PG-3/75 con una compactación al 95% del Proctor Normal. 
Medición y abono 
Los rellenos compactados de las zanjas para alojamiento de las tuberías se abonarán a los 
precios del Cuadro de Precios N°1, así como el rell eno de las obras de fábrica en las que se haya 
seguido este criterio en la medición y valoración del presente Proyecto. 
Se medirán y abonarán por su volumen deducido de las líneas teóricas de los planos y de replanteo 
a partir de los perfiles reales del terreno, y siguiendo los ejes de la traza. 
El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para formar el relleno, 
cualquiera que sea la procedencia de las tierras y la distancia de transporte; así como la pequeña 
remoción de la base del terraplén para facilitar la unión, el agua para humedecer las tierras, la 
compactación de estas y el refino de las superficies, así como las operaciones previas de 
clasificación de tierras para la formación de terraplenes. 
3.8. – DRENAJES SUBTERRÁNEOS 
Definición 
Esta unidad comprende el conjunto de operaciones descritas en el Artículo 420 del PG-3, 
necesarias para su construcción. 
Materiales 
Tubos 
Los tubos a emplear en drenes subterráneos serán de PVC, de sección circular y diámetro 
definido en los planos correspondientes. 
Geotextil 
La lámina geotextil tendrá un peso de 140 g/m2, y un espesor de 0,7 mm. 
Estará compuesta aproximadamente de un 67% de polipropileno y un 33% de polietileno. Será 
resistente a los álcalis y a los ácidos, así como a los agentes biológicos. 
Hasta el momento de su empleo estará protegida con una envoltura negra para que no sea 
afectada por los rayos ultravioletas 
Áridos 
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El material filtrante estará compuesto únicamente por un árido rodado y lavado 10-20. No 
obstante el Ingeniero Director de las obras podrá cambiar la granulometría del árido. 
Ejecución de las obras 
Una vez excavada la zanja y verificada la pendiente adecuada de esta, se procederá a la 
colocación de la lámina geotextil, dejándola abierta para inmediatamente introducir el tubo de PVC 
El material filtrante se colocará hasta la altura indicada en los planos y se procederá a  taparlo 
con el geotextil. 
El geotextil deberá tener un solape mínimo de 25 cm y una vez colocado se procederá a su 
cosido y recubrimiento con el relleno localizado, con el fin de que el geotextil esté expuesto a la 
luz el menor tiempo posible. 
Medición y abono 
Se medirá por metros lineales estando comprendido en el precio, el tubo, material fino, geotextil, 
excavación y relleno y en general todas las operaciones y materiales necesarios para su 
perfecta terminación de los trabajos definidos en los planos, incluso conexiones necesarias. 
Se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios N°1. 
Dren para estructuras 
En el caso de muros o estructuras se colocarán drenes subterráneos de PVC de sección circular 
rodeados de material filtrante en la parte de intradós de la estructura. 
3.9. – RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 
Consideraciones generales 




En los rellenos de zanja para drenaje con geotextiles el material estará compuesto por un 
material árido rodado y lavado 10-20 exclusivamente. 
En los rellenos del trasdós de los muros, el material será árido rodado y lavado sin seleccionar, 
con una granulometría sin seleccionar, con una granulometría similar a la utilizada para 
hormigones y un tamaño máximo de 15cm. 
No obstante en ambos casos, el Ingeniero Director podrá cambiar en el momento de la 
ejecución la granulometría del árido. 
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Medición y abono 
El material filtrante utilizado en drenes está incluido en el precio del dren, y el utilizado en trasdós 
de muros, se medirá por metros cúbicos medidos sobre planos, y se abonará al precio que 
figura en el Cuadro de Precios N°1 
 
3.10. – SUBBASE GRANULAR 
 
Materiales 
Los materiales a emplear serán áridos naturales o procedentes de machaqueo o trituración de 
piedra de cantera o grava natural, exentos de arcillas, margas u otras materias extrañas, 
teniendo que cumplir las siguientes condiciones: 
- La fracción cernida por el tamiz 0,08 UNE, será menor de los dos tercios (2/3) de la  
fracción cernida por el tamiz 0,04 UNE, en peso. 
- La  curva  granulométrica  de  los  materiales estará  comprendida dentro de  los 




CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 
S-1 S-2 
50 100 100 
25 * 75-95 
10 30-65 40-75 
5 25-55 30-60 
2 1540 20-45 
0.40 8-20 15-30 
0.08 2-8 5-15 
- El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada 
extendida y compactada 
- El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a 
cincuenta (50) 
- C.B.R. mayor de veinte (20)  
- El material será no plástico  
- El equivalente de arena será mayor de treinta (30) 
- La compactación exigida para la subbase será de noventa y ocho por ciento (98%) 
de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado y se realizará por tongadas, 
convenientemente humectadas, de un espesor no superior a veinte centímetros 
(20cm.), después de compactadas. 
Forma de ejecución 
La ejecución de la subbase deberá evitar la segregación del material, creará las pendientes 
necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación uniforme. Se suspenderá 
la ejecución con temperatura ambiente a la sombra, igual o inferior a dos grados Celsius (2°C). 
La superficie acabada, no podrá tener irregularidades superiores a diez milímetros (10 mm.) y no 
podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 
Medición y abono 
Esta unidad, se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico de subbase granular 
figura en el Cuadro de Precios N°1, que incluye el material, su manipulación, transporte, 
extendido, humectación, compactación y preparación de la superficie de asiento y terminación. 
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3.11 - BORDILLOS 
Ejecución de las obras 
Los bordillos irán asentados y protegidos mediante hormigón H-100, con las dimensiones 
indicadas en los planos. 
Se colocarán dejando entre ellos un espacio de diez milímetros (10mm.) que deberá rellenarse con 
material de cemento M-300. Cada cinco metros (5 m.) se dejará una junta sin rellenar para que 
actúe como junta de dilatación. 
Medición y abono 
Los bordillos se medirán por metros lineales de los distintos tipos y se abonarán a los precios 
que figuran en el Cuadro de Precios n° 1 para cada tipo. 
Se incluye en todos los casos, y por lo tanto no serán de abono independiente, la excavación en 
apertura de caja necesaria, la compactación del terreno resultante hasta alcanzar el noventa y 
ocho por ciento (98%) del Proctor Modificado, el asiento y protección lateral con hormigón H-100, 
la colocación, cortes, rejuntado y limpieza. 
3.12.- ARMADURAS DE ACERO A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO Materiales 
Se utilizará acero especial, que deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Acero especial a emplear en armaduras: 
Cumplirá las condiciones exigidas a este material en las Prescripciones Técnicas Generales 
(P.G.-3/75), y las que señala la Instrucción EHE para el tipo B-500 S. Su límite elástico no será 
inferior a 500 N/mm2. 
Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de óxido no adherido (se admite el óxido que 
queda después de cepillar las barras con cepillo de alambre), libres de pintura, grasas, hielo o 
cualquier otra sustancia perjudicial. 
Para todo lo relacionado con la elaboración y colocación de armaduras de acero en el 
hormigón se seguirán las prescripciones contenidas en la EHE. 
Aquellas barras que hayan sido enderezadas, la parte que formó el codo, se dispondrá en zonas 
que no sean de máximo trabajo, y de forma que no coincidan más de un cincuenta por ciento 
(50%) de barras desdobladas en una sección. 
Los anclajes extremos de las barras, se realizarán por gancho, patilla, prolongación recta, o 
cualquier otro método garantizado por la experiencia, teniendo en cuenta las indicaciones de la 
EHE. 
Las barras se fijarán entre sí y al encofrado, mediante las oportunas sujeciones, de modo que 
quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del hormigón. 
Es muy importante el uso de separadores para garantizar los recubrimientos y la separación 
entre las barras. Los separadores no podrán ser metálicos, salvo que sean inoxidables, y 
siempre que el Ingeniero Director lo apruebe. 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa, los planos de despiece de la 
armadura. 
Antes de proceder al hormigonado de los elementos armados, se someterá la disposición y 
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colocación de armaduras, a la aprobación de la Dirección Facultativa. 
Forma y dimensiones 
La forma y dimensiones de las barras serán las señaladas en los Planos. 
Por lo que respecta a longitudes de solape, radio de las dobleces, dimensiones de los ganchos, 
patillas, etc., se deberán cumplir todas las condiciones exigidas en la "Instrucción para el proyecto 
y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado.  
Medición y abono 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón se abonarán por los kilogramos realmente 
empleados. La medición se realizará sobre los planos de construcción. 
Al realizar la medición, se medirán las longitudes correspondientes a anclajes, pero no las de los 
solapes ni recortes y ataduras que fueran necesarias realizar. 
Para obtener los kilogramos de acero, se partirá de las longitudes medidas con arreglo a lo 
anteriormente dicho, a las que se aplicará los pesos unitarios que figuren en el catalogo oficial 
del fabricante para los distintos diámetros utilizados. 
Se considera, por tanto, incluido en el precio correspondiente, el del propio material, más los 
costes de carga, descarga y transportes dentro y fuera de la obra, el almacenamiento y pesaje, 
las pérdidas por solapes y recortes que pueda haber y, en general cualquier coste o impuesto 
que pueda gravar su precio desde el momento de su entrega en fábrica hasta el empleo en las 
unidades respectivas. 
El abono se realizará de acuerdo con el precio que para esta unidad figura en el Cuadro Precios 
n.°1. 
3.13. - ENCOFRADO 
Tipos de encofrado 
En el proyecto se incluye dos tipos de encofrado, el empleado para pequeñas obras de fábrica 
(arquetas) y el empleado en muros de contención. 
En los encofrados de las caras vistas, se exigirá una gran calidad y se extremarán las medidas 
necesarias para garantizar la buena terminación de las aristas vivas y de las superficies 
resultantes. Sus superficies interiores serán lo suficientemente lisas y uniformes para que los 
defectos, bombeos, peraltes y rebajas sean despreciables, a juicio del Ingeniero Director. 
Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias 
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a tres milímetros 
(3mm.) ni de conjunto superiores a la milésima de la luz. 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de 
obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista, los croquis y cálculos de los encofrados y 
cimbras, que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2mm.), para evitar la 
pérdida de lechada, pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la 
humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 
Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores y se limpiarán especialmente los 
fondos de vigas y pilas, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta limpieza en los 
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elementos que lo requieran. 
El Contratista podrá utilizar como encofrado perdido, en caños y pequeñas obras similares, 
tubería de hormigón vibrado, sin disminuir la sección del desagüe. El espesor del tubo no 
contará a efectos del espesor de hormigón de la obra. 
 
Desencofrados y descimbrados 
Las cimbras y sus detalles se ajustarán a los planos del Proyecto, o en su defecto, serán 
proyectadas por el Contratista, justificando sus condiciones de estabilidad, resistencia y rigidez 
exigidas a los encofrados. 
Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras, el plazo necesario para que la resistencia del 
hormigón alcance un valor superior a dos veces el necesario para soportar los esfuerzos que 
aparecen al desencofrar o descimbrar. 
Estos plazos se fijarán teniendo en cuenta las tensiones a que ha de quedar sometido el 
hormigón por efecto del descimbrado y la curva de endurecimiento de aquel, en las condiciones 
a que haya estado sometido desde su fabricación con arreglo a los resultados de las roturas de 
las probetas preparadas al efecto, y mantenidas en análogas condiciones de temperatura. 
Las fisuras o grietas que puedan aparecer, no se taparán sin antes tomar registro de ellas, con 
indicación de su longitud, dirección abertura y lugar exacto en que se hayan presentado, para 
determinar sus causas, los peligros que puedan representar y las precauciones especiales que 
puedan exigir. 
Medición y abono 
Los encofrados se medirán en metros cuadrados realmente encofrados, y se abonarán a los 
precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios n.° 1. 
Al realizar la medición, no se contabilizarán los planos horizontales en contacto con el terreno, ni 
los que tengan una inclinación tan ligera que no exija encofrado. Tampoco se contabilizarán las 
superficies que deban ser hormigonadas contra otras ya construidas. 
Los precios incluyen los apeos y cimbras que pueden resultar necesarios, y todos los materiales y 
medios auxiliares, y se aplicará a todos los casos, cualquiera que sea la forma de la superficie a 
encofrar. 
Todas las operaciones de desencofrado y descimbrados, deberán realizarse con arreglo a las 
órdenes del Ingeniero Director, y sus costes no serán objeto de abono independiente por 
considerarse ya incluidos en los correspondientes precios de encofrado. 
3.14. – MORTEROS DE CEMENTO 
El mortero de cemento no será objeto de abono independiente. 
3.15.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA 
Materiales 
Los hormigones a utilizar serán de los tipos siguientes: 
- Limpieza .................................................................................................... HS-12,5 
- Bordillos  .................................................................................................... HS-35,0 
- Aceras ....................................................................................................... HS-15,0 
- Pavimentos de hormigón en masa  ............................................................. HS-20,0 




Ejecución de las obras y control de ejecución 
En los pavimentos de hormigón deberán disponerse juntas de dilatación y retracción con una 
superficie máxima por pastilla de 25 m2 y distancia máxima entre juntas de 5 m, disponiendo las 
superficies de encuentro a testa y sellando las juntas horizontales con un mástic bituminoso. Las 
juntas de hormigonado, deberán ajustarse siempre que sea posible a las de retracción, y en caso 
contrario, deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar la perfecta unión de las 
masas en contacto y obtener una correcta superficie vista. 
La parada en el proceso de hormigonado superior a 30 minutos (30 min.), requerirá realizar una 
junta de hormigonado correctamente dispuesta en el punto en que se encuentre la unidad, si 
técnicamente es admisible. Si no fuera admisible dicha junta, deberá demolerse lo ejecutado hasta 
el punto donde se pueda realizar. 
La tolerancia de las superficies vistas de hormigón será inferior a diez milímetros (10 mm.), 
debiendo corregirse los defectos por cuenta del Contratista, de acuerdo con las indicaciones de la 
dirección de Obra. La compactación del hormigón se realizará por vibración, salvo en los casos 
concretos en que la Dirección de las obras autorice otro procedimiento. En todo caso la ejecución 
se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 630 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
(P.G. 3/75). 
El nivel de control de ejecución será normal. 
Medición y abono 
Los hormigones en masa se medirán por metros cúbicos, independientemente, y se abonarán a los 
precios que para cada tipo figura en el Cuadro de Precios n° 1. 
Estos precios incluyen los áridos, cementos, adicionales y todas las operaciones y medios 
auxiliares que puedan ser necesarios, a excepción de los encofrados y armaduras, que se 
abonarán con arreglo a lo especificado en los artículos correspondientes. Se considera incluido 
en el precio el empleo de cementos sulforresistentes. 
Al realizar la medición, no se tendrán en cuenta los hormigones incluidos en otras unidades, y que 
por tanto no serán objeto de abono independiente. 
Mientras no se especifique lo contrario, en el correspondiente artículo, todos los tipos de juntas en 
las obras de fábrica se considerarán en el precio de hormigón. 
3.16.- OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO 
Materiales 
Los hormigones a utilizar serán de los tipos siguientes: 
- Muros y Estructura…………………………………………………………… 
- Boquilla obra de fábrica. .…………………………………………………… 
- Arquetas ...................... …………………………………………………….. 
Ejecución 
Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas selenitosas, o 
existan contactos con terrenos yesíferos tendrán una resistencia característica similar a los tipo H 
correspondientes y deberán contener la dosificación adecuada de cemento Portland resistente 
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de sulfato soluble en agua expresado en SO 4 de las muestras del suelo sea superior al cero con 
dos por ciento (0,2%); o cuando en las muestras de agua del subsuelo, el contenido en SO 4 sea 
superior a cuatrocientas partes por millón (0,04%). 
La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas ante la 
Dirección de Obra, corresponderá a un asiento del cono de Abrams comprendido entre dos 
centímetros (2 cm) y cinco centímetros (5 cm). 
Como norma general, no debe transcurrir más de 1h entre la fabricación del hormigón y su 
puesta en obra y vibrado, y no más de 1,5 h si se trata de hormigones transportados por cubas 
agitadoras. 
Todos los hormigones serán vibrados y debidamente curados. La altura máxima de vertido libre 
del hormigón, será de un metro (1 m). Deberá suspenderse la ejecución con temperatura inferior 
a cuatro grados Celsius (4 °C). 
La compactación del hormigón se realizará siempre por 
vibración. 
 Medición y abono 
Los hormigones armados se medirán por metros cúbicos, independientemente, y se abonarán a 
los precios que para cada tipo figura en el Cuadro de Precios n° 1. 
Estos precios incluyen los áridos, cementos, adicionales y todas las operaciones y medios 
auxiliares que puedan ser necesarios, a excepción de los encofrados y armaduras, que se 
abonarán con arreglo a lo especificado en los artículos correspondientes. Se considera incluido 
en el precio el empleo de cementos sulforresistentes. 
Al realizar la medición, no se tendrán en cuenta los hormigones incluidos en otras unidades, y que 
por tanto no serán objeto de abono independiente. 
Mientras no se especifique lo contrario, en el correspondiente artículo, todos los tipos de juntas en 
las obras de fábrica se considerarán en el precio de hormigón. 
3.17. – ELEMENTOS METÁLICOS. PROTECCIÓN CON PINTURA  
Ejecución 
Todos los elementos metálicos estarán protegidos contra los fenómenos de oxidación y 
corrosión.  
La protección con pintura se realizará mediante las siguientes actividades y 
aplicaciones. 
a) Preparación de la superficie 
- La eliminación de grasas, aceites, sales, residuos ácidos, cera, etc., se realizará 
previamente a cualquier operación mediante lejía de sosa y aclarado con agua dulce 
- En superficies nuevas, las escamas de óxido, cascarillas de laminación y rastros de 
escoria y 
suciedad, se eliminarán con rasqueta y cepillo de alambre hasta obtener una superficie 
sana y exenta de impurezas que permita una buena adherencia del recubrimiento, 
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evitando sin embargo pulir la superficie o provocar una abrasión muy profunda, 
correspondiente al grado st2 (Norma SIS 055900) 
- La eliminación de oxidaciones importantes y de recubrimientos anteriores, así como 
el tratamiento de elementos que deban estar sumergidos en agua o sometidos a 
altas temperaturas, deberá realizarse mediante chorreado con arena o granalla hasta 
alcanzar un grado SA-2 o SA-21/2, respectivamente 
b) Imprimación 
- Se realizará sobre la superficie preparada y seca mediante la aplicación de dos 
manos recubrimiento 
- La primera mano de imprimación, se realizará por el contratista en taller de 
fabricación, debiendo transcurrir desde las operaciones de limpieza el menor tiempo 
posible. Las manos restantes podrán aplicarse al aire libre siempre que no llueva, 
hiele o la humedad relativa supere el ochenta y cinco por ciento (85%) 
- No recibirán ninguna capa de protección las superficies que hayan de soldarse, en 
tanto no se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en una anchura 
mínima de cincuenta 
milímetros (50 mm), medida desde el borde del cordón. Cuando por razones 
especiales, se 
juzgue conveniente efectuar una protección temporal, se elegirá un tipo de pintura a 
base de cromato de zinc eliminables antes del soldeo o compatible con el mismo. 
- Las dos manos de imprimación, deberán realizarse con imprimadores de minio de 
plomo electrolítico con base alcídica. El espesor de capa seca de imprimación, será 
de cuarenta a cincuenta micras (40 a 50µm), El tiempo mínimo de aplicación entre 
dos manos será de veinticuatro horas. (24h) 
c) Recubrimiento final. 
- Sobre las dos capas de imprimación antes indicadas, se extenderá al menos una 
capa de 
 recubrimiento final de esmalte sintético brillante de base alcídica que cubra y proteja 
totalmente 
 las capas anteriores. El espesor de recubrimiento final para la capa seca de treinta a 
cincuenta 
 micras (30 a 50µm). 
- El ensayo de corrosión acelerada aplicado sobre una muestra de pintura seca 
completa, 
deberá aguantar doscientas cincuenta horas (250 h) en cámara de niebla salina de 
acuerdo a 
con la Norma ASTM-B-117 y el de intemperie acelerada quinientas horas (500 h.) 
en 
intemperímetro de acuerdo a la Norma ASTM-G-23. 
- El ensayo de adherencia deberá dar un resultado mínimo de noventa por ciento (90 %) 
 
Medición y abono 
Con carácter general el coste de todo tipo de pinturas se encuentra incluido en el precio de la 
unidad de obra que requiera dicha protección, por lo que no será objeto de abono independiente 
En caso de que en el proyecto figurarán expresamente partidas de pintura objeto de abono 
independiente, la medición se efectuará en base al sistema métrico fijado para las mismas, 
aplicándose los precios que, al efecto se indiquen en el Cuadro de Precios N°1 
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3.18. -  LÁMINA DE PVC DE 1mm PARA REVESTIMIENTO DEPÓSITOS 
Ejecución 
La lámina se confeccionará en taller con las dimensiones máximas que permita su transporte con 
objeto de realizar “in situ” las mínimas uniones posibles. 
La lámina deberá tener continuidad en toda la superficie del depósito 
El tipo de lámina elegido por el Contratista deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de las 
Obras, quien podrá exigir cuantas pruebas, ensayos y certificaciones considere necesario para 
asegurar su idoneidad. 
Medición y abono 
La lámina se medirá y abonará por metros cuadrados deducidos de los planos de construcción, 
de superficie neta a revestir, al precio señalado en el Cuadro de Precios N°1. No serán de abono 
los solapes, desperdicios por corte, plegamientos, etc. 
En este precio está incluido el suministro, colocación, soldadura en obra y cualquier otra operación 
precisa para dejar la membrana totalmente acabada, incluso la comprobación electrónica para la 
detección de posibles poros o fisuras. 
3.19. - ACERAS DE HORMIGÓN 
Ejecución 
Las aceras de pavimento de hormigón "in situ" se ejecutarán sobre una capa de subbase granular 
de quince centímetros (15 cm) de espesor, medidos tras una compactación tal, que la densidad 
alcanzada sea el noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado. Previamente a la extensión del material granular, la superficie de asiento de la misma 
se habrá rasanteado y compactado en las mismas condiciones fijadas para el resto de la 
explanación. 
El pavimento a que se refiere el presente Artículo, estará constituido por una capa de hormigón H-
150 de quince centímetros (15 cm) de espesor, con terminación de superficie en árido natural 
visto mediante cepillado y lavado. 
El tamaño máximo del árido será de doce milímetros (12 mm) y se crearán juntas a distancia no 
superior a cinco metros (5 m), haciéndolas coincidir con las juntas de los bordillos. 
Medición y abono 
El pavimento de aceras de hormigón se medirá y abonará por metros cuadrados realmente 
ejecutados, aplicando el precio correspondiente del Cuadro de Precios, que incluye: 
- Hormigón, colocación, juntas, recortes y curado 
- Lavado y cepillado de la superficie hasta dejar el árido visto 
No está incluido en el precio de esta unidad, la excavación en apertura de caja, ni la capa de 
zahorras naturales. 
 
3.20. – FÁBRICA DE BLOQUES 
Ejecución 
Los muros fabricados con bloques se aparejarán a soga, siempre que la anchura de las piezas 
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corresponda a la del muro, aunque en casos especiales pueden aparejarse a tizón. 
Los bloques se colocarán de modo que las hiladas queden perfectamente horizontales y bien 
aplomadas, teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de una hilada cubrirá al 
de la hilada inferior, al menos en doce con cinco centímetros (12,5 cm). Los bloques se ajustarán 
mientras el mortero permanezca blando, para asegurar una buena unión del bloque con el mortero 
y evitar que se produzcan grietas. 
Si así se indicara en el título del correspondiente precio, o si resultase necesario, a juicio de la 
Dirección de Obra, los bloques huecos se rellenarán con hormigón utilizando las propias piezas 
como encofrados. La cuantía de la armadura a colocar, será la indicada en los planos de 
proyecto, o en su caso la que la Dirección de Obra determinase. 
Los bloques no se permitirán para los ajustes de la fábrica a las longitudes de los muros, sino que 
deberán utilizarse piezas especiales para este cometido. 
Salvo que en el título del precio correspondiente indicase otra cosa, los morteros a utilizar serán 
del tipo M-400. No obstante, la Dirección de la Obra podrá introducir modificaciones en la 
dosificación del mortero sin que ello suponga, en ningún caso, variación en el precio de la unidad 
de obra. 
Medición y abono 
La medición de las fábricas de bloque de hormigón se efectuará en las unidades que se 
indiquen en los títulos de los respectivos precios. 
 
En dichos precios estarán incluidos los bloques y sus piezas especiales, morteros, hormigones de 
relleno, armaduras, mano de obra, medios auxiliares, y en general, todos los elementos necesarios 
para la correcta terminación de la unidad de obra, a juicio de la Dirección Facultativa. 
Solamente se abonarán a parte, los excesos de armaduras sobre los indicados en planos, 
motivados por orden expresa de la Dirección de Obra. 
Cuando el título del precio indique el empleo de bloques y morteros coloreados, la modificación de 
color por parte de la Dirección de Obra, no supondrá variación alguna en el importe de abono 
que figure en el Cuadro de Precios N°1. 
3.21. -  INSTAL ACIONES ELÉCTRICAS 
Las unidades de obra que forman parte de las instalaciones eléctricas se ejecutarán según lo 
especificado en los Documentos del presente Proyecto: Memoria, Planos y Presupuesto. 
Serán de aplicación los Reglamentos, Instrucciones y Normas vigentes al respecto. 
Las obras se medirán y abonarán con arreglo a las unidades de obra recogidas en el Cuadro de 
Precios N°1 
Si es necesaria alguna ampliación o instalar algún nuevo elemento, no incluido en el presente 
Proyecto, el Ingeniero Director fijará el nuevo precio unitario. 
El Contratista deberá asumir el coste de una Dirección de Obra, firmada por técnico competente, 
que sirva para legalizar las nuevas instalaciones eléctricas proyectadas. El coste de estos 
elementos correrá íntegramente a cargo del contratista. 
3.22. – TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 




La fundición de las tuberías de abastecimiento de agua será la denominada "dúctil" con la 
presencia de grafito en estado esferoidal en cantidad suficiente para que esta fundición 
responda a las características mecánicas precisadas en este mismo artículo. 
La fractura del material presentará grano fino, de color gris claro, homogéneo, regular y 
compacto. 
Deberá ser dulce, tenaz y dura, sin poros, grietas o defectos que perjudiquen la resistencia del 
material, pudiendo trabajarse a la lima y al buril y siendo susceptible de ser cortada, taladrada 
y mecanizada. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
□ Resistencia mínima a tracción de cuarenta y dos kilogramos por 
milímetro cuadrado (420 N/mm2.) 
□ Alargamiento en rotura mínimo del diez por ciento (10 %) en tubos de 
diámetro igual o inferior a mil milímetros (1.000 mm.); del siete por 
ciento (7 %) en tubos de diámetro superior a mil milímetros (1.000 mm.) 
y del cinco por ciento (5 %) en piezas coladas en molde de arena 
(piezas especiales). 
□ Dureza Brinell máxima de doscientos treinta (230) en piezas 
centrifugadas (tubos) y de doscientos cincuenta (250) en piezas coladas 
en molde de arena (piezas especiales). 
 
□ Límite elástico mínimo de treinta kilogramos por milímetro cuadrado (300 
N/mm2). 
□ La presión normalizada de las tuberías, será de veinte kilogramos por 
centímetro cuadrado (20kg/cm2), que corresponde a una presión de 
rotura superior a cuarenta kilogramos por centímetros cuadrado 
(40kg/cm2) y a una presión máxima de trabajo de diez kilogramos por 
centímetro cuadrado (10kg/cm2) (Normas M.O.P.U.). 
Todos los tubos serán de la clase K=9 y serán revestidos internamente con una capa de 
mortero de cemento de alto horno, aplicada por centrifugación del tubo, o por un recubrimiento 
de poliuretano. 
Los tubos estarán revestidos externamente con dos capas: 
□ Una primera con zinc metálico, realizada por electrodeposición de hilo de 
zinc de noventa y cinco por cien (95 %) de pureza como mínimo. La 
cantidad depositada será como mínimo de ciento treinta gramos por 
metro cuadrado (130g/m2). 
□Una segunda, de pintura bituminosa, realizada por pulverización. La 
cantidad depositada será tal que la capa resultante tenga un espesor de 
setenta micras (70µm) y en ningún punto inferior a cincuenta micras 
(50µm). 
Todas las piezas especiales serán de la clase K=12, excepto las T que serán K=14 y estarán 
revestidas internamente con una capa de mortero de cemento de alto horno o de pintura epoxi 
apta para agua potable, o por un revestimiento de poliuretano. 
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Las grietas en el mortero de revestimiento interior se considerarán aceptables hasta una 
anchura de 0,2 mm. La adherencia del recubrimiento interior de poliuretano será superior a 25 
kg/cm2. 
Las principales características de las tuberías de fundición dúctil a emplear, serán las que se 






















100 6.1 2.5 1.3 15.1 4.3 
125 6.2 2.5 1.3 18.9 5.7 
150 6.3 2.5 1.3 22.8   7.1 
200 6.4 2.5 1.5 30.6 10.3 
250 6.8 2.5 1.5 40.2 14.2 
300 7.2 2.5 1.5 50.8 18.6 
350 7.7 4.5 1.5 63.2 23.7 
400 8.1 4.5 1.5 75.5 29.3 
500 9.0 4.5 1.5 104.3 42.8 
600 9.9 4.5 1.5 137.3 59.3 
700 10.8 5.5 
- 
173.9 79.1 
800 11.7 5.5 
- 
215.2 102.6 
900 12.6 5.5 
- 
260.2 129.9 
1000 13.5 5.5 - 309.3 161.3 
1200 15.3 5.5 
- 
420.1 237.7 
1400 17.1 8.0 
- 
547.2 279.3 
1500 18.0 8.0 
- 
617.2 326.3 
1600 18.9 8.0 
- 
690.3 375.4 
1800 20.7 8.0 
- 
850.1 490.6 
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La junta a emplear en las tuberías será de enchufe y cordón, obteniéndose la estanqueidad por 
compresión de una arandela o anillo de caucho. 
El material será de goma maciza y cumplirá las especificaciones de la Norma UNE 53-571-89. 
Se clasifica según su dureza nominal IRHD, admitiéndose valores comprendidos entre 50 y 80. 
Los anillos de goma deberán acopiarse protegidos del sol y de las inclemencias atmosféricas. 
Las superficies del tubo en contacto con los anillos, estarán limpias y sin defectos que puedan 
perjudicarlos o afectar a la estanquidad. 
En el montaje, los extremos macho y hembra de los tubos estarán debidamente separados 
para absorber dilataciones y desviaciones; la junta deberá igualmente permitir dichos 
movimientos. 
Los ángulos máximos de giro o desviación que se admitirán en la colocación de las tuberías, se 










100 a 150 5o 87 
200a 300 4º 70 
350 a 500 3o 52 
600 a 700 2o 35 
800 a 1800 1o 30' 26 
La conexión entre tubos, deberá realizarse a partir de una perfecta alineación de los mismos. 
La desviación no deberá pues materializarse sino cuando el montaje de la unión esté 
completamente acabado. 
Las juntas entre piezas especiales y tuberías serán de enchufe y cordón con arandela de 
caucho comprimido y estarán reforzadas por medio de una contrabrida apretada mediante 
pernos que apoyen en una abrazadera externa al enchufe (unión tipo Express). 
Cuando las uniones entre piezas especiales, tuberías, y aparatos de valvulería se realicen 
mediante bridas, éstas responderán a la Norma DIN-28605. 
La tubería se empezará a colocar consecutivamente desde uno de sus extremos, con objeto de 
evitar cortes, empalmes, manguitos o uniones innecesarias. 
Medición y abono 
Se medirán y abonarán las tuberías por metros lineales realmente colocados y a los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios n° 1. 
Las piezas especiales, tanto las previstas como las derivadas de las necesidades reales del 
montaje de las tuberías proyectadas y de su conexión con las existentes, no serán objeto de 
abono independiente, estando incluidas en el precio de las tuberías. 
Excepcionalmente, para las tuberías de diámetro igual o superior a 500 mm, serán de abono 
las piezas especiales al precio que figura en el Cuadro de Precios n° 1 si así queda reflejado 
en proyecto. 
Los precios unitarios de las tuberías comprenden los correspondientes porcentajes de 
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ensayos, transporte y acopios, juntas, tanto normales como reforzadas, piezas especiales, 
empalmes, cortes, apeos, anclajes y macizos de contrarresto, montaje y colocación de todos los 
elementos, pruebas de la tubería instalada, así como el coste de la mano de obra, medios 
auxiliares y accesorios que sean precisos para la realización de las operaciones anteriores. 
Sólo serán objeto de abono independiente las llaves o válvulas, bocas de riego, hidrantes, 
desagües y ventosas. 
En todo caso, la ejecución de los nudos debe responder al diseño proyectado y ante todo a lo 
que al respecto ordene la Inspección Facultativa a la vista de la obra. 
 
3.23. – TUBERÍAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
Características del material 
Las tuberías estarán clasificadas para una presión máxima de trabajo de 10 Kg/cm2 (PN-10), 
con denominación de material PE-32 (de baja densidad). 
El material de las tuberías objeto del presente artículo estará constituido por: 
a) Polietileno de baja densidad, según se define en la Norma UNE-53188 
(densidad no mayor de cero con noventa y tres gramos por centímetro cúbico 
(0,93 g/cm3). 
b) Negro de carbono de las siguientes características. 
 -Densidad………………………….……………………..1,5-2g/cm3. 
 -Materias volátiles, máximas………………………… 9% en peso. 
-Tamaño de partícula…….…………………………..,010 - 0,025 m 
-Extracto en tolueno……..…………………………0,10 % en peso 
c) Antioxidantes: Se atendrán a las prescripciones vigentes de la Asociación 
Española de Industriales de Plásticos - ANAIP - y a las disposiciones de la 
Reglamentación Sanitaria vigente. 
Los tubos obtenidos de la extrusión del compuesto formado por los materiales indicados en el 
apartado anterior, tendrán las siguientes características: 
a) Contenido en negro de carbono. El contenido en negro de carbono en el tubo, 
deberá ser de dos con cinco más/menos cero con cinco por cien (2,5 ± 0,5 %) 
en peso, medido según la Norma UNE-53375. 
b) Contenido en antioxidante residual en el tubo: Se atendrá a las prescripciones 
vigentes de la Asociación Española de Industriales de Plásticos - ANAIP - y a 
las disposiciones de la Reglamentación Sanitaria vigente. 
c) índice de fluidez: Cuando los tubos se ensayen conforme a la Norma UNE-
53200, el índice de fluidez del compuesto no será superior a un gramo por 
cada diez minutos (0,1g/min.). Las condiciones del ensayo serán de ciento 
noventa grados Celsius y dos con ciento sesenta kilogramosde peso. 
e)   Aspecto: estarán exentos de burbujas y grietas, presentando sus superficies 
interior y exterior un aspecto liso, libre de ondulaciones u otros defectos. 













(DN) (1) (2) (1) Tubo recto Tubo en rollo 
(pulg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
.1/2 20 + 0.3 2,8 + 0.5 
- 
1.2 
.3/4 25 + 0.3 3.5 + 0.6 0.5 1.5 
1.- 32 + 0.3 4.4 + 0.7 0.7 2.0 
1.1/4 40 + 0.4 5.8 + 0.8 0.8 2.4 
1.1/2 50 + 0.5 7.2 + 1.0 1.0 3.0 
2.- 63 + 0.6 9.0 + 1.1 1.3 3.8 
2.1/2 75 + 0.7 10.8 + 1.3 1.5 4.5 
3.- 90 + 0.9 12.9 + 1.5 1.8 5.4 
4.- 110      + 1,0 15,8 + 1.8 2.2 6.6 
(1) Tolerancia máxima         (2) Para PN = 10 Atm. 
f) Dimensiones y Tolerancias: Las tuberías tendrán los espesores nominales que se 
indican en la anterior tabla, para cada uno de los diámetros y presiones nominales 
que 
se expresan. La presión nominal indicada, equivale a la de trabajo para una 
temperatura del agua comprendida entre cero y veinte grados Celsius (0 °C y 20°C). 
Para valores superiores, se aplicarán los coeficientes indicados en la publicación de 
ANAIP 'Tubos de polietileno de baja, media y alta densidad, para conducciones de 
agua a presión". 
g) En la misma tabla se dan las tolerancias máximas permisibles en cuanto al diámetro 
exterior medio de los tubos, así como las relativas a los espesores. 
h) Igualmente se dan las diferencias máximas admisibles entre el diámetro máximo y 
mínimo en una sección recta cualquiera y el diámetro exterior medio, para tubos 
rectos o suministrados en rollos. La ovalación no se medirá en aquellos tubos cuya 
relación el espesor y el diámetro nominal sea menor o igual a cero con cero ocho 
(0,08). 
i) La longitud de los tubos rectos será preferiblemente de seis, ocho, diez o doce 
metros (6, 8, 10, ó 12 m.). Dicha longitud será, como mínimo, la nominal cuando se 
mida a veintitrés más o menos dos grados Celsius (23 ± 2 °C). 
j) En los tubos suministrados en rollos, el diámetro interior de éstos no será inferior a 
veinte veces (20) el diámetro exterior del tubo. 
k) Estanqueidad: Cuando los tubos se ensayen conforme a la Norma UNE-53133, 
deberán resistir sin presentar pérdidas, una presión de ensayo igual a cero con seis 
(0,6) veces el valor de su presión nominal durante un minuto (1 min.). Este ensayo 
sólo será exigible a los tubos que se presenten en forma de rollos. 
l) Resistencia a la presión interna en función del tiempo: Cuando los tubos se ensayen 
conforme a la Norma UNE-53133, todos ellos deberán superar los ensayos 
realizados en las condiciones que se expresan en la siguiente tabla: 




m) Comportamiento al calor: Cuando los tubos se ensayen de acuerdo con la Norma 
UNE-53133, las medidas de las probetas no deberán variar en más de un tres por 
ciento (3%) en sentido longitudinal. 
n) Resistencia a la tracción: La resistencia a la tracción (UNE-53133), será como 
mínimo de cien kilopondios por centímetro cuadrado (100 kp/cm2 ~ 10 MPa) 
o) Alargamiento en rotura: El alargamiento en rotura de los tubos será (UNE-53133), 
como mínimo, de trescientos cincuenta por ciento (350 %). 
p) Presión máxima de trabajo:   Será de diez kilopondios por centímetro cuadrado 
(10kp/cm2 ~ 1MPa), en todos los casos. 
Cada metro o fracción de las tuberías deberá llevar impreso de forma indeleble la Marca de la 
Asociación Española de Industriales de Plásticos ANAIP. La Marca se compone de: 
- Monograma de la Marca con un tamaño no inferior a cinco milímetros (5mm) 
- Sello de conformidad a Normas UNE, con un tamaño no inferior a cinco 
milímetros (5mm.) en su dimensión menor. 
- Designación comercial. 
- Referencia al material (para el Polietileno de baja densidad. PE 32). 
- Diámetro nominal. 
- Espesor nominal. 
- Presión máxima de trabajo. 
- Año de fabricación. 
- Referencia a la Norma UNE-53131. 
Además de las prescripciones incluidas en el presente Artículo, serán de aplicación todas las 
contenidas en la publicación "Tubos de polietileno de Baja, Media y Alta Densidad para 
conducciones de agua a presión" de la Asociación Española de Industriales de Plásticos 
(ANAIP). Asimismo, será de obligado cumplimiento la normativa de la Reglamentación 
Sanitaria vigente. 
Colocación y pruebas de las tuberías 
No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento 
de diversos elementos. 
Las uniones entre tubos, se realizarán con piezas especiales roscadas o tipo Fitting. El Fitting 
a emplear, salvo autorización expresa de la Inspección Facultativa, será de latón o fundición. 
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convenientemente achaflanado o biselado y lubricado con agua jabonosa (nunca con grasas o 
aceites). 
Los conductos no podrán permanecer acopiados a la intemperie. Su colocación en zanja, 
debe realizarse con la holgura suficiente que permita absorber las dilataciones. 
Las pruebas de la tubería instalada en obra, se efectuarán del mismo modo que para el resto 
de las tuberías de abastecimiento de agua, ateniéndose a lo especificado en el Artículo 
correspondiente del presente Pliego de Condiciones. 
Medición y abono 
Se medirán y abonarán las tuberías de acuerdo con los precios de proyecto, en los cuales 
están incluidos la excavación, el lecho de arena y el relleno compactado. 
Las piezas especiales, tanto previstas como derivadas de la instalación real, necesarias para 
el montaje de las tuberías y su conexión a las existentes, no serán objeto de abono 
independiente, estando incluidas en el precio de las tuberías. En todo caso, la ejecución de los 
nudos debe responder al diseño proyectado o a lo ordenado por la Inspección de las obras. 
 
Los precios unitarios de las tuberías comprenden los correspondientes porcentajes de 
ensayos, transporte y acopios, juntas, tanto normales como reforzadas, piezas especiales, 
empalmes, cortes, apeos, anclajes y macizos de contrarresto, montaje y colocación de todos 
los elementos, pruebas de la tubería instalada, así como el coste de la mano de obra, medios 
auxiliares y accesorios que sean precisos para la realización de las operaciones anteriores. 
Sólo serán objeto de abono independiente las llaves o válvulas, bocas de riego, hidrantes, 
desagües y ventosas. 
3.24. – MONTAJE Y PRUEBAS A REALIZAR EN LAS TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA 
Los acopios de los tubos en obra, deberán estar convenientemente protegidos y, en todo 
caso, no deberán tener una permanencia a la intemperie superior a un mes. Los conductos de 
polietileno de baja densidad, no se podrán acopiar a la intemperie en periodo de tiempo 
alguno. 
Las tuberías se asentarán en el fondo de las zanjas previamente compactado, sobre una capa 
de arena de espesor variable, en función del diámetro. 
Todas las tuberías se montarán con una cierta pendiente longitudinal igual o superior a dos 
milímetros por metro (2 mm/m.), de forma que los puntos altos coincidan con bocas de riego o 
ventosas y los puntos bajos, con desagües. 
El corte de los tubos, se efectuará por medios adecuados, que no dañen los elementos 
aprovechables, y siempre normalmente a su eje. 
Las desviaciones máximas entre ejes de tubos o piezas especiales, no sobrepasarán las 
máximas admitidas para cada tipo de tubería. 
Las juntas a base de bridas se ejecutarán interponiendo entre las dos coronas o platinas una 
arandela de caucho natural o elastómero equivalente, cuyo espesor será de tres milímetros (3 
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mm) en tuberías de diámetro comprendidas entre cien y trescientos milímetros (100/300 mm); 
cuatro milímetros (4 mm) entre trescientos cincuenta y seiscientos milímetros (350/600 mm); y 
cinco milímetros (5 mm) entre setecientos y mil seiscientos milímetros (700/1600 mm). Las 
arandelas de diámetros iguales o superiores a cuatrocientos cincuenta milímetros (DN>450 
mm) irán enteladas. 
En las uniones mediante "juntas automáticas flexibles" o "mecánicas expréss", una vez 
alineadas las piezas, se dejará un espacio de un centímetro (1 cm) entre el extremo de la 
tubería y el fondo del enchufe, para evitar el contacto de metal con metal entre tuberías o 
entre tuberías y piezas especiales, y asegurar la movilidad de la junta. 
En el montaje de las tuberías que penetren en arquetas, se dispondrán juntas entre tubos a 
una distancia no superior a veinte centímetros (20 cm) del paramento externo de dichas 
arquetas. 
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías, se taponarán los extremos libres para impedir 
la entrada de agua o cuerpos extraños. 
Como norma general, no se colocará más de cien metros (100 m.) de tubería, sin proceder al 
relleno de las zanjas, al menos parcialmente, dejando las juntas y piezas especiales libres. 
En todos los puntos donde pueda derivarse un empuje no compensado por la propia tubería al 
terreno, se dispondrán macizos de contrarresto, que dejarán las juntas libres. Entre la 
superficie de la tubería o pieza especial y el hormigón, se colocará una lámina de material 
plástico o similar. Las barras de acero o abrazaderas metálicas que se utilicen para anclaje de 
los tubos o piezas especiales, deberán ser galvanizadas. 
Como señalización de las tuberías, se colocará a treinta centímetros (30 cm) de su generatriz 
externa superior una banda continua de malla plástica de color azul. 
 
Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones, deberán ser sometidas a la regulación de 
todos los mecanismos instalados. 
Las pruebas a realizar en las tuberías de abastecimiento de agua son dos, que se realizarán 
en el orden siguiente: 
Pruebas de presión interior 
Condiciones de la prueba: 
- La longitud recomendada es de quinientos metros (500 m). Se realizará en 
toda la tubería instalada. 
- La diferencia de alturas entre el punto de rasante más bajo y el de rasante 
más alto, no debe exceder del diez por ciento (10 %) de la presión de prueba. 
- La zanja, estará parcialmente llena, dejando descubiertas las juntas. 
- El llenado de la tubería, se hará a ser posible, por el punto de rasante más 
bajo. Si se hace el llenado por otro punto, deberá hacerse muy lentamente, 
para evitar que quede aire en la tubería. En el punto de rasante más alto, se 
colocará un grifo de purga para expulsar el aire. 
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- El bombín de presión, se colocará en el punto de rasante más bajo, y deberá ir 
provisto de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular la 
presión. 
- Los puntos extremos del tramo a probar, se cerrarán con piezas especiales 
(bridas ciegas) convenientemente apuntaladas. Las válvulas intermedias, 
deberán estar abiertas, los cambios de dirección (codos) y piezas especiales, 
deberán estar anclados (macizos de contrarresto). 




- El tiempo de duración de la prueba será de treinta minutos (30'). 
- Las tuberías de amianto cemento y de hormigón, deberán estar llenas de agua 
veinticuatro horas (24 h) antes. 
Prueba de estanqueidad 
Condiciones de la prueba: 
- Se llenará la tubería a la presión de prueba, y durante el tiempo de duración de 
la misma deberá irse suministrando el agua que se pierda mediante un bombín 
tarado, de forma que se mantenga fija la presión de prueba. 
 
- La máxima cantidad admisible de agua, en litros, que se deba añadir, será la 
indicada en el cuadro, multiplicada por la longitud del tramo a probar en 









FUNDICIÓN DÚCTIL       POLIETILENO    
  
PRESIÓN PRESIÓN MÁXIMA PRESIÓN 
PRESIÓN PRESIÓN DE DE PÉRDIDA MANOMÉTRICA 
NORMALIZADA NORMALIZADA TRABAJO PRUEBA ADMISIBLE MÍNIMA 
(atm) (atm) (atm) (atm) (atm) (atm.) 
10,0 5,0 5,0 7,0 1,2 5,8 
15,0 7,5 7,5 10,5 1,4 9,1 
20,0 10,0 10,0 14,0 1,7 12,3 





TIPO DE TUBERÍA 
HORMIGÓN HORMIGÓN HORMIGÓN FIBRO- 
   
 
EN MASA ARMADO PRETENSADO CEMENTO FUNDICIÓN ACERO PLÁSTICO 
150 0,1500 0,0600 0,0370 0,0500 0,0450 0,0500 0,0500 
200 0,2000 0,0800 0,0500 0,0700 0,0600 0,0700 0,0700 
250 0,2500 0,1000 0,0600 0,0875 0,0750 0,0875 0,0875 
300 0,3000 0,1200 0,0750 0,1050 0,0900 0,1050 0,1050 
500 0,5000 0,2000 0,1250 0,1750 0,1500 0,1750 0,1750 
800 0,8000 0.3200 0,2000 0,2800 0,2400 0,2800 0,2800 
1000 1,0000 0,4000 0,2500 0,3500 0,3000 0,3500 0,3500 
1200 1,2000 0,4800 0.3000 0,4200 0.3600 0,4200 0,4200 
- El tiempo de duración de la prueba será de dos (2) horas. 
- La presión de prueba, será la que señale la Inspección Facultativa de la obra 
en cada caso y corresponderá a la presión máxima estática de servicio del 
tramo en prueba. 
- En ningún caso, podrá verterse el agua procedente de las pruebas al 
 terreno. 
Medición y abono 
Los gastos de las pruebas, lavado, esterilización y regulación, están incluidos en todos los 
casos en el precio de la unidad correspondiente, no siendo objeto de abono independiente. 
 
3.25. - ARQUETAS 
Las arquetas para alojamiento de válvulas serán rectangulares. 
Al margen del tipo de arqueta indicado en los Planos, el Contratista está obligado a ejecutar la 
arqueta en la cual puedan montarse todas las piezas especiales, con sus dimensiones y 
ubicación reales, y someterlo a la Inspección Facultativa. 
Las arquetas rectangulares serán de dimensiones variables y hormigón tipo HA-25 armado, 
ateniéndose a las características que figuran en los planos. 
Las tapas de acceso cumplirán las especificaciones del Articulo L.3., y serán de sesenta 
centímetros (60 cm.) de diámetro. 
Todas las arquetas para alojamiento de piezas de tuberías de agua dispondrán en su fondo un 
orificio circular para drenaje. 
Los pates a emplear en todas las arquetas y registros estarán fabricados mediante 
encapsulado a alta presión de polipropileno 1042, sobre una varilla de hierro acerado de 12 
mm de diámetro. Sus dimensiones vistas serán de 361 x 140 mm. Los extremos de anclaje 
serán de 80 mm de longitud y 25 mm de diámetro, ligeramente troncocónicos. Se colocarán 
por empotramiento a presión en taladros efectuados en el hormigón totalmente fraguado, con 
equidistancias de 30 cm. 
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Deberá colocarse en las tuberías, y a una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 
cm) de las paredes de las obras de fábrica, sendas juntas elásticas antes y después de 
acometer aquellas. 
 
Medición y abono 
Las arquetas se medirán y abonarán por unidades de acuerdo con el Cuadro de Precios. 
Cuando las dimensiones ejecutadas de forma justificada, no coincidan con las teóricas, se 
obtendrá el precio de la unidad por proporcionalidad entre los volúmenes interiores de la 
arqueta proyectada y la ejecutada, cuando la diferencia sea inferior al treinta por cien (30%). 
Los precios comprenden cuantos elementos y medios sean necesarios para la terminación 
completa de la unidad, según corresponda, es decir, excavaciones, rellenos, encofrados, 
hormigonado, armaduras, elementos metálicos, tomas de agua, sifones, etc. 
Cuando sea preciso la ejecución de arquetas especiales, la medición se efectuará por las 
unidades de obras que las constituyan valorándose a los precios que en el Cuadro n° 1 figuran 
para cada una de ellas. 
 
3.26. – VÁLVULAS O LLAVES 
Válvulas de compuerta 
Las válvulas de compuerta, responderán a la Norma DIN-3352, serán de bridas, dispondrán 
de husillo estacionario de acero inoxidable ST-1.4021 con cantos romos, tuerca de latón, 
compuerta de fundición dúctil tipo GGG-40 ó GGG-50 vulcanizada con goma tipo EDPM 
(etileno-propileno) con cierre estanco y elástico, cuerpo y tapa de fundición dúctil tipo GGG-40 
S/DIN 1693 ó similar, con superficies de paso lisas y estanqueidad garantizada a base de 
juntas de tipo NBR (caucho-nitrilico). Serán necesariamente todas de cierre en sentido horario. 
La presión de servicio de las válvulas, será de dieciséis atmósferas (16 atm), debiendo 
probarse por ambos lados, así como con la compuerta levantada en zanja a dieciséis 
kilogramos por centímetro cuadrado (16 kg/cm2). 
























































Las bridas responderán a la Norma DIN-28605 y los tornillos de la misma serán de acero 
inoxidable. 
Las válvulas de compuerta estarán protegidas interior y exteriormente con resina epoxi 
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adecuada para agua potable, en polvo, aplicada electrostáticamente en una sola capa y con 
un espesor mínimo en las partes esenciales de 250 micras, según DIN 30677 parte 2 apartado 
4.2.1. (Tabla 1), admitiéndose un mínimo de 150 micras en las partes indicadas en la misma 
norma y apartado. Para la buena aplicación y adherencia del tratamiento al soporte, la 
superficie de la válvula habrá de estar limpia de impurezas de toda clase como suciedad, 
aceite, grasa, exudación y humedad y se granallará como mínimo al grado Sa 2 1/2 como se 
define en la Norma DIN 55928 parte 4. 
La unión del cuerpo y la tapa deberá realizarse sin tornillo o con tornillos embutidos y 
protegidos de la humedad, de acero inoxidable St 8,8 DIN 912 de cabeza hueca; 
preferiblemente el sistema de deslizamiento de la compuerta por el cuerpo de la válvula se 
realizará sin guías macho en éste, de modo que tampoco existan las correspondientes guías 
hembra en la compuerta. 
La colocación se efectuará sobre un macizo de hormigón tipo HM-15 al que se anclarán 
mediante redondo de acero especial galvanizado de diez milímetros (10 mm) de diámetro o 
mediante algún otro sistema similar que asegure su estabilidad en servicio. 
Las válvulas deberán ser sometidas a las siguientes pruebas: 
- Medida del espesor de las capas de resina epoxi. 
- Control de no porosidad a una corriente continua de 1000 V. 
- Control de resistencia a golpes con una energía de 5 Nm con 
granalla de 25mm de diámetro y de continuidad del revestimiento. 
- Control de adherencia mediante sello pegado y máquina de 
pruebas a tracción a 8 N/mm2. 
- Pruebas de estanqueidad con compuerta abierta a 24 atm de 
presión. 
- Pruebas de presión con compuerta cerrada por ambos lados a 
17,6 atm de presión. 
Válvulas de mariposa 
Las válvulas de mariposa serán de tipo reforzado y dispondrán de eje y mariposa de acero 
inoxidable, cojinetes de bronce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil tipo GGG-40 o GGG-
50 y anillo de cierre elástico de etileno propileno y desmultiplicador inundable con una 
estanqueidad IP-68, con husillo de acero inoxidable, indicador visual y bloqueo mecánico. 
Serán necesariamente todas de cierre en sentido horario. 
La presión de servicio de las válvulas será de dieciséis atmósferas (16 atm), debiendo 
probarse por ambos lados, así como con la mariposa abierta en zanja a la presión de prueba 
de la tubería en que se halle ubicada. 
Las características de las válvulas de mariposa, serán las siguientes. 
 






















































24 / 39 
28 / 42  
- Los taladros de cuerpo de válvula responderán a la Norma DIN-28605. 
Las llaves, se colocarán entre bridas planas mediante tornillos pasantes atirantados que 
deberán protegerse adecuadamente para evitar su oxidación. 
Como norma general, las válvulas de mariposa se montarán con el eje horizontal y en posición 
abierta. 
Las válvulas estarán protegidas con resina epoxi aplicada electrostáticamente en una capa, 
con un espesor mínimo de 150 micras, resistente a la humedad y deberán estar provistas de 
su correspondiente casquillo sujeto con tornillo, salvo indicación expresa en contra. 
 
Los tubos o piezas especiales a los que se acoplen las llaves, deberán estar suficientemente 
anclados para soportar los esfuerzos que las llaves puedan transmitir. 
Las características de los desmultiplicadores son: 
- Estarán dimensionados para el funcionamiento para el servicio manual o   
acoplado  a  un actuador eléctrico. 
- Giro de 90° con giro a derechas, ejecución R. 
- Eje de entrada será cilíndrico con chavetero. 
- Brida de acoplamiento, para válvula, según ISO-5211. 
- Embrague dentado de enchufe sin taladro, pero centrado a los lados. 
- Materiales: 
- Cuerpo y brida de entrada en 
fundición gris. 
- Corona, bronce especial o fundición gris con anillo forjado de 
bronce especial. 
-  Rodamiento para eje sin fin, latón especial.  
- Temperatura servicio de -20°C hasta +80°C. 
- Protección IP-68, la pintura será con dos componentes mica-
hierro. 
En el caso de válvulas motorizadas, el actuador eléctrico cumplirá las siguientes 
características: 
- Estarán dimensionados para el servicio todo o nada. 
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- La velocidad de salida de 4 hasta 180 rpm/min. (50 Hz). 
- Motor trifásico con aislamiento clase F, protección total del motor por tres 
termostatos incluidos en el bobinado del estator, motor sin caja de bornes, 
conexión sobre conector del motor. 
- Mecanismo de rodillos ajustable a la posición cerrado/abierto. 
- Limitador de par ajustable sin escalonamiento en escalas de par calibrada para 
los sentidos de cierre y apertura, valor ajustado directamente legible en daNm. 
- Interruptor de par y de carretera cada uno con un contacto de apertura y cierre, 
IP-68. 
- Cableado interno s/ cuadro adjunto. 
- Volante para servicio manual, desembraga automáticamente con arranque 
motor y queda inmóvil durante el servicio eléctrico. 
- Temperatura servicio de -20° hasta +80°. 
- Acoplamiento de salida s/ ISO-5210, forma C s/ DIN-3338. 
Válvulas de pequeño diámetro 
Las válvulas o llaves de paso de diámetro nominal igual o inferior a dos pulgadas (2"), serán 
de compuerta con husillo de latón laminado estacionario, cuerpo y cuña monobloque de 
bronce y volante metálico. Dispondrán de extremos roscados y responderán a una presión de 
servicio de diez atmósferas (10 atm.), que deberá figurar grabada en su exterior. 
Medición y abono 
Los precios de cada unidad, comprenden las operaciones y elementos accesorios, así como 
los anclajes, uniones necesarias para su colocación, prueba, pintura, etc. 
Se medirán por unidades completas, es decir, equipadas y terminadas, abonándose las 
ejecutadas a los precios correspondientes que para cada una figura en el Cuadro de Precios 
número 1. 
 
3.27. – CARRETES DE DESMONTAJE 
Siempre que se coloque una válvula de mariposa de 500mm de diámetro interior o superior, 
se deberá colocar un carrete de desmontaje del mismo diámetro. 
 
El citado carrete estará compuesto de una parte fija (camisa exterior) y una parte móvil 
(camisa interior) que deslice ajustada por el interior de la parte fija. Una "brida loca" situada 
sobre la parte móvil, aprieta contra una brida fija intermedia una junta tórica que hace estanco 
el juego imprescindible que existe entre las camisas exterior e interior. 
Las bridas de los carretes serán de acero al carbono ST-37-2 y según DIN 28605, y las 
camisas de acero inoxidable AISI-316. 
Los elementos estarán pulidos interior y exteriormente y no irán pintados. 
La presión de servicio será de dieciséis atmósferas (16 atm). 
Deberán ser montadas varillas roscadas pasantes en el 100 % de los agujeros de las bridas 
exteriores y deberán alcanzar igualmente a la válvula junto a la que se coloca el carrete. 
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La junta de estanqueidad será de caucho natural y tendrá las mismas características que el 
empleado para las tuberías en las que se va a colocar el carrete de desmontaje. 
Medición y Abono 
Las unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, serán objeto de abono 
independiente solamente en el caso de que no se encuentren englobadas en el precio de la 
unidad correspondiente. 
En ese caso se medirá por unidades completas, es decir, equipadas y terminadas, 
abonándose las ejecutadas a los precios correspondientes que para cada una figuran en el 
cuadro de precios número 1. 
3.28. – TOMAS DE AGUA 
Características 
Las tomas serán de polietileno de baja densidad, según lo especificado en el Artículo para una 
presión máxima de trabajo de 10 atmósferas. Irán envueltas en arena en toda su longitud, 
incluso las uniones y fitting. 
Constarán, además de la tubería, de la brida de toma y grifos que se especifican a 
continuación, llave de paso con conexiones de latón estampados en frío, alojada en arqueta 
de hormigón HM-15, con muros y solera de quince centímetros (15 cm.) de espesor y tapa y 
marco de fundición especificado en el artículo L.3. 
Estas arquetas serán de dimensiones medias interiores. 
- 40 x 40 x 55 cm. para tomas de 1/2 a 2 pulgadas. 
- 60 x 60 x 65 cm. para tomas de 2-1/2 a 3 pulgadas. 
En cualquier caso, será sometido a la autorización previa de la Inspección Facultativa el 
modelo de fitting a emplear, debiendo ser uno de los que municipalmente están sancionados 
por la práctica, en los que se prohíbe expresamente el fitting de plástico. 
Bridas de Toma Monobloque o Tipo A 
Incluirá el sistema de cierre en el cuerpo de la brida permitiendo la ejecución del taladro en la 
tubería con ésta en carga, pudiendo maniobrarse la misma desde la superficie por medio de 
un eje telescópico con tubo de protección que impida la penetración de suciedad entre el 
citado eje y el tubo protector que cubrirá la cabeza del actuador de la brida de toma, fijándose 
a ella.  
Deberán ser aptas para tuberías de fundición (gris o dúctil) y fibrocemento o tuberías de P.E. y 
P.V.C., para lo cual dispondrán de dos sistemas de sujeción a la tubería; en el primer caso 
ésta se realizará por medio de una banda de acero inoxidable (ST60), recubierta total o 
parcialmente (preferiblemente) de goma de modo que se impida el contacto entre las partes 
metálicas, a esta banda se fijarán unos tornillos de acero inoxidable ST 1.4301 completándose 
los elementos de fijación con arandelas de fibra de vidrio reforzadas con poliamida, tuercas de 
acero inoxidable M-16 y un capuchón de protección del tornillo y tuerca, de modo que el 
material metálico no recubierto quede protegido. El sistema será válido para tuberías de entre 
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80 mm y 400 mm sin más que cambiar la longitud de la banda de fijación, de manera que la 
adaptación del cuerpo de la brida al diámetro exterior de la tubería se realizará por medio de 
una junta de goma apropiada para cada diámetro; el cuerpo de éste conjunto será de 
fundición dúctil GGG 400 e irá recubierto de resina epoxi en polvo con un espesor mínimo de 
250 micras según se especifica en la norma DIN-30677 parte 2. 
Las bridas de toma del tipo hasta aquí descrito que se deban utilizar en tuberías plásticas 
(P.V.C. ó P.E.) variarán su sistema de fijación a la tubería de modo que a cada diámetro 
corresponderá una pieza distinta; formada por dos semisecciones completas, el interior de 
estas dos semisecciones irá totalmente forrada de caucho. Serán válidas para diámetros entre 
80 y 200 mm. 
Bridas de Toma Tipo R 
Estará formada, además de la correspondiente banda de acero inoxidable recubierta total o 
parcialmente de caucho, por un cabezal de fundición gris o dúctil con una junta tórica de goma 
EPDM, junta del cuerpo con la tubería en goma de nitrito (NBR), disponiendo en el cuerpo del 
cabezal de una ranura por la que se pueda introducir una espátula de acero inoxidable que 
haga cierre con la junta tórica, a su vez ésta ranura irá protegida por una pequeña banda de 
plomo que impida la penetración de tierra al alojamiento de la junta tórica, o sistema similar, 
siendo válido este tipo de cabezal para tuberías rígidas, fundición gris o dúctil y fibrocemento. 
El conjunto cabezal irá enteramente recubierto de resina epoxi en polvo según DIN-30677 
parte 2. 
Para tuberías plásticas (P.V.C. y P.E.) el dispositivo que permite la ejecución de la toma en 
carga irá dispuesto en una de las dos semisecciones que compondrán la brida de toma, el 
interior de las cuales irá recubierto totalmente de caucho. Las condiciones de protección 
anticorrosiva serán las mismas que para la indicada anteriormente. 
Grifos de Toma 
Los grifos de toma, llaves de escuadra o válvulas de registro constarán de las siguientes 
partes fabricadas con los materiales y en las condiciones que se indican: 
Cuerpo: de fundición gris GG 25 (según DIN-1691) recubierto con resina poxídrica 
según DIN-30677 parte 2. 
Casquete: del mismo material o de fundición dúctil GGG 400 recubierta así mismo de 
resina epoxídrica en las mismas condiciones que el anterior. 
Obturador: será de latón Rg 7 (CuSn 7Zn Pb). 
Caucho del obturador: en EPDM. 
Husillo: de acero inoxidable St 4.104 ó 1.4021 (X20 cm3) roscado por extrusión. 
Juntas tóricas: junta plana de unión entre cuerpo y casquete; EPDM ó NBR. 
Collarín de empuje: de latón extruido MS58 (58 Cu) según DIN-17660.  




La sustitución de tomas de agua se realizará con la tubería general en carga de forma que el 
servicio no queda interrumpido y se conectará junto al paramento exterior de las edificaciones 
con los servicios procedentes de éstas. 
Medición y Abono 
En el precio están incluidas las demoliciones, obras de tierra y fábrica necesarias para la 
ejecución de la toma, así como las pruebas que se estime necesario realizar en los conductos, 
la arqueta y las válvulas específicas. 
3.29. – DESAGÜES, HIDRANTES, VENTOSAS Y BOCAS DE RIEGO 
Los desagües al alcantarillado de la red de abastecimiento de agua, serán de fondo, de 
diámetro cien milímetros (100 mm) o ciento cincuenta milímetros (150 mm), se accionarán por 
medio de una llave de compuerta ubicada en arqueta y acometerán a pozo de registro por 
encima de la cota inundable. 
Los hidrantes constarán de cuerpo, tape de cierre, órgano obturador y prensa-estopas de 
fundición, husillo de acero inoxidable, tuerca de bronce y juntas de caucho natural. Poseerán 
dos (2) racores de salida de aluminio forjado para enchufe rápido de mangas de setenta 
milímetros (70 mm) de diámetro. 
La presión de trabajo será de 16 atm, dispondrá de bridas PN-16, DIN 2533, tornillos 
bicromatados y dispositivo antihielo. 
La conducción de alimentación, será de cien milímetros (100 mm) de diámetro interior, con 
llave de compuerta independiente. 
Las ventosas serán automáticas de tres funciones con las siguientes características:  
- Cuerpo de fundición nodular, con base a brida. 
- Flotadores esféricos con alma de acero y revestidos de elastómero. 
- Válvula de aislamiento con obturador de elastómero. 
- Tapa de fundición nodular con dos orificios en la parte superior. 
- Brida PN-16, DIN 2533. 
- Tornillos bicromatados con arandelas a ambos lados. 
- Revestimiento interior y exterior por empolvado epoxi. 
 Tendrán los siguientes diámetros, en función de los de las tuberías en que se ubiquen: 
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Diámetro tubería (mm) Diámetro ventosa (mm) 
ϕ <300 65 
300 < ϕ < 500 100 
500 < ϕ < 800 150 
800 < ϕ < 1200 200 
Todas las ventosas estarán ubicadas en arquetas, disponiéndose antes la válvula de su 
mismo diámetro. 
Las bocas de riego, estarán constituidas fundamentalmente por toma de agua con tubería de 
hierro galvanizado y de polietileno de cuarenta milímetros (40 mm) de diámetro exterior, grifo 
de toma (Arto M-7), arqueta, elemento de cierre y derivación de cuarenta y cinco milímetros 
(45 mm) de diámetro de paso de latón y siete kilogramos (7 kg) de peso y registro de fundición 
rotulado de diez kilogramos (10kg) de peso. 
Las bocas de riego automáticas para jardín, serán de latón y de tres cuartos de pulgada (3/4") 
de diámetro, derivándose directamente de la red de riego mediante las correspondientes 
piezas especiales.  
Las toberas de riego de jardines, serán de latón de tipo emergente y con ranura para riego 
sectorial adecuado a su emplazamiento, derivándose directamente de la red de riego mediante 
las correspondientes piezas especiales. 
Todos los elementos anteriores, responderán a una presión de servicio de diez kilogramos por 
centímetro cuadrado (10 kg/cm2) y a una prueba de catorce kilogramos por centímetro 
cuadrado (14kg/cm2). 
Medición y abono 
Las unidades anteriores, responderán al modelo proyectado o a las indicaciones de la 
Inspección de la obra, abonándose a los precios del Cuadro que corresponden a la unidad 
completa totalmente terminada que incluye los elementos descritos, así como anclajes, 
conexiones, entronques, contrarrestos, uniones, accesorios, obras de tierra y fábrica y prueba. 
En los desagües e hidrantes, los metros lineales de tubería se abonarán independientemente 
a sus correspondientes precios. 
3.30. – CONEXIONES Y DESCONEXIONES RED DE ABASTECIMIENTO 
Se entiende por conexiones el acoplamiento de las tuberías proyectadas a las arquetas, o 
tuberías existentes con anterioridad a la obra. Se abonarán de acuerdo con el precio 
correspondiente. No serán de abono las conexiones que haya de realizar entre tuberías o 
elementos instalados en la misma obra, cuyo abono se encuentra incluido en las unidades 
correspondientes. 
Se entiende por desconexiones, la anulación del acoplamiento existente entre tuberías o entre 
éstas y pozos o arquetas, con objeto de reponer los elementos que quedan en servicio con 
unas condiciones de funcionamiento aceptables y condenar aquellos que deban quedar fuera 
de servicio. En especial, las tuberías que se anulan deberán taponarse en sus extremos con 
condiciones similares a las que se adoptarán en caso de estar en servicio con objeto de evitar 
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la entrada en ellas de cualquier elemento y la aparición de aportaciones localizadas de agua. 
El abono de las desconexiones, al precio correspondiente del Cuadro, sólo será de aplicación 
para servicios existentes con anterioridad a la obra. 
Todas estas operaciones sobre redes existentes, se realizarán en trabajo ininterrumpido y 
empleando todos los medios necesarios para que la perturbación en el servicio a los 
ciudadanos, sea la menor posible. Si la Inspección Facultativa lo considera necesario, los 
trabajos deberán realizarse por la noche. 
3.31. – TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U) 
En todos los extremos no contemplados explícitamente en el presente artículo, las tuberías de 
policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) cumplirán las prescripciones contenidas en la 
Norma UNE-53962. Serán de color teja RAL-8023 (EN-1401-1) y de pared maciza. 
El material empleado en la fabricación de tubos será resina de policloruro de vinilo 
técnicamente pura (menos de 1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96%, no 
contendrá plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, 
lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 
Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 
perpendicular a su eje longitudinal. 
Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 
Las juntas serán flexibles, con anillo elástico, estancas tanto a la presión de prueba de 
estanqueidad como  a  posibles  infiltraciones exteriores;   resistirán  los esfuerzos  mecánicos  
y  no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el transporte. 
La longitud de los tubos será de 6,00 metros admitiéndose una tolerancia de ± 10 mm. Sin 
embargo si las condiciones de la obra así lo requieren deberán utilizarse tubos de longitud de 
3,00 metros. 
El extremo liso del tubo deberá acabar con un chaflán de aproximadamente 15°. 
En el cuadro adjunto se definen los diámetros nominales, espesores de pared y tolerancias 


















































Las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) se podrán utilizar para diámetros 
nominales exteriores iguales o menores a 500 mm y para una profundidad igual o menor a 6 m 
por encima de la generatriz superior. 
Los ensayos que podrán realizarse son los siguientes. 
- Ensayo visual del aspecto general de los tubos y comprobación 
de dimensiones espesores. 
- Ensayo de estanqueidad de los tubos. 
- Ensayo de resistencia al impacto. 
- Ensayo de flexión transversal. 
Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes 
datos: 
- Número de la Norma: "EN-1452". 
-  Nombre del fabricante.  
- Material: "PVC-U". 
- Diámetro exterior nominal, DN, - X espesor de pared, e. 
- Presión nominal. 
- Información del fabricante que permita identificar el lote al que  pertenece el 
tubo. 
Las características definidas en este artículo serán de aplicación para las tuberías empleadas 
en las acometidas domiciliarias y en las acometidas de sumideros. 
 
3.32. – JUNTAS DE ESTANQUEIDAD PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO 
Las tuberías de sección circular, de cualquier material, dispondrán de uniones de enchufe y 
campana. 
El espesor de pared de las embocaduras en un punto cualquiera, salvo en la cajera de la junta 
de estanqueidad, no debe ser inferior al espesor de pared mínimo del tubo que se conecte. El 
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espesor de pared de la cajera de la junta de estanqueidad no debe ser inferior a 0,8 veces el 
espesor de pared mínimo del tubo conectado. 
Las características de la embocadura en los tubos de PVC-U son las siguientes: 
 
Diámetro Diámetro interior Profundidad Longitud mínima 
nominal exterior medio de la mínima de de embocadura en la 
del tubo embocadura embocamiento zona de estanqueidad 
(mm) (mm) (mm) (mm) 
110 110,5 64 40 
125 125,5 66 42 
160 160,6 71 48 
200 200,7 75 54 
250 250,9 81 62 
315 316,1 88 72 
400 401,3 92 86 
500 501.6 97 102 
Del cuadro anterior el diámetro interior medio de la embocadura se refiere medido al punto 
medio de la embocadura. La profundidad mínima de embocamiento es la longitud de tubo que 
entra en la embocadura a partir de la junta de estanqueidad. La longitud mínima de 
embocadura en la zona de estanqueidad se refiere a la longitud de embocadura, incluyendo la 
junta de estanqueidad, que permanece en zona seca. 
El material será de goma maciza y cumplirá las especificaciones de la Norma EN 681-1. 
3.33 – MONTAJE Y PRUEBAS A REALIZAR EN LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO 
Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con 
distancias vertical y horizontal de 30 y 60 cm respectivamente, medido entre planos tangentes. 
Si estas distancias no pudieran mantenerse justificadamente, deberán adoptarse medidas 
orientadas a aumentar los coeficientes de seguridad, tales como la utilización de tuberías de la 
serie inmediatamente superior a la estrictamente necesaria y la utilización para el refuerzo de 
la tubería de un hormigón HM-15 en lugar del HM-12,5 utilizado normalmente. En estos casos, 
además, la tubería de fundición dúctil del abastecimiento deberá disponer de recubrimiento 
exterior de cinc metálico. 
Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la 
colocación de la tubería. 
El fondo de las zanjas se refinará y compactará y se ejecutará sobre él una solera de hormigón 
HM-12,5. 
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 
deterioros. 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que 
su interior está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y 
perfecta alineación. 
Tras su acoplamiento, las uniones se protegerán con mortero de cemento. 
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Una vez colocadas y probadas satisfactoriamente, se rellenarán las zanjas con hormigón HM-
12,5 hasta la altura del eje del tubo, o según corresponda a la definición en planos. 
Para proceder a tal operación se precisará autorización expresa de la Inspección Facultativa. 
Para el terraplenado de las zanjas se observarán las prescripciones contenidas en el presente 
Pliego. Generalmente, no se colocarán más de cien metros (100 m) de tubería sin proceder al 
relleno, al menos parcialmente, para protección en lo posible de los golpes. 
Los ramales construidos deberán quedar limpios y exentos de tierra, escombros y elementos 
extraños para lo cual se procederá a la exhaustiva limpieza de pozos y conductos. 
Las pruebas se realizarán en todos los tramos que indique la Inspección Facultativa. 
Las pruebas de impermeabilidad de los tramos instalados tendrán lugar previamente a la 
colocación de la protección de hormigón HM-12,5. 
La Inspección Facultativa, en el caso de que decida probar un determinado tramo, fijará la 
fecha, en caso contrario, autorizará el relleno de la zanja. 
La prueba se realizará obturando la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto 
por donde pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de 
aguas arriba del tramo a probar. 
Transcurridos treinta minutos (30 min) del llenado, se inspeccionarán los tubos, las juntas y los 
pozos comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Si se aprecian fugas durante la 
prueba, el contratista las corregirá precediéndose a continuación a una nueva prueba. 
Una vez finalizada la obra y antes de la pavimentación, se comprobará la correcta instalación 
mediante: 
- Limpieza de todo el tramo mediante camión autoaspirante con recogida 
de material en el pozo de aguas abajo y transporte a vertedero. 
- Inspección de todo el tramo mediante equipo de TV. 
- Reparación, a la vista del informe anterior, de todo lo defectuoso, tanto del 
propio tubo como de su instalación. Tanto la reparación como la nueva 
inspección serán por cuenta del Contratista. 
Medición y abono 
Se medirán por metros lineales realmente puestos en obra abonándose al precio que para los 
mismos figura en el Cuadro de Precios Nº1 según el tipo y diámetro de la tubería. 
En estos precios, quedan comprendidos también las uniones, anillos, juntas, anclajes, solera y 
protección de hormigón HM-12,5 según sección tipo especificada en los Planos, los medios 
que sean necesarios para la instalación de la tubería, los gastos ocasionados por las pruebas 
y ensayos e igualmente, el arreglo y corrección de cualquier desperfecto hasta tanto dichas 
pruebas se consideren satisfactorias. 
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El precio por metro lineal será el mismo independientemente de la longitud del tubo. 
3.34. – POZOS DE REGISTRO 
En las tuberías de diámetro superior a ochenta centímetros (80 cm) se construirá un "cubo" de 
hormigón armado HA-25 de dimensiones interiores dos por dos metros (2x2 m) y mínimo de 
dos con veinte metros (2,20 m) de altura, con espesores de treinta y cinco centímetros (35 
cm). 
Para el resto, los pozos de registro serán de hormigón HM-20 y de sección circular de un 
metro con veinte centímetros (1,20cm) de diámetro interior, teniendo los alzados y la solera un 
espesor de treinta centímetros (30 cm) que para ésta, se medirá desde la rasante inferior del 
tubo. Sobre esta solera, se moldeará un canalillo con sección hidráulica semicircular, cuya 
altura mínima será la mitad del diámetro del tubo de mayor diámetro que acometa al mismo. 
La boca del registro, será de sesenta centímetros (60 cm) de diámetro interior con espesor de 
pared de treinta centímetros (30 cm) de hormigón HM-20 y una altura de treinta centímetros 
(30 cm), realizándose la unión del cuello del registro con el cuerpo cilíndrico del mismo por 
medio de un tramo de cono oblicuo con una generatriz recta de las mismas características, en 
cuanto a espesor y calidad de hormigón, que los restantes componentes alzados del registro y 
de una altura mínima de ochenta centímetros (80 cm). Se tomarán todas las medidas 
necesarias para que la unión de las diferentes tongadas de hormigón, tengan la necesaria 
trabazón, lo cual se conseguirá a base de resinas epoxi o a base de elementos constructivos 
que garanticen la perfecta unión de las diferentes secuencias del hormigonado necesarias 
para la ejecución total de cada registro. 
Cuando no exista altura suficiente se sustituirá el cono oblicuo por una losa armada de 
hormigón HA25. 
Los pates a emplear son los mismos que los especificados para las arquetas de la red de 
abastecimiento. 
 
Medición y abono 
Los pozos de registro se medirán y abonarán por unidades de parte fija y metros lineales de 
parte variable. La "parte variable" es la cilíndrica del pozo comprendido entre la parte superior 
de la base y la inferior de la parte troncocónica. Su medición se obtiene deduciendo a la 
rasante tres coma sesenta metros (3,60 m) en los pozos para tuberías D > 80 cm y uno coma 
noventa y cinco metros (1,95 m.) en los pozos para tuberías D < 80 cm. 
En el precio de las unidades de obra antedichas, están incluidos los pates correspondientes a 
cada una de ellas, así como cuantos elementos y medios sean necesarios para la terminación 
completa de las mismas (excavaciones, rellenos, encofrados, armaduras, elementos metálicos 
auxiliares, morteros, etc). 
El Proyecto podrá incluir pozos y arquetas de registro de dimensiones diferentes a los Modelos 
Municipales. En ese caso, la medición se efectuará por las unidades de obras que las 
constituyan, valorándose a los precios que en el Cuadro n° 1 figuran para cada una de ellas. 
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3.35. – POZOS DE REGISTRO REFABRICADOS 
Previa autorización de la Inspección de obra, el Contratista podrá construir pozos de registro 
de Alcantarillado, mediante elementos prefabricados, siempre que éstos se ajusten a las 
condiciones explicitadas, tanto en el presente Artículo, como en el Plano correspondiente. 
Constarán de dos o más piezas prefabricadas colocadas sobre una base construida "in situ". 
Aquellas, tendrán un espesor de veinte centímetros (20 cm), y estarán construidas con 
hormigón HA-35 armado con mallazo de acero de 5.100 kg/cm2 de cinco milímetros (5 mm) de 
diámetro y separación entre barras de quince centímetros (15 cm). La base, a ejecutar en 
obra, tendrá unos espesores de treinta centímetros (30 cm) en solera y alzados, y se 
construirá con hormigón HM-20 armado con malla de acero de 5.100 kg/cm2 de ocho 
milímetros (8 mm) de diámetro y separación entre barras de quince centímetros (15 cm). Sobre 
la solera de la base, se moldeará un canalillo cuya sección hidráulica, será igual a la semi-
sección de los conductos que acometan al pozo de registro cuando éstos, sean iguales, 
efectuándose una transición entre los mismos cuando sean de diferente diámetro y sus 
rasantes coincidan con la del fondo del pozo de registro. 
Describiéndose los dos tipos de piezas prefabricadas en orden a su posición relativa final en el 
pozo, la superior estará constituida por un cuello cilíndrico de veinte centímetros (20 cm) de 
altura y sesenta centímetros (60 cm) de diámetro interior, unido a un tronco de cono oblicuo 
con una generatriz recta de ochenta y cinco centímetros (85 cm) de altura y diámetros mínimos 
de sesenta centímetros (60cm) y máximo de ciento veinte centímetros (120 cm). La segunda y 
en su caso, sucesivas piezas prefabricadas o inferior, serán cilíndricas, de ciento veinte 
centímetros (120 cm) de diámetro interior y alturas moduladas con un valor mínimo de 
cincuenta centímetros (50 cm). 
Los muros de la base, a ejecutar en obra, tendrán la altura resultante de deducir a la total del 
pozo (desde la rasante), la del cuello y parte troncocónica y la de los diversos módulos 
cilíndricos; no pudiendo en ningún caso dicha altura, ser inferior al diámetro exterior del mayor 
conducto que acometa al pozo por su fondo, más un resguardo de veinte centímetros (20 cm). 
Para ensamblar los diversos elementos prefabricados, y el último de éstos con la base, las 
secciones de apoyo de todos ellos, presentarán un resalto con una pestaña de dos 
centímetros (2 cm), según lo especificado en el plano correspondiente. 
Sobre la sección de apoyo del elemento en que se ensamblará otro, se extenderá una capa de 
mortero M-250 a efectos de absorción de irregularidades en las superficies en contacto y 
sellado de la junta. 
La tapa del pozo de registro prefabricado y los pates, serán del mismo tipo que la proyectada 
para los ejecutados "in situ". 
 
Medición y Abono 
Los pozos de registro se medirán y abonarán por unidades de parte fija y metros lineales de 
parte variable. La "parte variable" es la cilíndrica del pozo comprendido entre la parte superior 
de la base y la inferior de la parte troncocónica. Su medición se obtiene deduciendo a la 
rasante tres como sesenta metros (3,60 m) en los pozos para tuberías D > 80 cm y uno coma 
noventa y cinco metros (1,95 m) en los pozos para tuberías D < 80 cm. 
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En el precio de las unidades de obra antedichas, están incluidos los pates correspondientes a 
cada una de ellas, así como cuantos elementos y medios sean necesarios para la terminación 
completa de las mismas (excavaciones, rellenos, encofrados, armaduras, elementos metálicos 
auxiliares, morteros, etc.). 
El Proyecto podrá incluir pozos y arquetas de registro de dimensiones diferentes a los Modelos 
Municipales. En ese caso, la medición se efectuará por las unidades de obras que las 
constituyan, valorándose a los precios que en el Cuadro n° 1 figuran para cada una de ellas. 
3.36. – ACOMETIDAS AL ALCANTARILLADO 
El Contratista, vendrá obligado a ejecutar las acometidas al alcantarillado de fincas 
particulares, de acuerdo con los detalles que de estos elementos figuran en los planos del 
Proyecto. 
Las acometidas al alcantarillado, se realizarán con tubería de P.V.C. de color teja RAL-8023 
(UNE 53332) de diámetros 160 ó 200 mm según indique la Inspección Facultativa, con el tres 
por ciento (3%) de pendiente media, macizada exteriormente de hormigón, estableciendo la 
conexión al alcantarillado mediante una arqueta con losa practicable. 
La sustitución de acometidas existentes, se realizará de forma ininterrumpida para reponer el 
servicio con la mayor prontitud posible y en todos los casos se conectará junto al paramento 
exterior de las edificaciones con los servicios procedentes de éstas. 
Medición y abono 
En los precios de la unidad de obra están incluidas las obras de tierra y demoliciones 
necesarias, el prisma de hormigón, así como las pruebas que se estime necesario realizar en 
los conductos. Se medirá y abonará por metros lineales de conducción y unidad de parte fija 
de conexiones realmente ejecutadas. 
3.37. – CONEXIONES Y DESCONEXIONES RED DE SANEAMIENTO 
Se entiende por conexiones el acoplamiento de las tuberías proyectadas a los pozos de 
registro, o tuberías existentes con anterioridad a la obra. Se abonarán de acuerdo con el 
precio correspondiente. No serán de abono las conexiones que haya de realizar entre tuberías 
o elementos instalados en la misma obra, cuyo abono se encuentra incluido en las unidades 
correspondientes. 
Se entiende por desconexiones, la anulación del acoplamiento existente entre tuberías o entre 
éstas y pozos de registro con objeto de reponer los elementos que quedan en servicio con 
unas condiciones de funcionamiento aceptables y condenar aquellos que deban quedar fuera 
de servicio. En especial, las tuberías que se anulan deberán taponarse en sus extremos con 
condiciones similares a las que se adoptarán en caso de estar en servicio con objeto de evitar 
la entrada en ellas de cualquier elemento y la aparición de aportaciones localizadas de agua. 
El abono de las desconexiones, al precio correspondiente del Cuadro, sólo será de aplicación 
para servicios existentes con anterioridad a la obra. 
Todas estas operaciones sobre redes existentes, se realizarán en trabajo ininterrumpido y 
empleando todos los medios necesarios para que la perturbación en el servicio a los 
ciudadanos, sea la menor posible. Si la Inspección Facultativa lo considera necesario, los 
trabajos deberán realizarse por la noche. 
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3.38. - SUMIDEROS 
La unidad de obra de sumidero comprende la ejecución de una arqueta de hormigón tipo HM-
15 en masa dotada de su correspondiente marco y rejilla de fundición con cadena antirrobo. 
Todo sumidero acometerá directamente a un pozo de registro del alcantarillado, mediante 
tubería de P.V.C. de color teja RAL-8023 (UNE-53332) de doscientos milímetros (200 mm) de 
diámetro exterior, envuelta en hormigón tipo HM-12,5 formando un prisma de cuarenta y cinco 
centímetros por cuarenta y cinco centímetros (45 x 45 cm.) de sección. 
Las condiciones técnicas de los diferentes materiales, deberán ajustarse a lo que en cada 
caso, se diga en el artículo correspondiente y las dimensiones responderán al modelo 
municipal. 
Los elementos de fundición de los sumideros, tendrán un peso mínimo de cuarenta o setenta y 
cinco kilogramos (40 ó 75 kg.) según correspondan a las dimensiones de cuatrocientos 
veinticinco por doscientas sesenta y cinco centímetros (425 x 265 cm) o de ochocientos 
cuarenta y cinco por trescientos quince centímetros (845 x 315 cm.). 
Los sumideros, deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Contratista, en los 
puntos bajos de la banda de hormigón, rehundiendo la misma ligeramente hacia la rejilla. 
El corte de la banda para establecer el sumidero, deberá ser limpio y recto en caso de 
reflejarse al exterior. 
Medición y abono 
Los sumideros se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas a los precios que 
para las mismas figuran en el Cuadro de Precios Nº1. 
En el precio de la unidad, están incluidas las excavaciones, compactación, demoliciones, 
agotamientos, encofrados, hormigones, rejilla y marco con cadena antirrobo y su colocación, 
rejuntados, conexión a pozo de registro nuevo o existente, retirada de productos sobrantes, 
etc. 
Las acometidas desde el sumidero al alcantarillado, se medirán y abonarán por metros lineales 
realmente construidos al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios Nº1. En 
dicho precio, están incluidos, además de las tuberías, las excavaciones, compactación, 
terraplén, compactado, demoliciones, agotamientos, encofrados, hormigones, rejuntados, 
retirada de productos sobrantes, entibaciones, etc. 
 
3.39. – ELEMENTOS DE PIEDRA NATURAL 
Descripción y clasificación 
Los elementos de piedra natural podrán proceder de canteras explotadas a cielo abierto o de 
minas. Podrán utilizarse en la ejecución de obras de fábrica (mampuestos, sillares, etc), 
revestimiento de otras fábricas (chapas, etc), como motivos ornamentales o monumentales 
(piezas de labra) y en pavimentaciones (adoquines, bordillos, losas, etc.). 
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Atendiendo al tamaño de su grano las piedras se clasifican del siguiente modo: 
- De grano muy fino: Cuando su diámetro esté comprendido entre cero con dos (0,2) 
y cero con cuatro milímetros (0,4 mm). 
- De grano fino: Cuando su diámetro esté comprendido entre uno (1) y dos 
milímetros (2mm.). 
- De grano grueso: Cuando su diámetro esté comprendido entre dos (2) y cuatro 
milímetros 
(4 mm). 
- De grano muy grueso: Cuando su diámetro sea superior a cuatro milímetros (>4 
mm.). 
Atendiendo a su dureza, las piedras se clasifican de la manera siguiente: 
- Piedras blandas: Aquellas que se son susceptibles de ser cortadas con una sierra 
ordinaria. 
- Piedras semiduras: Aquellas que requieren para su corte sierras de dientes de 
dureza especial 
- Piedras duras: Las que exigen el empleo de sierra de arena. 
- Piedras muy duras: Las que exigen para su corte el empleo de sierras de 
carborundo o análogas. 
Atendiendo a su origen y composición las piedras se dividen básicamente en las siguientes 
clases: 
- Granito:   Roca   cristalina  de   origen   eruptivo,   compuesta  esencialmente  por  
cuarzo, feldespato y mica. 
- Arenisca: Roca de origen sedimentario, constituida por arenas de cuarzo cuyos 
granos están unidos por medio de materiales aglomerantes diversos, como sílice, 
carbonato de calcio solo o unido al de magnesio, óxido de hierro, arcilla, etc. 
- Caliza: Roca cristalina de origen sedimentario, compuesta esencialmente de 
carbonato cálcico, al cual pueden acompañar impurezas tales como arcillas, 
compuestos ferruginosos y arenas finamente divididas. 
- Dolomía: Roca cristalina de origen sedimentario, compuesta por un carbonato 
doble de calcio y magnesio. 
- Mármol: Roca metamórfica de textura compacta y cristalina, mezclada 
frecuentemente con sustancias que le proporcionan colores diversos,  manchas o 
vetas;    susceptible de alcanzar un alto grado de pulimento.     
 
Atendiendo a su naturaleza, los mármoles se clasifican en: 
- Mármoles calizos: Corresponden a este tipo  los mármoles sacaroideos,  las 
calizas carbonatadas y los mármoles propiamente dichos, así como las 
lumaquelas y alabastros.  
- Mármoles silíceos: Corresponden a este tipo los jaspes y las serpentinas. 




Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. 
Las piedras carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, 
blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en 
su extracción. 
Las piedras deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales 
que sobre ellas hayan de actuar. En casos especiales podrán exigirse determinadas 
condiciones de resistencia a la percusión o al desgaste por rozamiento. 
Las piedras no deberán ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la cantidad de 
agua absorbida del cuatro con cinco por ciento (4,5 %) de su volumen. 
Las piedras no deberán ser heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes atmosféricos. 
La piedra deberá reunir las condiciones de labra en relación con su clase y destino, debiendo 
en general ser de fácil trabajo, incluyendo en éste el desbaste, labras lisa y moldeado. 
Las piedras presentarán buenas condiciones de adherencia para los morteros. 
Las piedras serán reconocidas por la Dirección antes de su elevación y asiento, a cuyo efecto 
la piedra deberá presentarse en la obra con la debida antelación y en condiciones de que sea 
fácil el acceso a todas las piezas para que puedan ser reconocidas por todas sus caras. 
Las piedras se presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier materia extraña que pueda 
disimular sus defectos o los desportillados que tengan o los remiendos hechos en las mismas. 
Además del examen óptico de las mismas, el objeto de apreciar el color, la finura del grano y la 
existencia de los defectos aparentes de las piedras, serán éstas reconocidas por medio de la 
maceta o martillo, con el fin de que por su sonido pueda apreciarse la existencia de pelos y 
piedras u oquedades que puedan tener en su interior. 
Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos serán desechadas. 
Normativa Técnica 
Normas UNE de obligado cumplimiento: 
Norma UNE - 7067      Determinación   del   peso  específico  de   los  materiales 
Norma UNE - 7068      pétreos. 
Norma UNE -127002   Ensayo de compresión de adoquines de piedra, 
(probeta7x7x7). 
                                     Ensayo de absorción de agua en baldosas de cemento. 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. 
Piedras de granito 
Las piedras de esta clase serán preferiblemente de color gris azulado o ligeramente rosado, 
pero siempre de color uniforme. 
Serán preferiblemente los granitos de grano regular, no grueso y en los que predomine el 
cuarzo sobre el feldespato y sean pobres en mica. 
Bajo  ningún  concepto  se tolerará  el  empleo  de  granitos  que  presenten  síntomas  de 
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descomposición en sus feldespatos característicos. Se rechazarán también los granitos 
abundantes en feldespato y mica, por ser fácilmente descomponibles.  
Piedras de arenisca 
Su color podrá variar entre el blanco y el ligeramente coloreado de amarillo, rojo, gris verdoso, 
etc., según los arrastres sufridos por la arena antes de constituirse en piedra. 
Serán ásperas al tacto y las condiciones de dureza y resistencia variarán según la clase y la 
mayor o menor cantidad de agua de cantera que contengan, así como de la facilidad que 
presenten para desprenderse de ella. 
Serán preferidas por su dureza y compacidad las areniscas constituidas por granos de sílice, 
cementadas también con sílice, que son también las que mejor resisten la acción de los 
agentes atmosféricos. Se rechazarán las areniscas con aglutinantes arcillosos, por 
descomponerse, en general, fácilmente. Humedeciendo estas areniscas, el olor acusa la 
existencia de arcilla. 
En general, no se empleará ninguna piedra de esta clase sin previo análisis de sus 
componentes, ensayos de resistencia, etc. 
Piedras de caliza 
Las piedras de esta clase serán de grano fino y color uniforme, no debiendo presentar grietas o 
pelos, coqueras, restos orgánicos ni nódulos o riñones. 
La composición de la caliza dependerá de su procedencia, prohibiéndose en general el empleo 
de aquellas que contengan sustancias extrañas en cantidad suficiente para llegar a 
caracterizarlas. 
Atendiendo a esta condición, serán rechazadas las excesivamente bituminosas y que acusen 
el exceso de betún por su color excesivamente oscuro y su olor característico desagradable. 
Serán asimismo desechadas las que contengan demasiada arcilla, por su disgregación fácil en 
contacto con el aire. 
Piedras de mármol 
El mármol deberá estar exento de los defectos generales señalados para toda clase de 
piedras, tales como pelos, grietas, coqueras, etc. bien sean debidos estos defectos a trastornos 
en la formación de la masa o a la mala explotación de las canteras. 
Serán rechazados aquellos mármoles que presenten en su estructura masas terrosas. 
Los mármoles a emplear en exteriores tendrán condiciones de elasticidad suficientes para 
resistir a la acción de los agentes atmosféricos, sin deformarse ni quebrarse. 
Esta elasticidad deberá ser mínima en las piezas en que predomine con exceso una dimensión 
sobre las otras dos, tales como jambas, lápidas, etc. 
Los mármoles tendrán dureza proporcionada a su destino en obra, para que, conserven bien 
sus formas y aristas, presenten facilidades para la labra y el pulimento, no siendo tan duros que 
lleguen a dificultar su trabajo, ni tan blandos que se desmoronen con el roce. 
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El mármol será examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo más 
perfecta posible; a este objeto, se clasificarán las chapas por trozos del mismo bloque, para 
que, al labrarlos del mismo modo, resulte simétrica la disposición del veteado. 
El Contratista deberá presentar tres muestras, por lo menos, de cada clase de mármol; una tal 
como sale de la cantera; otra convenientemente pulimentada y otra completamente terminada 
y de forma y dimensiones semejantes a las que hayan de emplearse en obra. 
Para juzgar la pureza del material, se disolverá una pequeña cantidad de mármol, reducida a 
polvo, en ácido clorhídrico diluido en agua, en la proporción de una parte de peso de ácido 
clorhídrico por tres o cuatro de agua. 
Si el polvo queda disuelto completamente, indicará la ausencia de sílice y arcilla y, por lo 
consiguiente, que es puro el material. 
Si queda residuo que no disminuye al añadir nuevamente el ácido clorhídrico, este residuo, 
después de lavado, filtrado y seco, nos dará la cantidad de sustancias extrañas que contenga 
el mármol. 
Los ensayos de densidad, resistencia a compresión y absorción y sus valores admisibles serán 
los mismos para la piedra caliza. 
Prescripciones técnicas 
 
PIEDRA NATURAL GRANITO ARENISCA CALIZA MARMOL 
Densidad mínima (K/dm3) UNE 7057 2,6 2,4 2 2,5 
Resistencia compresión mínima (K/cm2) UNE 7034 800 250 400 500 
Resistencia flexión mínima (K/cm2) UNE 7034 80 80 70 70 
Absorción agua (%) UNE 7008 1,4 4,5 2 1,6 
Dureza (190 hs) 6.5 4.5 2 3 
Recepción 
El contratista deberá presentar previamente una muestra de la piedra natural, completamente 
terminada y de forma y dimensiones semejantes a las que hayan de emplearse en obra, al 
objeto de comprobar si sus características aparentes se corresponden con las definidas en el 
proyecto. 
En control de recepción se realizará en el laboratorio comprobando en cada suministro las 
características intrínsecas especificadas en cada caso, según el tipo de piedra y su uso o 
destino. 
Los ensayos de control se realizarán con sobremuestras extraídas del material acopiado en 
obra, para lo cual se dividirá la previsión total en lotes según el cuadro siguiente: 
 
TIPO DE PIEZA EXTENSIÓN DEL LOTE 
Adoquines 500 m2 
Bordillos 1000 m 
Rodapiés 1000 m 
Losas para solar 1000m2 
Placas para chapar 1000 m2 
Peldaños 500 ud 
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Medición y abono 
La medición y abono de las obras de piedra natural, se efectuará de acuerdo con lo establecido 
en el Cuadro de Precios Nº1, para la unidad de obra que se trate. 
 
3.40. – BANDAS DE PAVIMENTO DE PIEDRA 
En pavimentos de adoquín de piedra natural se optará preferentemente por realizar la banda 
con el mismo adoquín colocado en sentido longitudinal. 
Podrá realizarse la banda también, si así lo indica la Inspección Facultativa, mediante losas de 
piedra de las mismas características, de dimensiones especificadas en el Proyecto, recibidas 
con mortero. La cara vista de las losas será a corte de sierra. 
Medición y abono 
Las bandas de hormigón, al igual que las de piedra, se medirán y abonarán por metros lineales 
realmente ejecutados al precio que para las mismas figura en el Cuadro de Precios Nº1, 
incluyendo y no siendo, por tanto, objeto de abono independiente, la excavación necesaria en 
apertura de caja, la compactación del terreno resultante hasta alcanzar el noventa y ocho por 
ciento (98%) del Proctor Modificado, el encofrado, el hormigonado o el mortero de agarre, la 
ejecución de juntas, el talochado, el curado y su protección eficaz hasta que fragüe el 
hormigón. 
3.41. - OTRAS UNIDADES 
Medición y abono 
Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de Precios n°1, se 
abonarán a los citados precios, y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que figuran 
en el título del precio. Estos precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares para 
dejar la unidad totalmente terminada e condiciones de servicio 
3.42. - OBRAS SIN PRECIO DE UNIDAD 
Medición y abono 
Las obras que no tienen precio por unidad, se abonarán por las diferentes unidades que las 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
 
CAPÍTULO 1 RED DE IMPULSIÓN Y CONDUCCIÓN                                     
SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
1.1.1         m3   EXCAV. ZANJA Y POZOS PARA EMPLAZAMIENTO TUBERIAS                 11,61 
 Excavación en zanjas y pozos para emplazamiento de tuberías, en cualquier clase de terreno y  
 profundidad, incluso refino y compactación de fondo, carga, transporte a vertedero o lugar de em-  
 pleo, entibaciones y agotamientos.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.1.2         m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                 11,33 
 Relleno y compactado de tierras en zanjas con productos procedentes de préstamos de material  
 seleccionado, con tamaño máximo de árido comprendido entre 30mm y 80mm, humectación y  
 compactación en capas de 25 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proc-  
 tor modificado.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 1.2 CONDUCCIONES                                                      
 
1.2.1         m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150                           44,26 
 Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  
 de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
1.2.2         m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125                                15,38 
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión tipo enchufe campana, para una presión  
 de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.2.3         m    MALLA DE SEÑALIZACIÓN                                            0,98 
 Malla de señalización color azul "Agua Potable" de 50 cm de ancho, colocada en zanja  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.3 OBRAS DE FÁBRICA Y VÁLVULAS                                       
 
1.3.1         ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=150mm                                 469,35 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, anclajes y accsorios, completamen-  
 te probada e instalada.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.3.2         ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                                 436,40 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, anclajes y accesorios, completa-  
 mente probada e instalada.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
1.3.3         ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm                                  350,23 
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 65 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluye accesorios y valvula de compuerta de latón,  
 completamente instalada.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
1.3.4         ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                 702,51 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
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CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO                                                
 
2.1           u    DEMOLICIÓN POZOS DE REGISTRO                                     165,00 
 Demolición de pozos de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a vertedero, re-  
 lleno, compactado y recuperacion de elementos metálicos, completa.  
 CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS  
2.2           m3   EXCAV. ZANJA Y POZOS PARA EMPLAZAMIENTO TUBERIAS                 11,61 
 Excavación en zanjas y pozos para emplazamiento de tuberías, en cualquier clase de terreno y  
 profundidad, incluso refino y compactación de fondo, carga, transporte a vertedero o lugar de em-  
 pleo, entibaciones y agotamientos.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y UN  CÉNTIMOS  
2.3           m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                 11,33 
 Relleno y compactado de tierras en zanjas con productos procedentes de préstamos de material  
 seleccionado, con tamaño máximo de árido comprendido entre 30mm y 80mm, humectación y  
 compactación en capas de 25 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proc-  
 tor modificado.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES  CÉNTIMOS  
2.4           m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 315mm                         37,71 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.5           m    CONDUCCION PARA ACOMETIDA                                        27,64 
 Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 200mm de diá-  
 metro exterior, color teja y 4,9mm de espesor, envuelta en un prisma de hormigón de HM-12.5  
 de 40x40cm, incluso apertura de zanja, evacuación de productos sobrantes a vertedero, hormi-  
 gón, relleno y compactación. Totalmente terminada.  
 VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
2.6           u    CONEXIÓN A POZO DE REGISTRO                                      148,20 
 Conexión de entrada y salida de nueca tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material  
 a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, de-  
 moliciones y agotamiento. Totalmente terminada.  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
2.7           u    PARTE FJA DE POZO DE REGISTRO                                    725,96 
 Parte fija de pozo de registro de D = 120cm interior, compuesta por base de hormigón armada  
 HM-20 de forma cilíndrica y 120cm de altura, orificios para tuberías y extremo machiembrado;  
 más coronación troncocónica de 92cm de altura total sin inckuir el marco, orificio de paso de  
 60cm de diámetro y extremo machiembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, pie-  
 zas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas con mortero, pates de polpropileno,  
 marco y tapa circular de fundición dúctil colocado a la rasante definitiva. Totalmente terminado y  
 probado.  
 SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
2.8           u    PARTE VARIABLE DE POZO DE REGISTRO                               277,63 
 Parte variable de pozo de registro de D = 120cm, compuesta por anillos prefabricados de hormi-  
 gón armado deforma cilíndrica de cualquier altura, con extremos machiembrados con junta de go-  
 ma y taladros para la la colocación de los pates; incluyendo obras de tierra, piezas especiales y  
 pates de polipropileno. Totalmente terminado y probado.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y 
  
 TRES CÉNTIMOS  
2.9           m    LIMPIEZA DE CONDUCIÓN                                            0,66 
 Limpieza de conducción de pluviales, de cualquier diámetro mediante camión autoaspirante im-  
 pulsor de agua a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2.10          m    INSPECCIÓN MEDIANTE EQUIPO TV                                    1,15 
 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra, mediante equipo de TV, incluso informe  
 técnico completo y grabación en cinta de video de recorrido inspeccionado.  
 UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 3 RED DE PLUVIALES                                                  
 
3.1           m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 315mm                         43,21 
 Tubería de saneamiento para pluviales enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y  
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-  
 mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con  VEINTIUN CÉNTIMOS  
3.2           ud   SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND.                        151,07 
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de  
 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y re-  
 ja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de  
 saneamiento y con p.p. de medios auxiliares; incluye la excavación y el relleno perimetral pos-  
 terior.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con  SIETE CÉNTIMOS  
3.3           m    LIMPIEZA DE CONDUCIÓN                                            0,66 
 Limpieza de conducción de pluviales, de cualquier diámetro mediante camión autoaspirante im-  
 pulsor de agua a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS  CÉNTIMOS  
3.4           u    CANON DE EQUIPO DE INSPECCIÓN                                    490,00 
 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, vídeo grabador, medios auxilia-  
 res y humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado  
 CUATROCIENTOS NOVENTA  EUROS  
3.5           m    INSPECCIÓN MEDIANTE EQUIPO TV                                    1,15 
 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra, mediante equipo de TV, incluso informe  
 técnico completo y grabación en cinta de video de recorrido inspeccionado.  
 UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
 
4.1           m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=110mm.                                16,88 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-  
 ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos  
 de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-13.  
  DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
4.2           m.   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=90mm.                                13,93 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-  
 ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos  
 de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-13.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
4.3           ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=90mm                                  249,08 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 90 mm. de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, anclajes, tornillería, casquillo, pintura y  
 accesorios,  completamente probada e instalada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE   EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
4.4           ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm.                           602,27 
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm.  
 PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 90 mm. de diámetro, con colla-  
 rín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 40x40  
 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud  
 máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.  
 SEISCIENTOS DOS  EUROS con  VEINTISIETE CÉNTIMOS  
4.5           ud   BOCA RIEGO EQUIPADA                                              235,44 
 Boca de riego de diámetro 40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución,  
 instalada.   
 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA 
  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
4.6           ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                   1.587,36 
 Suministro e instalación de hidrante para incendios sobre tubería de abastecimiento con tapa, am-  
 bos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación; inclu-  
 ye piezas especiales y accesorios de fundición ductil de DN-100, anclajes, obras de tierra, colo-  
 cación y prueba.  
 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE   EUROS con 
  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
4.7           m    LIMPIEZA DE TUBERIA                                              0,30 
 Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro inferior a 500mm y cualquier material.  
 CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 PAVIMENTACIÓN                                                     
 
5.1           m2   DEMOLICION DE PAVIMENTO                                          3,45 
 Demolición de pavimento rígido en calzada de cualquier tipo hasta un espesor de 30cm, incluso  
 recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO  CÉNTIMOS  
5.2           m3   SUBBASE GRANULAR                                                 8,95 
 Subbase granular, incluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación  
 por tongadas.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  CÉNTIMOS  
5.3           m2   PAVIMENTO CONTINUO DE CALZADAS                                   12,53 
 Pavimento continuo de calzadas formado por losa de hormigón HM-15 ejecutada "in situ" de  
 15cm de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas, con superficie  
 máxima de 25m2 por pastilla y distancia máxima entre juntas de 5m, curado, formación de pen-  
 dientes, lavado y cepillado de la superficie superior hasta dejar visto el árido natural.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  CÉNTIMOS  
5.4           m2   PAVIMENTO DE LOSA DE PIEDRA                                      33,70 
 Pavimento de de losa de piedra de la zona, en piezas de 40x15x4cm, sobre base de hormigón  
 HM-15, recibidas por mortero de cemento y arena de río, incluso parte proporcional de juntas y  
 lechada de acabado.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA  CÉNTIMOS  
5.5           m2   PAVIMENTO DE LOSA IRREGULAR                                      23,10 
 Pavimento de losas de piedra de la zona, en piedras irregulares, sobre base de hormigón  
 HM-15, recibidas con mortero de cemento y arena de río, incluso parte proporcional de juntas y  
 lechada de acabado.  
 VEINTITRES  EUROS con DIEZ   
5.6           m    ADECUACION DE ZÓCALOS                                            5,95 
 Adecuación de zócalos de edificación, inclyendo reposición o reparación de fachadas con mate-  
 riales análogos a los existentes en cada caso, demolición de cimentaciones y adaptación de co-  
 tas de acceso a umbrales.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 6.1 INSTALACIONES HIGIENE - BIENESTAR                                 
 
6.1.1         ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                 202,50 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40  
 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-  
 zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1  
 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio  
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma  
 de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS DOS  EUROS con  CINCUENTA CÉNTIMOS  
6.1.2         ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                    247,95 
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50  
 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con  
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tube-  
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 6.2 SEÑALIZACION                                                      
 
6.2.1         ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     3,84 
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
6.2.3         ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                  12,30 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 DOCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
6.2.4         ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                       3,86 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS  CÉNTIMOS  
6.2.5         ud   SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                 23,61 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-  
 co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
6.2.6         ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  6,12 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/R.D. 485/97.  
 SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
6.2.7         m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0,83 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES  CÉNTIMOS  
6.2.8         ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                               3,61 
 Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y UN  CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 6.3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
APARTADO 6.3.1 PROTECCION INCENDIOS                                              
6.3.1.1       ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 34,63 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
APARTADO 6.3.2 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN OBRAS                                   
 
6.3.2.1       ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                   10,68 
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y OCHO  CÉNTIMOS  
6.3.2.2       ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                    17,01 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, in-  
 cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 DIECISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
6.3.2.3       m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                 7,17 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 SIETE  EUROS con DIECISIETE  CÉNTIMOS  
6.3.2.4       m.   VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                    3,30 
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de  
 D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50  
 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de  
 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, inclu-  
 so montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 6.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                  
APARTADO 6.4.1 E.P.I. CABEZA                                                     
 
6.4.1.1       ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                               5,64 
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y  CUATRO CÉNTIMOS  
6.4.1.2       ud   PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                               2,91 
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés  
 de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y UN  CÉNTIMOS  
6.4.1.3       ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            2,68 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO  CÉNTIMOS  
6.4.1.4       ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  7,88 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO  CÉNTIMOS  
6.4.1.5       ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  0,88 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  CÉNTIMOS  
6.4.1.6       ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,56 
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
 
6.4.1.7       ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                 0,54 
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y  CUATRO CÉNTIMOS  
 
APARTADO 6.4.2 E.P.I. CUERPO                                                     
 
6.4.2.1       ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                23,93 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y  TRES CÉNTIMOS  
6.4.2.2       ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                9,73 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES  CÉNTIMOS  
6.4.2.3       ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                        5,88 
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  CÉNTIMOS  
APARTADO 6.4.3 E.P.I. MANOS                                                      
 
6.4.3.1       ud   PAR GUANTES DE LONA                                              1,44 
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  CÉNTIMOS  
6.4.3.2       ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                          1,38 
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con TREINTA Y OCHO  CÉNTIMOS  
6.4.3.3       ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                             0,82 
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS  CÉNTIMOS  
APARTADO 6.4.4 E.P.I. PIES Y PIERNAS                                             
6.4.4.1       ud   PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGRAS)                              7,19 
 Par de botas bajas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE  CÉNTIMOS  
6.4.4.2       ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        26,53 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

























CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 1 RED DE IMPULSIÓN Y CONDUCCIÓN                                     
SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
1.1.1         m3   EXCAV. ZANJA Y POZOS PARA EMPLAZAMIENTO TUBERIAS                  
 Excavación en zanjas y pozos para emplazamiento de tuberías, en cualquier clase de terreno y profundidad, inclu-  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          18,29 0,46 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,80 
M05EC020      0,030 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             61,05 1,83 
M06MR230      0,040 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,76 0,43 
M07CB020      0,040 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 1,37 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,72 6,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
1.1.2         m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 Relleno y compactado de tierras en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, con  
 tamaño máximo de árido comprendido entre 30mm y 80mm, humectación y compactación en capas de 25 cm. de  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          18,29 0,27 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
M07N030       1,100 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                2,25 2,48 
M05RN030      0,012 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 37,26 0,45 
M07W080       10,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,47 4,70 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,47 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,05 0,45 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,14 0,92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 1.2 CONDUCCIONES                                                      
 
1.2.1         m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150                            
 Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral  
 y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y me-  
O01OA030      0,180 h.   Oficial primera                                                  18,28 3,29 
O01OA070      0,180 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,87 
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 1,89 
M05EN020      0,070 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39,07 2,73 
P26TUE030     1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.                        29,78 29,78 
P01AA020      0,210 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 3,67 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
1.2.2         m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125                                 
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión tipo enchufe campana, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O01OB170      0,070 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 1,32 
O01OA070      0,170 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,71 
P26TVP245     1,000 m.   Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=125mm.                               7,93 7,93 
P01AA020      0,190 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 3,32 
P02CVW020     0,003 l.   Limpiador tubos PVC                                              8,36 0,03 
P02CVW030     0,005 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.2.3         m    MALLA DE SEÑALIZACIÓN                                             
 Malla de señalización color azul "Agua Potable" de 50 cm de ancho, colocada en zanja  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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SUBCAPÍTULO 1.3 OBRAS DE FÁBRICA Y VÁLVULAS                                       
 
1.3.1         ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=150mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      0,900 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 17,03 
O01OB180      0,900 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 15,51 
P26VC026      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=150mm                                 286,06 286,06 
P26UUB070     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                          71,24 71,24 
P26UUL240     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                             49,77 49,77 
P26UUG150     2,000 ud   Goma plana D=150 mm.                                             1,97 3,94 
P01UT055      20,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,29 25,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  469,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
 
1.3.2         ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      0,750 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 14,19 
O01OB180      0,750 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 12,92 
P26VC025      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=125mm                                 285,75 285,75 
P26UUB060     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                          61,08 61,08 
P26UUL230     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                             38,30 38,30 
P26UUG125     2,000 ud   Goma plana D=125 mm.                                             1,76 3,52 
P01UT055      16,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,29 20,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  436,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
 
1.3.3         ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 65 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
O01OB170      0,800 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 15,14 
O01OB180      0,800 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 13,78 
P26VV161      1,000 ud   Ventosa/purgador autom.DN=65 mm.                                 268,61 268,61 
P26VC336      1,000 ud   Válvula comp.latón rosca.D=2 1/2"                                52,70 52,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
1.3.4         ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm.,  
 de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada  
 y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con  
O01OA030      10,400 h.   Oficial primera                                                  18,28 190,11 
O01OA070      10,400 h.   Peón ordinario                                                   15,93 165,67 
P01LT020      0,891 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           101,00 89,99 
P01MC010      0,181 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           70,00 12,67 
P01MC040      0,178 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,45 10,76 
P01HM010      0,768 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80,02 61,46 
E04CE020      1,210 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 19,42 23,50 
P26QA115      1,000 ud   Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                  148,35 148,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  702,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO                                                
 
2.1           u    DEMOLICIÓN POZOS DE REGISTRO                                      
 Demolición de pozos de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a vertedero, relleno, compactado  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  
 
2.2           m3   EXCAV. ZANJA Y POZOS PARA EMPLAZAMIENTO TUBERIAS                  
 Excavación en zanjas y pozos para emplazamiento de tuberías, en cualquier clase de terreno y profundidad, inclu-  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          18,29 0,46 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,80 
M05EC020      0,030 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             61,05 1,83 
M06MR230      0,040 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,76 0,43 
M07CB020      0,040 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 1,37 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,72 6,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
2.3           m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 Relleno y compactado de tierras en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, con  
 tamaño máximo de árido comprendido entre 30mm y 80mm, humectación y compactación en capas de 25 cm. de  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          18,29 0,27 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
M07N030       1,100 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                2,25 2,48 
M05RN030      0,012 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 37,26 0,45 
M07W080       10,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,47 4,70 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,47 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,05 0,45 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,14 0,92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
2.4           m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  18,28 4,57 
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               16,05 4,01 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 5,75 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,05 
P02TVO040     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm                              23,33 23,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
2.5           m    CONDUCCION PARA ACOMETIDA                                         
 Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 200mm de diámetro exterior, color  
 teja y 4,9mm de espesor, envuelta en un prisma de hormigón de HM-12.5 de 40x40cm, incluso apertura de zanja,  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
2.6           u    CONEXIÓN A POZO DE REGISTRO                                       
 Conexión de entrada y salida de nueca tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro  
 existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento. Totalmen-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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2.7           u    PARTE FJA DE POZO DE REGISTRO                                     
 Parte fija de pozo de registro de D = 120cm interior, compuesta por base de hormigón armada HM-20 de forma ci-  
 líndrica y 120cm de altura, orificios para tuberías y extremo machiembrado; más coronación troncocónica de 92cm  
 de altura total sin inckuir el marco, orificio de paso de 60cm de diámetro y extremo machiembrado con junta de go-  
 ma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas con mortero, pates  
 de polpropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil colocado a la rasante definitiva. Totalmente terminado y  
 probado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  725,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
 
2.8           u    PARTE VARIABLE DE POZO DE REGISTRO                                
 Parte variable de pozo de registro de D = 120cm, compuesta por anillos prefabricados de hormigón armado defor-  
 ma cilíndrica de cualquier altura, con extremos machiembrados con junta de goma y taladros para la la colocación  
 de los pates; incluyendo obras de tierra, piezas especiales y pates de polipropileno. Totalmente terminado y proba-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  277,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
 
2.9           m    LIMPIEZA DE CONDUCIÓN                                             
 Limpieza de conducción de pluviales, de cualquier diámetro mediante camión autoaspirante impulsor de agua a  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
2.10          m    INSPECCIÓN MEDIANTE EQUIPO TV                                     
 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra, mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CAPÍTULO 3 RED DE PLUVIALES                                                  
 
3.1           m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 315mm                          
 Tubería de saneamiento para pluviales enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de  
 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  18,28 4,57 
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               16,05 4,01 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 5,75 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,05 
P02TVC007     1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=315mm                         28,83 28,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
3.2           ud   SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND.                         
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de  
 medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de Fundición dúctil, colocado so-  
 bre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares; inclu-  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  18,28 4,57 
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               16,05 8,03 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 0,70 
P02ECF170     1,000 ud   R. cuadrada fundición dúctil 50x50                               30,22 30,22 
P02EI080      1,000 ud   Sumidero sifón.PP Hidrostank 45x45x60cm                          107,55 107,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
3.3           m    LIMPIEZA DE CONDUCIÓN                                             
 Limpieza de conducción de pluviales, de cualquier diámetro mediante camión autoaspirante impulsor de agua a  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
3.4           u    CANON DE EQUIPO DE INSPECCIÓN                                     
 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, vídeo grabador, medios auxiliares y humanos ne-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  490,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS  
 
3.5           m    INSPECCIÓN MEDIANTE EQUIPO TV                                     
 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra, mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 4 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
 
4.1           m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=110mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
O01OB170      0,070 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 1,32 
O01OB180      0,070 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 1,21 
P26TPA380     1,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=110mm.                         11,20 11,20 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 3,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
4.2           m.   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=90mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2,  
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 0,95 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 0,86 
P26TPA370     1,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm.                          9,50 9,50 
P01AA020      0,150 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 2,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
4.3           ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=90mm                                   
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 90 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, incluso uniones, anclajes, tornillería, casquillo, pintura y accesorios,  completamente pro-  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 9,46 
O01OB180      0,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 8,62 
P26VC023      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=90 mm                                 140,58 140,58 
P26UUB040     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=90mm                           40,07 40,07 
P26UUL210     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=90mm                              27,25 27,25 
P26UUG080     2,000 ud   Goma plana D=90 mm.                                              1,23 2,46 
P01UT055      16,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,29 20,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  249,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
4.4           ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm.                            
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la  
 red principal de abastecimiento de PVC de 90 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor  
 rosca-macho de latón, formación de arqueta de 40x40 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición  
O01OB170      1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 22,70 
O01OA130      4,000 h.   Cuadrilla E                                                      34,21 136,84 
M11HC050      12,000 m.   Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7,12 85,44 
E02EM020      5,040 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    8,44 42,54 
E02SZ070      4,620 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   24,19 111,76 
U01AF200      4,200 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                   8,04 33,77 
P01HM020      0,840 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,02 67,22 
P17AA055      1,000 ud   Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.                                  8,40 8,40 
P26UPM120     3,000 ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                            6,53 19,59 
P26PPL430     1,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=90mm.                         49,58 49,58 
P26TPB210     6,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                          1,35 8,10 
P17XE040      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   16,33 16,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  602,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
4.5           ud   BOCA RIEGO EQUIPADA                                               
 Boca de riego de diámetro 40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.   
O01OB170      0,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 11,35 
O01OB195      0,600 h.   Ayudante fontanero                                               16,99 10,19 
P26PPL060     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=40mm.-1/2"                             2,07 2,07 
P26RB010      1,000 ud   Boca riego fundición equipada                                    211,83 211,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  235,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
  
4.6           ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 Suministro e instalación de hidrante para incendios sobre tubería de abastecimiento con tapa, ambos de fundición,  
 equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación; incluye piezas especiales y accesorios  
O01OA090      1,200 h.   Cuadrilla A                                                      42,91 51,49 
O01OB170      7,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 141,90 
O01OB180      7,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 129,23 
P26RH015      1,000 ud   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    879,80 879,80 
P26PMC030     1,000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   77,53 77,53 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 167,40 167,40 
P26TUE020     3,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        20,67 62,01 
P01DW090      60,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 78,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.587,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
4.7           m    LIMPIEZA DE TUBERIA                                               
 Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro inferior a 500mm y cualquier material.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 5 PAVIMENTACIÓN                                                     
 
5.1           m2   DEMOLICION DE PAVIMENTO                                           
 Demolición de pavimento rígido en calzada de cualquier tipo hasta un espesor de 30cm, incluso recorte de juntas,  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
5.2           m3   SUBBASE GRANULAR                                                  
 Subbase granular, incluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
5.3           m2   PAVIMENTO CONTINUO DE CALZADAS                                    
 Pavimento continuo de calzadas formado por losa de hormigón HM-15 ejecutada "in situ" de 15cm de espesor, in-  
 cluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas, con superficie máxima de 25m2 por pastilla y distan-  
 cia máxima entre juntas de 5m, curado, formación de pendientes, lavado y cepillado de la superficie superior hasta  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
5.4           m2   PAVIMENTO DE LOSA DE PIEDRA                                       
 Pavimento de de losa de piedra de la zona, en piezas de 40x15x4cm, sobre base de hormigón HM-15, recibidas  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
5.5           m2   PAVIMENTO DE LOSA IRREGULAR                                       
 Pavimento de losas de piedra de la zona, en piedras irregulares, sobre base de hormigón HM-15, recibidas con  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
5.6           m    ADECUACION DE ZÓCALOS                                             
 Adecuación de zócalos de edificación, inclyendo reposición o reparación de fachadas con materiales análogos a  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 6.1 INSTALACIONES HIGIENE - BIENESTAR                                 
 
6.1.1         ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-  
 rior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con  
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1  
 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,  
 contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de  
 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,35 
P31BC200      1,000 ud   Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45                                156,28 156,28 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 527,91 44,87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
6.1.2         ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de  
 chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodiza-  
 do, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta  
 de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contracha-  
 pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220  
 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,35 
P31BC080      1,000 ud   Alq. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45                             201,73 201,73 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 527,91 44,87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 6.2 SEÑALIZACION                                                      
 
6.2.1         ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
P31SS080      1,000 ud   Chaleco de obras reflectante.                                    3,84 3,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
6.2.3         ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
P31SC030      1,000 ud   Panel completo PVC 700x1000 mm.                                  10,71 10,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
6.2.4         ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
P31SC010      1,000 ud   Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.                    2,27 2,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
6.2.5         ud   SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-  
 ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
O01OA050      0,150 h.   Ayudante                                                         16,66 2,50 
P31SV040      0,200 ud   Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                 80,36 16,07 
P31SV155      0,200 ud   Caballete para señal D=60 L=90,70                                25,21 5,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
6.2.6         ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.  
P31SV090      0,500 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    12,23 6,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
6.2.7         m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,80 
P31SB010      1,100 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,03 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
6.2.8         ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                                
 Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
P31SB035      0,250 ud   Cono balizamiento estándar h=30 cm.                              8,07 2,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 6.3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
APARTADO 6.3.1 PROTECCION INCENDIOS                                              
 
6.3.1.1       ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
P31CI010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                33,04 33,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
APARTADO 6.3.2 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN OBRAS                                   
 
6.3.2.1       ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,93 3,19 
P31CA040      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 80x80                                   12,38 6,19 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
6.3.2.2       ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación,  
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   15,93 4,78 
P31CA120      0,500 ud   Tapa provisional pozo 100x100                                    21,85 10,93 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
6.3.2.3       m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas  
 de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des-  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  18,28 1,83 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
P31CB030      0,011 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      255,37 2,81 
P31CB190      0,667 m.   Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                      1,41 0,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
6.3.2.4       m.   VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                     
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de es-  
 pesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galva-  
 nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., acce-  
O01OA050      0,050 h.   Ayudante                                                         16,66 0,83 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,80 
P31CB111      0,200 m.   Valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m.                            8,34 1,67 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 6.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                  
APARTADO 6.4.1 E.P.I. CABEZA                                                     
 
6.4.1.1       ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifica-  
P31IA005      1,000 ud   Casco seguridad básico                                           5,64 5,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
6.4.1.2       ud   PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable  
P31IA105      0,200 ud   Casco + pantalla soldador                                        14,53 2,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
6.4.1.3       ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA120      0,333 ud   Gafas protectoras                                                8,04 2,68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
6.4.1.4       ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA150      0,333 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         23,67 7,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
6.4.1.5       ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA140      0,333 ud   Gafas antipolvo                                                  2,65 0,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
6.4.1.6       ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA160      1,000 ud   Filtro antipolvo                                                 1,56 1,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
6.4.1.7       ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA210      1,000 ud   Juego tapones antirruido silicona                                0,54 0,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO 6.4.2 E.P.I. CUERPO                                                     
 
6.4.2.1       ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IC098      1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                23,93 23,93 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
6.4.2.2       ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IC100      1,000 ud   Traje impermeable 2 p. PVC                                       9,73 9,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
6.4.2.3       ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC050      0,250 ud   Faja protección lumbar                                           23,51 5,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 6.4.3 E.P.I. MANOS                                                      
 
6.4.3.1       ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM005      1,000 ud   Par guantes lona protección estandar                             1,44 1,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
6.4.3.2       ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM020      1,000 ud   Par guantes de neopreno                                          1,38 1,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
6.4.3.3       ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM040      0,333 ud   Par guantes p/soldador                                           2,47 0,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
APARTADO 6.4.4 E.P.I. PIES Y PIERNAS                                             
 
6.4.4.1       ud   PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas bajas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP012      1,000 ud   Par botas bajas de agua (negras)                                 7,19 7,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
6.4.4.2       ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.  
P31IP025      1,000 ud   Par botas de seguridad                                           26,53 26,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,53 
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 CAPÍTULO 1 RED DE IMPULSIÓN Y CONDUCCIÓN                                     
 SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
1.1.1         m3   EXCAV. ZANJA Y POZOS PARA EMPLAZAMIENTO TUBERIAS                  
 Excavación en zanjas y pozos para emplazamiento de tuberías, en cualquier clase de terreno y pro-  
 fundidad, incluso refino y compactación de fondo, carga, transporte a vertedero o lugar de empleo,  
 entibaciones y agotamientos.  
  ________________________________________________  
 3.065,00 11,61 35.584,65 
1.1.2         m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 Relleno y compactado de tierras en zanjas con productos procedentes de préstamos de material se-  
 leccionado, con tamaño máximo de árido comprendido entre 30mm y 80mm, humectación y com-  
 pactación en capas de 25 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modi-  
 ficado.  
  ________________________________________________  
 2.700,00 11,33 30.591,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........ 66.175,65 
  
SUBCAPÍTULO 1.2 CONDUCCIONES                                                      
 
1.2.1         m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150                            
 Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta  
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11.  
  ________________________________________________  
 761,00 44,26 33.681,86 
1.2.2         m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125                                 
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión tipo enchufe campana, para una presión de  
 trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir exca-  
 vación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
  ________________________________________________  
 1.150,00 15,38 17.687,00 
1.2.3         m    MALLA DE SEÑALIZACIÓN                                             
 Malla de señalización color azul "Agua Potable" de 50 cm de ancho, colocada en zanja  
  ________________________________________________  
 1.911,00 0,98 1.872,78 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 CONDUCCIONES ........................ 53.241,64 
  
SUBCAPÍTULO 1.3 OBRAS DE FÁBRICA Y VÁLVULAS                                       
 
1.3.1         ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=150mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, anclajes y accsorios, completamente probada  
 e instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 469,35 469,35 
1.3.2         ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, anclajes y accesorios, completamente proba-  
 da e instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 436,40 436,40 
1.3.3         ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 65 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluye accesorios y valvula de compuerta de latón, completa-  
 mente instalada.  
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  ________________________________________________  
 3,00 350,23 1.050,69 
1.3.4         ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
  ________________________________________________  
 5,00 702,51 3.512,55 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 OBRAS DE FÁBRICA Y 
 VÁLVULAS ................................................................................. 5.468,99 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 RED DE IMPULSIÓN Y CONDUCCIÓN .................................................................  124.886,28 
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 CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO                                                
 
2.1           u    DEMOLICIÓN POZOS DE REGISTRO                                      
 Demolición de pozos de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a vertedero, relleno,  
 compactado y recuperacion de elementos metálicos, completa.  
  ________________________________________________  
 5,00 165,00 825,00 
2.2           m3   EXCAV. ZANJA Y POZOS PARA EMPLAZAMIENTO TUBERIAS                  
 Excavación en zanjas y pozos para emplazamiento de tuberías, en cualquier clase de terreno y pro-  
 fundidad, incluso refino y compactación de fondo, carga, transporte a vertedero o lugar de empleo,  
 entibaciones y agotamientos.  
  ________________________________________________  
 2.850,00 11,61 33.088,50 
2.3           m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 Relleno y compactado de tierras en zanjas con productos procedentes de préstamos de material se-  
 leccionado, con tamaño máximo de árido comprendido entre 30mm y 80mm, humectación y com-  
 pactación en capas de 25 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modi-  
 ficado.  
  ________________________________________________  
 1.100,00 11,33 12.463,00 
2.4           m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
  ________________________________________________  
 2.100,00 37,71 79.191,00 
2.5           m    CONDUCCION PARA ACOMETIDA                                         
 Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 200mm de diámetro  
 exterior, color teja y 4,9mm de espesor, envuelta en un prisma de hormigón de HM-12.5 de  
 40x40cm, incluso apertura de zanja, evacuación de productos sobrantes a vertedero, hormigón, re-  
 lleno y compactación. Totalmente terminada.  
  ________________________________________________  
 210,00 27,64 5.804,40 
2.6           u    CONEXIÓN A POZO DE REGISTRO                                       
 Conexión de entrada y salida de nueca tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a  
 pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoli-  
 ciones y agotamiento. Totalmente terminada.  
  ________________________________________________  
 81,00 148,20 12.004,20 
2.7           u    PARTE FJA DE POZO DE REGISTRO                                     
 Parte fija de pozo de registro de D = 120cm interior, compuesta por base de hormigón armada  
 HM-20 de forma cilíndrica y 120cm de altura, orificios para tuberías y extremo machiembrado; más  
 coronación troncocónica de 92cm de altura total sin inckuir el marco, orificio de paso de 60cm de diá-  
 metro y extremo machiembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de  
 ajuste y nivelación, rejuntado de piezas con mortero, pates de polpropileno, marco y tapa circular de  
 fundición dúctil colocado a la rasante definitiva. Totalmente terminado y probado.  
  ________________________________________________  
 10,00 725,96 7.259,60 
2.8           u    PARTE VARIABLE DE POZO DE REGISTRO                                
 Parte variable de pozo de registro de D = 120cm, compuesta por anillos prefabricados de hormigón  
 armado deforma cilíndrica de cualquier altura, con extremos machiembrados con junta de goma y ta-  
 ladros para la la colocación de los pates; incluyendo obras de tierra, piezas especiales y pates de  
 polipropileno. Totalmente terminado y probado.  
  ________________________________________________  
 10,00 277,63 2.776,30 
2.9           m    LIMPIEZA DE CONDUCIÓN                                             
 Limpieza de conducción de pluviales, de cualquier diámetro mediante camión autoaspirante impulsor  
 de agua a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.  
  ________________________________________________  
 2.100,00 0,66 1.386,00 
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2.10          m    INSPECCIÓN MEDIANTE EQUIPO TV                                     
 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra, mediante equipo de TV, incluso informe téc-  
 nico completo y grabación en cinta de video de recorrido inspeccionado.  
  ________________________________________________  
 2.100,00 1,15 2.415,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO ........................................................................................  157.213,00 
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 CAPÍTULO 3 RED DE PLUVIALES                                                  
 
3.1           m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 315mm                          
 Tubería de saneamiento para pluviales enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigi-  
 dez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas.  
  ________________________________________________  
 2.100,00 43,21 90.741,00 
3.2           ud   SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND.                         
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de  
 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de  
 Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de sanea-  
 miento y con p.p. de medios auxiliares; incluye la excavación y el relleno perimetral posterior.  
  ________________________________________________  
 75,00 151,07 11.330,25 
3.3           m    LIMPIEZA DE CONDUCIÓN                                             
 Limpieza de conducción de pluviales, de cualquier diámetro mediante camión autoaspirante impulsor  
 de agua a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.  
  ________________________________________________  
 2.100,00 0,66 1.386,00 
3.4           u    CANON DE EQUIPO DE INSPECCIÓN                                     
 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, vídeo grabador, medios auxiliares y  
 humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado  
  ________________________________________________  
 1,00 490,00 490,00 
3.5           m    INSPECCIÓN MEDIANTE EQUIPO TV                                     
 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra, mediante equipo de TV, incluso informe téc-  
 nico completo y grabación en cinta de video de recorrido inspeccionado.  
  ________________________________________________  
 2.100,00 1,15 2.415,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 RED DE PLUVIALES ..............................................................................................  106.362,25 
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 CAPÍTULO 4 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
 
4.1           m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=110mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
  ________________________________________________  
 140,00 16,88 2.363,20 
4.2           m.   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=90mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-  
 rior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
  ________________________________________________  
 1.850,00 13,93 25.770,50 
4.3           ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=90mm                                   
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 90 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, anclajes, tornillería, casquillo, pintura y acce-  
 sorios,  completamente probada e instalada.  
  ________________________________________________  
 60,00 249,08 14.944,80 
4.4           ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm.                            
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10,  
 conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 90 mm. de diámetro, con collarín de toma  
 de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 40x40 en acera y llave  
 de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medi-  
 da la unidad terminada.  
  ________________________________________________  
 198,00 602,27 119.249,46 
4.5           ud   BOCA RIEGO EQUIPADA                                               
 Boca de riego de diámetro 40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, ins-  
 talada.   
  ________________________________________________  
 15,00 235,44 3.531,60 
4.6           ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 Suministro e instalación de hidrante para incendios sobre tubería de abastecimiento con tapa, ambos  
 de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación; incluye pie-  
 zas especiales y accesorios de fundición ductil de DN-100, anclajes, obras de tierra, colocación y  
 prueba.  
  ________________________________________________  
 4,00 1.587,36 6.349,44 
4.7           m    LIMPIEZA DE TUBERIA                                               
 Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro inferior a 500mm y cualquier material.  
  ________________________________________________  
 1.850,00 0,30 555,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 RED DE ABASTECIMIENTO ..................................................................................  172.764,00 
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 CAPÍTULO 5 PAVIMENTACIÓN                                                     
 
5.1           m2   DEMOLICION DE PAVIMENTO                                           
 Demolición de pavimento rígido en calzada de cualquier tipo hasta un espesor de 30cm, incluso re-  
 corte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.  
  ________________________________________________  
 9.800,00 3,45 33.810,00 
5.2           m3   SUBBASE GRANULAR                                                  
 Subbase granular, incluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por  
 tongadas.  
  ________________________________________________  
 2.000,00 8,95 17.900,00 
5.3           m2   PAVIMENTO CONTINUO DE CALZADAS                                    
 Pavimento continuo de calzadas formado por losa de hormigón HM-15 ejecutada "in situ" de 15cm  
 de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas, con superficie máxima de  
 25m2 por pastilla y distancia máxima entre juntas de 5m, curado, formación de pendientes, lavado y  
 cepillado de la superficie superior hasta dejar visto el árido natural.  
  ________________________________________________  
 9.800,00 12,53 122.794,00 
5.4           m2   PAVIMENTO DE LOSA DE PIEDRA                                       
 Pavimento de de losa de piedra de la zona, en piezas de 40x15x4cm, sobre base de hormigón  
 HM-15, recibidas por mortero de cemento y arena de río, incluso parte proporcional de juntas y le-  
 chada de acabado.  
  ________________________________________________  
 1.150,00 33,70 38.755,00 
5.5           m2   PAVIMENTO DE LOSA IRREGULAR                                       
 Pavimento de losas de piedra de la zona, en piedras irregulares, sobre base de hormigón HM-15,  
 recibidas con mortero de cemento y arena de río, incluso parte proporcional de juntas y lechada de  
 acabado.  
  ________________________________________________  
 2.790,00 23,10 64.449,00 
5.6           m    ADECUACION DE ZÓCALOS                                             
 Adecuación de zócalos de edificación, inclyendo reposición o reparación de fachadas con materiales  
 análogos a los existentes en cada caso, demolición de cimentaciones y adaptación de cotas de ac-  
 ceso a umbrales.  
  ________________________________________________  
 4.500,00 5,95 26.775,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 5 PAVIMENTACIÓN ...................................................................................................  304.483,00 
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 CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 6.1 INSTALACIONES HIGIENE - BIENESTAR                                 
 
6.1.1         ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con  
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido  
 con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana  
 de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de  
 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 7,00 202,50 1.417,50 
6.1.2         ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,  
 dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con termina-  
 ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-  
 tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutile-  
 no aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con  
 automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.  
 Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 7,00 247,95 1.735,65 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 INSTALACIONES HIGIENE - ....... 3.153,15 
  
SUBCAPÍTULO 6.2 SEÑALIZACION                                                      
 
6.2.1         ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 20,00 3,84 76,80 
6.2.3         ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 12,30 61,50 
6.2.4         ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
  ________________________________________________  
 20,00 3,86 77,20 
6.2.5         ud   SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 23,61 47,22 
6.2.6         ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
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6.2.7         m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 200,00 0,83 166,00 
6.2.8         ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                                
 Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 20,00 3,61 72,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 SEÑALIZACION ........................... 531,52 
  
SUBCAPÍTULO 6.3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 APARTADO 6.3.1 PROTECCION INCENDIOS                                              
 
6.3.1.1       ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 34,63 173,15 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 6.3.1 PROTECCION INCENDIOS ............ 173,15 
  
APARTADO 6.3.2 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN OBRAS                                   
 
6.3.2.1       ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
  ________________________________________________  
 20,00 10,68 213,60 
6.3.2.2       ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-  
 bricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
  ________________________________________________  
 20,00 17,01 340,20 
6.3.2.3       m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 150,00 7,17 1.075,50 
6.3.2.4       m.   VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                     
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de  
 D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50  
 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de  
 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso  
 montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 200,00 3,30 660,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 6.3.2 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN . 2.289,30 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 PROTECCIONES COLECTIVAS . 2.462,45 
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 SUBCAPÍTULO 6.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                  
 APARTADO 6.4.1 E.P.I. CABEZA                                                     
 
6.4.1.1       ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 30,00 5,64 169,20 
6.4.1.2       ud   PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de  
 cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 2,91 58,20 
6.4.1.3       ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 2,68 53,60 
6.4.1.4       ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 7,88 157,60 
6.4.1.5       ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 0,88 17,60 
6.4.1.6       ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 50,00 1,56 78,00 
6.4.1.7       ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 40,00 0,54 21,60 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 6.4.1 E.P.I. CABEZA ................................ 555,80 
  
APARTADO 6.4.2 E.P.I. CUERPO                                                     
 
6.4.2.1       ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 23,93 478,60 
6.4.2.2       ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 9,73 194,60 
6.4.2.3       ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 5,88 117,60 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 6.4.2 E.P.I. CUERPO ............................... 790,80 
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APARTADO 6.4.3 E.P.I. MANOS                                                      
 
6.4.3.1       ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ________________________________________________  
 70,00 1,44 100,80 
6.4.3.2       ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 40,00 1,38 55,20 
6.4.3.3       ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 40,00 0,82 32,80 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 6.4.3 E.P.I. MANOS ................................. 188,80 
  
APARTADO 6.4.4 E.P.I. PIES Y PIERNAS                                             
 
6.4.4.1       ud   PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas bajas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 7,19 143,80 
6.4.4.2       ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 26,53 530,60 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 6.4.4 E.P.I. PIES Y PIERNAS .................. 674,40 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 EQUIPOS DE PROTECCION ....... 2.209,80 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................  8.356,92 
  ____________  






















RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %   
 
1 RED DE IMPULSIÓN Y CONDUCCIÓN ............................................................................................................................... 124.886,28 14,29 
2 RED DE SANEAMIENTO ...................................................................................................................................................... 157.213,00 17,99 
3 RED DE PLUVIALES ............................................................................................................................................................. 106.362,25 12,17 
4 RED DE ABASTECIMIENTO ................................................................................................................................................ 172.764,00 19,77 
5 PAVIMENTACIÓN ................................................................................................................................................................. 304.483,00 34,84 
6 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 8.356,92 0,96 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 874.065,45 
 13,00 % Gastos generales ............................  113.628,51 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  52.443,93 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 166.072,44 
 18,00 % I.V.A. .................................................................................  187.224,82 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.227.362,71 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.227.362.71 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 , a 18 de agosto de 2010.  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
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1.-  OBJETO  DEL PRESENTE  ESTUDIO 
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de las obras 
objeto del Proyecto "RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO, 
SANEAMIENTO Y PAVIMENTACÓN DE SALVATIERRA DE ESCA (ZARAGOZA)", las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como las derivadas de los trabajos de reparación, entretenimiento y 
mantenimiento y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices completas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando el 
desarrollo de las mismas, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre (BOE n°256) por  el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas. 
Así mismo el Contratista está obligado a redactar el correspondiente plan de Seguridad y 
Salud, adaptando este Estudio Básico a sus medios y métodos de ejecución. 





2.1.- MEMORIA INFORMATIVA 
2.1.1.- Datos de la obra 
Emplazamiento 
El tramo objeto de este Proyecto de Construcción se localiza en la localidad de Salvatierra 
de Esca, provincia de Zaragoza. 
Presupuesto estimado 
El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud de la obra de 
referencia asciende a la cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (8.356,92 €). 
Número de trabajadores 
En base a los estudios de planeamiento de ejecución de la obra, se estima que el número 
máximo de trabajadores será de 10 obreros. 
Accesos 
El acceso a la obra por parte de los transportes de material a la misma y de los transportes 
de materiales a vertederos, no presenta ningún tipo de dificultad. 
2.1.2.- Descripción de la obra 
Las obras contempladas en el Presente Proyecto de RENOVACIÓN DE LAS REDES DE 
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE SAVATIERRA DE ESCA 
(ZARAGOZA), incluye las siguientes unidades constructivas: 
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□   Desbroce y limpieza de terreno. 
□ Demolición de pavimentos rígidos de calzada. 
□ Apertura y relleno de zanjas. 
□ Colocación de Tuberías abastecimiento y saneamiento. 
□ Rellenos localizados. 
□ Reposición de pavimentos de hormigón y loseta de piedra. 
□ Montaje de piezas especiales. Válvulas, desagües, etc. 
□ Remates. 
Circulación de vehículos y personas ajenas a la obra 
Se consideran las siguientes medidas de protección: 
- Será necesario el montaje de vallas a base de elementos prefabricados 
separando la zona de obra de la zona de tránsito exterior. 
Suministro de energía eléctrica 
Previa consulta con la compañía suministradora de la energía eléctrica y permiso 
pertinente, se tomará de la red, la acometida general de la obra, realizando la compañía 
sus instalaciones desde las cuales se procederá a montar la instalación de obra. 
Suministro de agua potable 
Se realizarán las gestiones necesarias para conectar a la canalización de agua, próxima a 




2.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.2.1.- Riesgos laborales evitables completamente. 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse 
en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas 
que también se incluyen: 
RIESGOS EVITABLES – MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
- Derivados de la rotura de instalaciones existentes. 
(Neutralización de las instalaciones existentes).  
- Presencia de líneas eléctricas aéreas o subterráneas.  
(Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables). 
2.2.2.- Riesgos laborales no eliminables completamente 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos que no pueden ser completamente 
eliminados y, las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para 
el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos 
generales y afectan a la totalidad de la obra y, las restantes, a los aspectos específicos de 
cada una de las fases en la que ésta puede dividirse.
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TODA LA OBRA: 
RIESGOS 
- Caídas de operarios al mismo nivel. 
- Caídas de operarios a distinto nivel. 
- Caídas de objetos sobre operarios. 
- Caídas de objetos sobre terceros. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Fuertes vientos. 
- Trabajos en condiciones de humedad. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Sobreesfuerzos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  
 GRADO ADOPCIÓN 
- Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra. (Permanente). 
- Orden y limpieza de los lugares de trabajo. (Permanente) 
- Recubrimiento o distancias de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. 




- No permanecer en el radio de acción de las máquinas. (Permanente).  
- Vallas de limitación y protección. (Permanente).  
- Señales de tráfico. (Permanente).  
- Señales de seguridad. (Permanente).  
- Cinta y conos de balizamiento. (Alternativa al vallado).  
- Topes de desplazamiento de vehículos. (Permanente).  
- Jalones de señalización. (Ocasional).  
- Balizamiento luminoso. (Permanente).  
- Extintores de polvo seco de eficacia 21 a-113B. (Permanente).  
- Interruptores diferenciales. (Permanente).  
- Tomas de tierra. (Permanente).  
- Evacuación de escombros. (Permanente).  
- Información específica. (Para riesgos concretos).  
- Cursos y charlas de formación. (Frecuente). 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL - EMPLEO  
- Cascos de seguridad. (Permanente).  
- Calzado protector. (Permanente). 
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- Ropa de trabajo. (Permanente). 
- Ropa impermeable o de protección. (Con mal tiempo). 
- Gafas de seguridad. (Frecuente). 
- Cinturones de protección del tronco. (Ocasional). 
2.2.2.1.- FASE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
RIESGOS 
- Caídas de operarios a igual y distinto nivel. 
- Caída de materiales y objetos. 
- Golpes y proyecciones. 
- Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno. 
- Desplomes de obras de fábrica colindantes. 
- Caídas de materiales transportados. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. 
- Ruidos, vibraciones, ambientes pulvígenos. 
- Interferencia con instalaciones enterradas. 
- Lesiones por rotura de barras o punteros de demolición. 
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- Lesiones por rotura de las mangueras neumáticas. 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
- Electrocuciones. 
- Sobreesfuerzos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 GRADO DE ADOPCIÓN 
- Reconocimiento previo de los elementos a demoler (Diaria). 
- Reconocimiento del terreno (Diaria). 
- Vigilancia de las obras de fábrica y edificios colindantes (Diaria). 
- Apuntalamientos y apeos (Ocasional). 
- Talud natural del terreno (Permanente). 
- Achique de aguas (Frecuente). 
- Pasos y pasarelas (Permanente). 
- Separación de tránsito, vehículos y operarios (Permanente). 
- Cabinas y pórticos de seguridad en máquinas (Permanente). 
- No acopiar junto al borde de excavación (Permanente). 
- Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación (Ocasional). 
- No permanecer bajo el frente de excavación (Permanente). 
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- Barandillas en borde de excavación (0,90 m) 
(Permanente).  
- Rampas con pendientes y anchuras adecuadas (Permanente).  
- Acotar las zonas de actuación de máquinas (Permanente).  
- Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos (Permanente).  
- Señalización y balizamiento de tajos abiertos (Permanente).  
- Regulación del tráfico (Permanente). 
- Habilitación de accesos obligados a las zonas de trabajo (Permanente). 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL - EMPLEO  
- Mono o buzo de trabajo (Permanente).  
- Botas de seguridad (Permanente).  
- Botas de goma (Ocasional). 
- Ropa impermeable o de protección (Con mal tiempo).  
- Guantes contra agresiones mecánicas (Frecuente).  
- Gafas de seguridad (Frecuente).  
- Mascarilla filtrante (Ocasional).  
José García Compains  
14 
 
- Protectores auditivos (Ocasional).  
- Cinturón antivibratorio (Frecuente).  
- Guantes de cuero (Ocasional). 
 
2.2.2.2.- FASE APERTURA DE ZANJAS 
RIESGOS 
- Caídas de operarios a igual y distinto nivel. 
- Caída de materiales y objetos sobre las personas. 
- Golpes y proyecciones. 
- Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno. 
- Desplomes de obras de fábrica colindantes. 
- Caídas de materiales transportados. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. 
- Interferencia con instalaciones enterradas. 
- Golpes y cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Infecciones por trabajos próximos a alcantarillas en servicio. 





MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 
- Acopio de tubos en superficie horizontal y sobre durmientes de madera que 
impidan que los tubos rueden (Permanente). 
- Entibación de la excavación en zanjas y pozos (Ocasional). 
- Talud natural del terreno (Permanente). 
- No acopiar junto al borde de excavación (Permanente). 
- Achique de aguas (Frecuente). 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios (Permanente). 
- Plataformas para paso de personas (Permanente). 
- Barandillas en borde de excavación (0,90 m) (Permanente). 
- Acotar las zonas de actuación de las máquinas (Permanente). 
- Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos (Permanente). 
- Señalización y balizamiento de tajos abiertos (Permanente). 
- Escaleras de mano ancladas para acceso a zanjas y pozos (Permanente). 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL - EMPLEO 
- Mono o buzo de trabajo (Permanente). 
- Botas de seguridad (Permanente). 
- Botas de goma (Ocasional). 
- Ropa impermeable o de protección (Con mal tiempo). 
- Guantes contra agresiones mecánicas (Frecuente). 
- Guantes de cuero (Frecuente). 
- Gafas de seguridad antiproyecciones (Ocasional). 
2.2.2.3.- FASE OBRAS DE FABRICA Y ESTRUCTURAS 
RIESGOS 
- Desplomes y hundimientos del terreno.  
- Caídas de operarios a igual o distinto nivel.  
- Caídas de materiales transportados. 
-  Atrapamientos y aplastamientos.  
- Atropellos, colisiones y vuelcos.  
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- Lesiones y cortes en brazos y manos.  
- Lesiones, pinchazos y cortes en los pies. 
- Dermatosis por contacto con hormigones y morteros de cemento. 
- Ruidos. 
- Vibraciones. 
- Quemaduras por empleo de soldadura. 
- Radiaciones y derivados de la soldadura. 
- Electrocuciones. 
- Ambiente pulvígeno.  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  
  GRADO DE ADOPCIÓN 
- No acopiar material junto al borde de excavación (Permanente). 
- Apuntalamientos y apeos (Permanente). 
- No permanecer bajo cargas suspendidas (Permanente). 
- Eliminación   de   la   obra   de   recortes   y   desperdicios   de armaduras 
(Permanente). 
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- Achique de aguas (Frecuente). 
- Separación de tránsito, vehículos y operarios (Permanente). 
- Vigilancia de los encofrados durante el vertido del hormigón (Permanente). 
- Vertido del hormigón uniforme a lo largo de los encofrados   (Permanente). 
- Acotar las zonas de actuación de las máquinas (Permanente).  
- Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos (Permanente). 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL - EMPLEO 
- Gafas de seguridad (Permanente). 
- Guantes de cuero o goma (Frecuente). 
- Botas de seguridad (Permanente). 
- Ropa impermeable o de protección (Con mal tiempo). 
- Buzo de trabajo (Permanente). 
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2.2.2.4.- FASE DE COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 
RIESGOS 
- Caídas de operarios a igual y distinto nivel. 
- Caída de materiales y objetos sobre las personas. 
- Golpes y proyecciones. 
- Desplomes y hundimientos del terreno 
- Atrapamientos y aplastamientos 
- Cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Interferencia con instalaciones enterradas. 
- Lesiones en brazos, manos y pies 
- Atropello por maquinaria y vehículos. 
- Desprendimientos de materiales de zanja. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Salpicaduras. 
- Polvo. 




MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 GRADO DE ADOPCIÓN 
- No acopiar material junto al borde de excavación (Permanente). 
- Acopio de tubos en superficie horizontal y sobre durmientes de madera que 
impidan que los tubos rueden (Permanente). 
- Apuntalamientos y apeos (Permanente). 
- No permanecer bajo cargas suspendidas (Permanente). 
- Revisión   de   los   vehículos   antes   y   durante   la   ejecución   de    
 obra (Permanente). 
- No sobrepasar la carga especificada para cada vehículo    
 (Permanente). 
- Protección frente a desniveles y escalones (Permanente). 
- Colocación de escaleras de mano para acceso a fondo zanja 
- Entibaciones de zanja y agotamientos en su caso 
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- Señalización y vallado de zanjas. (Permanente) 
- Prohibición de acceso de personal a la zona de influencia durante las  
 operaciones de descarga y colocación de tuberías (Permanente). 
- Señalización de zonas de peligro por acopio de material (Permanente). 





EQUIPOS DE PROTECIÓN INDIVIDUAL - EMPLEO 
- Mono o buzo de trabajo (Permanente).  
- Botas de seguridad (Permanente).  
- Guantes impermeables (Frecuente).  
- Ropa impermeable o de protección (Con mal tiempo).  
- Guantes de cuero (Frecuente).  
- Gafas de seguridad (Frecuente).  
- Mandil impermeable (Frecuente). 




2.2.2.5.- FASE DE ACABADOS 
RIESGOS 
- Atropellos por máquinas y vehículos. 
- Caída de operarios a igual o distinto nivel. 
- Polvo. 
- Lesiones y cortes en manos. 
- Lesiones, pinchazos y cortes en los pies. 
- Dermatosis por contacto con materiales. 
- Caída de materiales transportados. 
- Incendio por almacenamiento de sustancias inflamables. 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 
- Quemaduras. 
- Atrapamientos con o entre objetos o herramientas. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Ventilación adecuada y suficiente, natural o forzada (Permanente). 
- Plataformas de carga y descarga de material (Permanente). 
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- Evitar focos de inflamación (Permanente).  
- Almacenamiento correcto de los productos (Permanente).  
- Extintores contra incendios (Permanente).  
- Equipos autónomos de ventilación (Permanente). 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Mono o buzo de trabajo (Permanente).  
- Botas de seguridad (Permanente).  
- Guantes de cuero o goma (Frecuente).  
- Mascarilla respiratoria (Ocasional).  
- Gafas de seguridad (Ocasional).  
- Equipos autónomos de respiración (Ocasional). 
2.2.3.- Riesgos laborales especiales 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el 
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desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales 
para la seguridad y la salud de los trabajadores y, está, por ello incluidos en el Anexo II del 
R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir 
los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS 
- Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos. 
- En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión - Señalizar y respetar la 
 distancia de seguridad (5m). Pórticos protectores de 5 m de altura. 
- Calzado de seguridad. 
- Que  requieren  el  montaje y desmontaje de elementos,   prefabricados 
 pesados. 
2.2.4.- Instalaciones sanitarias 
Debido a que la obra no presenta problemas en cuestión de instalaciones sanitarias, 
prevemos únicamente unas instalaciones definitivas. 




Constará de un barracón metálico prefabricado, específico para estos usos, cuyo interior 





Normas generales de conservación y limpieza 
Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas, serán contiguos, lisos e 
impermeables. Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, 
estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para 
su utilización. 
En un cuadro situado en el exterior del barracón se indicará de forma bien visible y 
permanente en el tiempo, la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del 
mismo. 
Todas las estancias citadas estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción. 
2.2.5.- Instalaciones provisionales 
2.2.5.1.- INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 
Descripción de los trabajos 
Previa petición de suministro a la empresa suministradora de energía eléctrica, indicando el 
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punto de entrega de suministro de energía, se procederá al montaje de la instalación de la 
obra. 
Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará en aquellos casos necesarios, 
el desvío de las líneas eléctricas aéreas y subterráneas, disponiendo de un armario de 
protección a la intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior, la puerta 
dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un 
candado, la profundidad mínima del armario será de 25 cm. 
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador 
general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y 
sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 
300mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos 
en tensión. 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios 
donde se conectará la instalación eléctrica del barracón destinado a comedor, vestuario y 
aseo, estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 
30mA. 
Los cuadros secundarios serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y 
cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie, a fin de disminuir el 
número de líneas y su longitud. 
El armario de protección y medida se situará conforme a las condiciones establecidas 
por la compañía suministradora. 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 
1000V. 
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Riesgos más frecuentes 
- Caídas en altura. 
- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
- Caídas al mismo nivel. 
Normas básicas de seguridad 
Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo 
contrario con aparatos destinados al efecto. 
Los conductores si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre 
ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 
Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán 
convenientemente aislados. 
 
Las lámparas para alumbrado general se situarán a una distancia mínima de 2,5 m del piso 
o suelo; las que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta 
resistente. 
Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no 
autorizadas a los lugares donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de 
aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de 
origen eléctrico. 
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Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa 
aislante de protección. 
Protecciones personales 
- Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso. 
- Guantes aislantes. 
- Comprobador de tensión. 
- Herramientas manuales con aislamiento. 
- Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 
Protecciones colectivas 
Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros 
distribuidores, etc. 
 
2.2.5.2.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra civil no son distintas de 
las que generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición, hogueras, braseros, 
trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, encofrados de madera, carburante para la 
maquinaria, pinturas, etc. puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los 
casos. 
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Por todo ello se realizará una revisión periódica de la instalación eléctrica provisional así 
como, el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente 
cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. 
Existirán en la obra los extintores portátiles necesarios en aquellos puntos donde puedan 
ser empleados (maquinaria, vehículos, barracón de obra, almacén de materiales, etc.). 
Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales 
como el agua, la arena y herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 
Estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase 
inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, 
en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 
2.2.6.- Análisis de la maquinaria de obra. 
2.2.6.1.- PALA CARGADORA 
Riesgos más frecuentes 
- Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro.  
- Caída de material desde la cuchara.  
- Vuelco de la máquina. Golpes y contusiones.  
- Deslizamiento de la máquina. 
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Normas básicas  de seguridad 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
- Prohibición de transporte de personas en la máquina. 
- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave 
 de contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo 
 por descanso u otra causa. 
- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen  
 funcionamiento de las luces. 
- No se fumará durante la carga de combustible. 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para 
evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El 
hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave 
riesgo para el personal. 




El operador llevará en todo momento: 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas antideslizantes. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
- Asiento anatómico. 
- Protecciones colectivas. 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de actuación de la 
 máquina. 




Riesgos más frecuentes 
- Vuelco por hundimiento del terreno. 
- Caída de material desde la cuchara. 
- Golpes a personas o cosas por el movimiento de giro. 
Normas básicas de seguridad 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la  
 máquina funcionando. 
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la 
 marcha contraria en el sentido de la pendiente. 
- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina. 
- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 
 plegada sobre la máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la 
 batería y se retirará la llave de contacto. 
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- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
- Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al mismo  
 mediante sus zapatas hidráulicas. 
Protecciones personales 
El operador llevará en todo momento: 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas antideslizantes. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
- Asiento anatómico. 
Protecciones colectivas 
- Estará prohibida la permanencia de personas en el radio de acción de la 
máquina. 
2.2.6.3.- CAMIÓN BASCULANTE 
Riesgos más frecuentes 
- Choques con elementos fijos de la obra. 
- Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 
 mantenimiento. 
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- Vuelco del camión. 
- Los derivados de las operaciones de mantenimiento. 
- Choque contra otros vehículos. 
Normas básicas de seguridad 
- Estará en perfecto estado de mantenimiento. 
- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará por los 
 lugares indicados para ello, con mención especial al cumplimiento de las 
 normas de circulación y a la señalización impuesta. 
- No se descargará material sin haber instalado el freno de mano y calzos de 
 inmovilización de las ruedas. 
- El conductor respetará todas las Normas de Código de Circulación. 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
Protecciones personales 
El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 
- Usar casco de seguridad homologado, siempre que baje del camión. 
- Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y 
 alejado del camión. 
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- Antes de iniciar la descarga tendrá echado el freno de mano. 
 
Protecciones colectivas 
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de
 realizar las maniobras. 
- Si descarga material en las proximidades de una zanja o pozo, se aproximará 
 a una distancia máxima de 1 m, garantizando ésta, mediante topes. 
2.2.6.4.- CAMIÓN GRÚA 
Riesgos más frecuentes 
- Choques con elementos fijos de la obra. 
- Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 
 mantenimiento. 
- Vuelco del camión. 
- Los derivados de las operaciones de mantenimiento. 
- Golpes por la carga. 
Normas básicas de seguridad 
- Estará en perfecto estado de mantenimiento. 
- Los gatos estabilizadores, si los tuviera, deberán apoyarse sobre terreno firme 
José García Compains  
36 
 
 o sobre tablones de 9 cm de espesor para utilizarlos como elementos de 
 reparto de carga. 
- No se sobrepasará la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en 
 función de la longitud en servicio del brazo. 
- No se realizarán trabajos dentro del radio de acción de la grúa. 
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará por los 
 lugares indicados para ello, con mención especial al cumplimiento de las 
 normas de circulación y a la señalización impuesta. 
- No se descargará material sin haber instalado el freno de mano y calzos de 
 inmovilización de las ruedas. 
- El conductor respetará todas las Normas de Código de Circulación. 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
- Los trabajos se ajustarán a las características técnicas suministradas por el 
 fabricante. 
- Se guardarán las distancias de seguridad a las líneas eléctricas aéreas. 
 




El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 
- Usar casco de seguridad homologado, siempre que baje del camión. 
- Guantes de cuero. 
- Antes de iniciar la descarga tendrá echado el freno de mano. 
Protecciones colectivas 
- Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. 
- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
- Los cables de elevación se comprobarán periódicamente. 
 
2.2.6.5.- CAMIÓN HORMIGONERA 
Riesgos más frecuentes 
- Choques con elementos fijos de la obra. 
- Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 
 mantenimiento. 
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- Vuelco del camión. 
- Los derivados de las operaciones de mantenimiento. 
- Golpes con la canaleta de vertido del hormigón. 
Normas básicas de seguridad 
- Estará en perfecto estado de mantenimiento. 
- El conductor respetará todas las Normas de Código de Circulación. 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen  
 funcionamiento de las luces. 
Protecciones personales 
El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 
- Usar casco de seguridad homologado, siempre que baje del camión. 
- Guantes de cuero. 
- Botas. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
 se dotará a los conductores de los mismos. 
Protecciones colectivas 
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- Durante el vertido del hormigón en zanjas y pozos el 
 camión hormigonera se situará separado una distancia mínima de 2 m  
 medida a partir de la cabeza de talud de la excavación. 
2.2.6.6.- VIBRADORES NEUMÁTICOS 
Riesgos más frecuentes 
- Vibraciones. 
- Golpes por rotura de las mangueras neumáticas. 
- Proyección de lechadas. 
Normas básicas de seguridad 
- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.  
- La manguera de alimentación estará protegida si discurre por zonas de paso. 
Protecciones personales 
- Casco homologado.  
- Botas de goma.  
- Guantes de cuero.  
- Gafas de protección. 




- Revisión diaria de las mangueras y los elementos de sujeción. 
2.2.6.7.- RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS 
Riesgos más frecuentes 
- Caídas a distinto nivel al subir y bajar de la máquina. 
- Atropello de personas. 
- Derivados de las operaciones de mantenimiento. 
- Vuelco de la máquina. 
- Choque con otros vehículos. 
Normas básicas de seguridad 
- Estará en perfecto estado de funcionamiento. 
- El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares  
 indicados. 
- Prohibición del transporte de otras personas que no sea el  
 conductor. 
- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás. 
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- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
Protecciones personales 
- Usar casco de seguridad homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Botas. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
 se dotará a los conductores de los mismos. 
Protecciones colectivas 
- No permanecer o realizar trabajos dentro de la zona de acción de la máquina. 
2.2.6.8.- COMPRESOR 
Riesgos más frecuentes 
- Vuelcos durante el transporte.  
- Golpes durante la descarga.  
- Ruido. 
- Rotura de la manguera de presión. 
- Por emanación de gases tóxicos del tubo de escape. 
- Los derivados de las operaciones de mantenimiento. 
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Normas básicas de seguridad 
- Estará en perfecto estado de funcionamiento. 
- El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro 
 puntos del compresor. 
- El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición  
 horizontal. 
- Las carcasas protectoras estarán en posición de cerradas. 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el 
 motor parado. 
- Las mangueras estarán en perfecto estado de uso, desechando las que 
 presenten grietas o desgastes. 
- Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante racores de presión. 
Protecciones personales 
- Usar casco de seguridad homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Botas. 




- La ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. 
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas un mínimo de 4 m sobre  
 el cruce con caminos y accesos. 
2.2.6.9.- MARTILLO NEUMÁTICO 
Riesgos más frecuentes 
- Lesiones por rotura de las barras o punteros. 
- Lesiones por rotura de las mangueras de presión. 
- Proyección de objetos o partículas. 
- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 
- Ruido puntual y ambiental. 
- Polvo ambiental. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos con energía eléctrica (redes subterráneas). 
Normas básicas de seguridad 
- Revisión diaria de mangueras y elementos de sujeción. 
 
 




- Usar casco de seguridad homologado. 
- Protectores auditivos. 
- Mandil, polainas y manguitos de cuero. 
- Faja elástica de protección de cintura. 
- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Botas. 
Protecciones colectivas 
- La ubicación del compresor respecto del martillo, quedará a una distancia 
 mínima de 15 m. 
- No se abandonará el martillo hincado en los paramentos que rompen. 
- La circulación de viandantes se encauzará por el lugar más alejado posible 
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2.2.6.10.- GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA 
Riesgos más frecuentes 
- Rotura del cable o gancho. 
- Caída de la carga. 
- Caídas en altura de personas, por empuje de la carga. 
- Golpes y aplastamientos por la carga. 
- Atropello de personas. 
- Atrapamientos. 
- Caídas al subir y bajar de la máquina. 
- Pisadas en mala posición. 
- Contactos con líneas eléctricas. 
- Desplomes de la estructura en montaje. 
- Los derivados de las operaciones de mantenimiento. 
Normas básicas de seguridad 
- Certificado de inspección realizado por una E.C.A., mediante un 
procedimiento que sea conforme a las normas UNE relativas a grúas 
móviles y que sea, como mínimo, similar al protocolo ECA número PG-047. 
- Dicho procedimiento incluirá los accesorios correspondientes: plumín, 
eslingas, grilletes, etc. 
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- Libro historial (para cada grúa) en el que figuren, además de los 
resultados de la Inspección de la E.C.A., las revisiones de acuerdo con 
el artículo 103, punto 3 de la O.G.S.H.T. 
- Gráfico de cargas y alcances en cabina, final de carrera del órgano de 
aprehensión e indicador de ángulo de la pluma. 
- Báscula de pesada en grúas de más de 100Tn. 
- Documento acreditativo de que los conductores de las grúas poseen la 
formación necesaria, conociendo perfectamente las normas UNE 58-
508-78 (utilización de grúas móviles) y 001 (ademanes de mando 
normalizados). La O.G.S.H.T. en especial los capítulos X (elevación y 
transporte) y XIII (protección personal). 
- Los trabajos se ajustarán a las características técnicas suministradas 
por el fabricante de la grúa. 
Protecciones colectivas 
- Instrucciones relativas a distancias a líneas eléctricas aéreas. 
- No realizar trabajos dentro del radio de acción de la grúa. 
- No se utilizará para transporte de personas. 
- No se realizarán tiros oblicuos. 
- Se comprobarán periódicamente los elementos de izado. 
- El gancho llevará pestillo de seguridad. 
- Los gatos estabilizadores, si los tuviera, deberán apoyarse sobre terreno 
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firme o sobre tablones de 9 cm de espesor para utilizarlos como placa 
de reparto. 
- Se circulará por zonas limitadas y respetando las señales dispuestas en 
la obra. 
- Protecciones personales 
- Será obligatorio el uso del casco fuera del camión. 
- Guantes de cuero (conducción y mantenimiento). 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 
protección, dotación a los conductores de los mismos. 
2.2.6.11.- TRONZADORA PARA MADERA 
Riesgos más frecuentes 
- Cortes en dedos y manos. 
- Golpes por rechazo o lanzamiento de la pieza a cortar contra el operario. 
- Proyección de partículas. 
- Proyección por rotura de discos. 
- Electrocuciones por contactos directos o indirectos. 
- Polvo ambiental. 




Normas básicas de seguridad 
- El apoyo de la sierra debe ser seguro y horizontal, con el eje 
perfectamente equilibrado. 
 
- Los discos se protegerán en su parte inferior con cubiertas rígidas y 
regulables por la superior. 
- Antes de comenzar se comprobará siempre el estado del disco, si éste 
estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata 
sustitución. 
- Todas las conexiones, bornes y conductores eléctricos que lleguen a la 
máquina estarán debidamente protegidos. 
- En cortes de materiales cerámicos se utilizará mascarilla contra el polvo, 
además de utilizar un sistema de humidificación. 
- Empleo de empujadores adecuados cuando el tamaño de la pieza a 
cortar lo requiera. 
- Dispositivo de puesta en marcha al alcance del operario, pero de tal 
manera que resulte imposible ponerse en marcha accidentalmente. 
- Protección de la hoja por debajo, lateralmente con dos mamparas 
desmontables. Sobre la mesa, se protegerá la parte posterior con un 
cuchillo divisor y la parte anterior con un cobertor regulable. 
 




- Usar casco de seguridad homologado. 
- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. 






- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además 
bien ventiladas. 
- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
2.2.7.- Medios auxiliares. 
2.2.7.1.- ANDAMIOS TUBULARES 
Riesgos más frecuentes 
- Caídas a distinto nivel.  
- Desplome del andamio.  
- Caída de objetos. 
- Atrapamientos. 
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Normas básicas de seguridad 
- No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido el nivel de partida con 
todos los elementos de seguridad. 
- Los elementos se izarán mediante sogas de cáñamo. 
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante mordazas y pasadores. 
- Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, inspeccionando 
para evitar la falta de alguno de ellos. 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente después de su 
formación. 
- Las plataformas tendrán una anchura mínima de 60 cm. Se limitarán 
con barandilla de 90 cm de altura. 
- El apoyo de los andamios se realizará sobre tablones de reparto de 
carga sobre el terreno, prohibiéndose suplementos formados por 
bidones, pilas de materiales diversos, etc. 
- Los módulos base se arriostrarán mediante travesaños tubulares a 
nivel, por encima del 1,90 m y con los travesaños diagonales, con el fin 
de rigidizar perfectamente el conjunto.  
- Los andamios se montarán a distancia máxima de 30 cm de separación 
del paramento vertical en el que se trabaja. Se arriostrarán a 
paramentos verticales andándolos a puntos fuertes. 
- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre la plataforma de trabajo. 
 




- Casco de seguridad homologado. 
- Botas de cuero. 
- Cinturón de seguridad anclado a partes independientes. 
- Mono de trabajo. 
Protecciones colectivas 
- Se señalizará la zona de influencia mientras duren los trabajos de 





Riesgos más frecuentes 
- Caídas a distinto nivel. 
- Desplome de la cimbra. 
- Caída de objetos. 
- Atrapamientos. 
- Golpes y heridas en las manos. 
Normas básicas de seguridad 
- No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido antes el nivel de 
partida con todos los elementos de estabilidad. 
- Las uniones de tubos se realizarán con las mordazas y pasadores 




- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 
montaje. 
- El apoyo de las cimbras se realizará sobre superficies de suficiente 
resistencia de apoyo directo sobre el terreno. Se prohíben los 
suplementos formados por bidones, pilas de otros materiales, etc. 
- Los módulos base se arriostrarán mediante traveseros tubulares a nivel, 
por encima de 1,90 m y con los travesaños diagonales, con el fin de 
rigidizar perfectamente el conjunto. 
- No se utilizará la cimbra como medio para acceder a plataformas de 
trabajo situadas en zonas elevadas. 
  
 Protecciones individuales 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas. 
- Guantes. 
- Cinturón de seguridad. 
Protecciones colectivas 
- Se señalizará la zona de influencia mientras duren los trabajos de 
montaje y desmontaje de la cimbra. 
2.2.7.3.- PUNTALES 
Riesgos más frecuentes 
- Caídas de altura durante la instalación. 
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- Caída de los puntales por incorrecta instalación. 
- Caída de los puntales durante la maniobra de transporte elevado. 
- Golpes durante la manipulación. 
- Atrapamiento de dedos durante la extensión o retracción. 
- Caída de los elementos a los pies. 
- Rotura del puntal. 
- Deslizamiento por falta de elementos de sujeción. 
- Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales. 
Normas básicas de seguridad 
- Acopio en lugares adecuados, por capas horizontales de un único 
puntal de altura, siendo cada capa perpendicular a la inmediata inferior. 
La estabilidad vendrá dada por la hinca de pies de limitación lateral. 
- No amontonar los puntales irregularmente después de desencofrar. 
- El izado a las plantas se realizará en paquetes flejados por los dos 
extremos. 
- Un trabajador no podrá cargar al hombro más de dos puntales y 
siempre éstos, tendrán colocados los pasadores y las mordazas en la 
posición que asegura la inmovilidad de los elementos. 
- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, 
nivelados y aplomados en la dirección en que deban trabajar. Si es 
necesario que los puntales trabajen inclinados se acuñarán los 
durmientes. 
- Los puntales tendrán la longitud necesaria para la misión a realizar, 
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estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, con los tomillos 
engrasados, sin deformaciones y dotados en sus extremos de placas 
de apoyo y clavazón. 
 Protecciones individuales 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas. 
- Guantes. 
2.2.7.4.- ESCALERAS DE MANO 
Riesgos más frecuentes 
- Caídas a distinto nivel.  
- Deslizamiento por apoyo incorrecto.  
- Vuelco lateral por apoyo irregular.  
- Caída de objetos.  
- Rotura por defectos ocultos. 
 
Normas básicas de seguridad 
- Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes. 
- Sobrepasarán en 0,90 m la altura a salvar, estando amarradas en su 
extremo superior. 
- El acceso de los operarios será de uno en uno y se efectuará 
frontalmente. 
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- No transportar pesos a mano superiores a 25 Kg. 
Protecciones personales 




2.2.7.5.- CABLES, CADENAS, ESLINGAS, Y APARATOS DE IZADO 
 
 
Riesgos más frecuentes 
- Caída del material por rotura de los elementos de izado.  
- Caída del material por mal atado de la carga. 
Normas básicas de seguridad 
- Se emplearán únicamente elementos de resistencia adecuada. 
- No utilización de elementos de manutención haciéndolos formar 
ángulos agudos o sobre aristas vivas. 
- Protección de las aristas con trapos, sacos, o con escuadras de 
protección. 
- Protección con guardacabos de los anillos terminales de los cables. 
- No utilización de cables o cadenas anudados. 
- Elección de los puntos de fijación para la elevación de forma que no 
permitan el deslizamiento de las eslingas. 
- Permanencia en equilibrio estable de la carga. 
- No elevación de la carga de forma brusca. 




- Usar casco de seguridad homologado.  
- Botas. 
-  Guantes.  
Protecciones colectivas 
-  No permanecer bajo las cargas suspendidas. 
-  Ausencia de personas bajo el radio de acción de las grúas. 
2.2.8.- Prevención de riesgos de daños a terceros 
Se preverá la colocación de señales de tráfico reflectantes sobre postes metálicos 
fijos para todas las zonas de interferencia con vías de circulación rodada. 
Se preverá la instalación de balizamientos diurnos y reflectantes o luminosos según 
los casos. 
Se preverá la colocación de señales y carteles de seguridad en lugares acorde al riesgo. 
Se preverá acotado parcial y transportable mediante vallas de contención de 
peatones en zonas con riesgo puntual. 
Está prevista la propuesta de soluciones a los riesgos concretos que en función de 
los trabajos y comportamiento del terreno o zonas afectadas puedan presentarse, 
que a priori no puede establecerse. 
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3.- PLIEGO DE CONDCIONES 
3.1.- NORMAS LEGALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
La ejecución de la obra, objeto del Estudio de Seguridad, estará regulada por la 
normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado 
cumplimiento para las partes implicadas. 
- Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con especial 
atención a: 
• Capítulo I:    Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
• Capítulo III: Derecho y obligaciones, con especial atención a: 
- Art. 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
                      - Art. 15 Principios de la acción preventiva. 
- Art. 16 Evaluación de riesgos. 
- Art. 17 Equipos de trabajo y medios de protección. 
- Art. 18 Información,     consulta    y    participación    de 
trabajadores. 
- Art. 19 Formación de los trabajadores. 
- Art. 20 Medidas de emergencia. 
- Art. 21 Riesgo grave e inminente. 
- Art. 22 Vigilancia de la salud. 
- Art. 23 Documentación. 
- Art. 24 Coordinación de actividades empresariales. 
- Art. 25 Protección de trabajadores, especialmente 
sensibles a determinados riesgos. 
José García Compains  
58 
 
- Art. 29 Obligaciones de los trabajadores, en materia 
  de prevención de riesgos. 
 
 
• Capítulo IV: Servicios de prevención. 
- Art. 30 Protección      y      prevención      de      riesgos  
profesionales. 
- Art. 31 Servicios de prevención. 
• Capítulo V: Consulta y participación de los trabajadores. 
- Art. 33 Consulta a los trabajadores. 
- Art. 34 Derechos de participación y representación. 
- Art. 35 Delegados de prevención. 
- Art. 36 Competencia y facultades de los delegados de prevención. 
- Art. 37 Garantías y sigilo profesional de los delegados de 
prevención. 
- Art. 38 Comité de seguridad y salud. 
- Art. 39 Competencias y facultades Comité Seguridad y Salud. 
- Art. 40 Colaboración con la Inspección de Trabajo y S.S. 
• Capítulo VII: Responsabilidades y sanciones. 
- Art. 42 Responsabilidades y su compatibilidad. 
- Art. 43 Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
- Art. 44 Paralización de trabajo. 
- Art. 45 Infracciones administrativas. 
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- Art. 46 Infracciones leves. 
- Art. 47 Infracciones graves. 
- Art. 48 Infracciones muy graves. 
- Art. 49 Sanciones. 
- Art. 50 Reincidencia. 
- Art. 51 Prescripción de las infracciones. 
- Art. 52 Competencias sancionadoras. 
- Art. 53 Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
- Art. 54 Limitaciones a la facultad de contratar con la 
Administración. 
- Ordenanza General Seguridad y Salud en el Trabajo de 8 de marzo de 1971 
• Título II: Condiciones generales de los centros de trabajo y de los 
mecanismos y medidas de protección. 
- Art. 19 Escaleras de mano. 
- Art. 20 Plataformas de trabajo. 
- Art. 21 Aberturas de pisos. 
- Art. 22 Aberturas en las paredes. 
- Art. 23 Barandillas y plintos. 
- Art. 24 Puertas y salidas. 
- Art. 25 a 28  Iluminación. 
- Art. 31 Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
- Art. 36 Comedores. 
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- Art. 38 a 43 Instalaciones sanitarias y de higiene. 
- Art. 51 Protecciones contra contactos en las instalaciones y 
equipos eléctricos. 
- Art. 52 Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas. 
- Art. 54 Soldadura eléctrica. 
- Art. 56 Máquinas de elevación y transporte. 
- Art. 58 Motores eléctricos. 
- Art. 59 Conductores eléctricos. 
- Art. 60 Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
- Art. 61 Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
- Art. 62 Equipos en instalaciones de alta tensión. 
- Art. 67 Trabajos en instalaciones de baja tensión. 
- Art. 69 Redes subterráneas y de tierra. 
- Art. 70 Protección personal contra la electricidad. 
- Art. 71 a 82 Medios de prevención y extinción de incendios. 
- Art. 83 a 93 Motores, transmisores y máquinas. 
- Art. 94 a 96 Herramientas portátiles. 
- Art. 100 a 10 Elevación y transporte. 
- Art. 123  Carretillas y carros manuales. 
- Art. 124 Tractores y medios de transporte automotores. 
José García Compains  
61 
 
- Art. 141 a 151 Protecciones personales. 
- Art. 171  Vallado de obras. 
- Art. 172  Construcciones provisionales. 
- Art. 173  Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras. 
- Art. 287  Alineaciones y rasantes. 
- Art. 288 Vaciados. 
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 
- Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica 
de 28 de 1.970. 
- Convenio Colectivo del sector Construcción y Obras Públicas. 
- Pliego   de   Condiciones   Técnicas   de   la   Dirección   General   de 
Carreteras. 
3.2.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
Estatuto de los trabajadores 
- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 
10-11-95) 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9-3-71) (B.O.E. 
16-3-71), excepto los Títulos I, III, y los capítulos I, II, III, IV, V, VII y XIII del 
Título II. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre "Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras". 
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- Real Decreto 485/97 de 14 de Abril sobre "Disposiciones mínimas en materia de 
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo". 
- Real Decreto 486/97 de 14 de Abril sobre "Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en los puestos de trabajo". 
- Real Decreto 487/97 de 14 de Abril sobre "Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que comportan riesgos, 
en particular dorso-lumbares, para los trabajadores". 
- Real Decreto 488/97 de 14 de Abril sobre "Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización". 
- Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo sobre "Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la utilización por parte de los trabajadores de los 
equipos de protección personal. 
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71) (BOE 11.3.71) 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9.3.71) (BOE 11.3.71). 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM 
20.5.52) (BOE 15.6.52). 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresas (OM 21.11.59) (BOE 
27.11.59). 
- Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28.8.70) 
(BOE 9.9.70). 
- Homologación de Medios de Protección Personal de Trabajadores (OM 17.5.74) 
(BOE 29.5.74). 
- Reglamento  Electrotécnico de Baja Tensión  (OM 20.9.73) (BOE 9.10.73) y 
modificaciones posteriores. 
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28.11.68). 
- Norma de Señalización en carreteras 8.3-IC del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
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- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23.5.77) (BOE 14.6.77). 
- Código de la Circulación. 
- Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a Obras en las que sea 
obligatorio un Estudio de Seguridad e Higiene (OM 20.9.86) (BOE 13.10.86). 
- Iluminación en centros de Trabajo (OM 16.12.40) (BOE 29.12.40). 
- Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición 
al ruido durante el trabajo (RD 1587/1989, 27.10.89) (BOE 2.11.89). 
- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 
2441/61, BOE 7.12.61, 30.12.61, 7.3.62) e instrucciones para aplicar el 
Reglamento (BOE 2.4.63, 6.11.64). 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación (BOE 1.12.82) 
3.3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo por un accidente), será desechado y repuesto 
al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 
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3.3.1.- Protecciones personales 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 
del Ministerio de Trabajo (OM 17.5 74) (BOE 29.5.74), siempre que existan en el 
mercado. 
En los casos en los que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
El personal subcontratado, también irá provisto de elementos de protección, 
suministrándoselos en el caso de que sea preciso. 
En la Nota Técnica de Prevención NTP-102 (1984), editada por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, vienen tipificados y clasificados los distintos 
equipos de protección personal especificados en las Normas Técnicas Reglamentarias 
(MT), cuyo listado orientativo es el siguiente: 
MT-1 Casco de seguridad no metálico (B.O.E. 30-12-74) 
MT-2 Protectores auditivos (B.O.E. 01-09-71) 
MT-3 Pantallas para soldadores (B.O.E. 02-09-75) 
MT-4 Guantes aislantes de la electricidad (B.O.E. 03-09-75) 
MT-5 Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos (B.O.E 
12-02-80) 
MT-7 Adaptadores faciales (B.O.E. 6-06-75) 
MT-8 Filtros mecánicos (B.O.E. 08-09-75) 
MT-9 Mascarillas autofiltrantes (B.O.E. 09-09-75) 
MT-13 Cinturones de sujeción (B.O.E. 2-09-77) 
MT-16 Gafas de montura  universal  para protección contra 
impactos (B.O.E.7-08-78) 
MT-17 Oculares de protección contra impactos (B.O.E. 7-02- 79) 
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MT-21 Cinturones de suspensión (B.O.E. 16-03-81) 
MT-22 Cinturones de caída (B.O.E. 16-03-81) 
MT-25 Plantillas    de    protección    frente    a    riesgos    de 
perforaciones (B.O.E. 13-10-81) 
MT-26 Aislamiento    de    seguridad    de    las    herramientas 
manuales, en trabajo eléctrico de baja tensión (B.O.E. 10-10-81) 
MT-27 Bota impermeable al agua y a la humedad (B.O.E. 22- 
12-81) 
MT-28 Dispositivo anticaída (B.O.E. 14-12-82) 
 
3.3.2.- Protecciones retentivas 
Se dispondrán protecciones colectivas eficaces para evitar accidentes de personal, tanto 
propio como subcontratado e incluso ajeno a la obra. Las protecciones en cuestión son 
las siguientes: 
- Pórticos limitadores de gálibo 
- Vallas autónomas de limitación y protección 
- Topes de deslizamiento de vehículos 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
- Extintores 
- Riegos de pistas y caminos 
- Orden y limpieza de las zonas de trabajo 




- Señalización vial 
 
 
3.4.- COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD DURANTE EL PROYECTO 
La designación y contratación del Coordinador ha de hacerse  por el Promotor.  
Consistirá en: 
a) Coordinar que, en la concepción, estudio y elaboración del proyecto, 
se tengan en consideración los principios generales de prevención y 
seguridad, según el apartado a) del artículo 9 del Decreto, 
particularmente: 
La designación y contratación del coordinador ha de hacerse por el promotor. 
1. Al tomar las decisiones constructivas, técnicas de organización con el 
fin de planificar los distintos trabajos o fases que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente. 
2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
b) Elaborar o hacer que se elabore el Estudio de Seguridad y Salud o el 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
3.5.- COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA    
OBRA 
Consistirá en: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad: 
1. En el momento de tomar las decisiones técnicas y de 
 organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases 
 de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
2. En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos 
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 distintos trabajos o fases de trabajo. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva, que recoge el art. 
15 de la Ley de Prevención de Riegos Laborales, durante la ejecución de la obra 
y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el art. 10 del Real 
Decreto 1.627/97. 
c) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá 
esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista el art. 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
Los principios generales de prevención de seguridad aplicables durante la ejecución de 
la obra se determinan en el art. 10 del R.D. 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de 
acción preventiva que se recogen en el art. 15 se aplicarán durante la ejecución de la 
obra y, particularmente, en las siguientes tareas o actividades: 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
c) La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
e)  La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
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depósito de los diferentes materiales en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g)  El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y escombros. 
h)  La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo. 
i)  La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
 actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
En las obras de la Administración, el trámite de aprobación del Plan de Seguridad se 
hará desde la oficina de supervisión de proyectos correspondiente. 
 
3.6.- CASOS EN QUE NO SEA PRECEPTIVO EL COORDINADOR DE SEGURIDAD 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Cuando no se requiera el nombramiento de coordinador de seguridad durante la 
ejecución de la obra, la Dirección Facultativa, de forma colegiada es decir integrada por 
todos los técnicos que la componen, asumirá parte de las funciones que corresponden 
al Coordinador, como las relativas a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, ser depositario del Libro de Incidencias y responsable de dar curso a las 
anotaciones que se practiquen y de formular indicaciones e instrucciones en materia 
de prevención a contratistas, subcontratistas y autónomos. Todo ello habrá de tenerse 
en cuenta a la hora de establecer los honorarios de dirección. 
 
3.7.-  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Cada Contratista que intervenga en la obra, mediante encargo directo recibido del 
Promotor, deberá elaborar o hacer elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo correspondiente a las actividades que vaya a desarrollar en la obra. 
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se elaborará teniendo en cuenta y aplicando el 
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, el Estudio Básico, y en el mismo se 
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en 
dicho documento, en función del sistema de ejecución de obra del Contratista 
correspondiente. 
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En el caso de que en el Plan se incluyeran propuestas de medias alternativas de 
prevención, deberán contar aquellas con la correspondiente justificación técnica y 
valoración económica, sin que en ningún caso pueda implicar disminución de los niveles 
de protección previstos en el Estudio o Estudio Básico ni tampoco en presupuesto 
económico. 
Aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo 
Corresponde su aprobación al Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra o, de no se preceptiva la designación de éste último, a la 
Dirección Facultativa, debiendo entenderse como tal el órgano colegiado 
integrado por todos los técnicos de dirección concertados por el Promotor. 
La aprobación del Plan habrá de materializarse en un Acta en la que es 
conveniente que, además del técnico o técnicos que la suscriban y otorguen, sea 
firmada también por el Contratista y el Promotor. 
3.8.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
Controles administrativos 
Se requiere la presentación del Estudio de Seguridad y Salud (ESS o ESS BÁSICO) 
para: 
- Visado del proyecto por el Colegio profesional correspondientes 
- Expedición de la Licencia Municipal. 
- Aprobación del proyecto por el órgano administrativo correspondiente en las 
obras de las Administraciones Públicas. 
Se requiere la presentación del Plan de Seguridad y Salud (PSS) para: 
- Comunicar la apertura de Centro de Trabajo a la autoridad laboral. 
Obligaciones del Contratista 
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En relación con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSS) 
- Elaborar el PSS 
Teniendo en cuenta el ESS o el ESS BÁSICO.  
Puede incluir propuesta de medidas alternativas. (*) 
- Someterlo a la aprobación del CSSE. 
- Modificarlo según las circunstancias con la aprobación expresa del CSSE. 
- Facilitar   una   copia   con las eventuales modificaciones   a   los representantes 
de los trabajadores. 
- Recibir sugerencias y alternativas por escrito y razonadas (*) 
- Ponerlo en la obra con sus modificaciones a disposición permanente. 
(*) Estas medidas alternativas no implicarán disminución de los niveles de protección 
previstos. 
En el caso de PSS elaborado en aplicación del ESS las alternativas han de incluir su 
valoración económica que no podría implicar disminución del importe total. 
(**) Estas sugerencias y alternativas se podrán recibir de: 
- Quienes intervengan en la ejecución de la obra. 
- Personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes. 
- Representantes de los trabajadores. 
(***) Estará a disposición permanente de: 
 
- Inspección de Trabajo y S.S. 
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- Personas y organismos antes citados competentes. 
Es obligación del contratista el redactar el Plan de Seguridad. 
El contratista tendrá siempre en la obra una copia del Estudio y del Plan de Seguridad. 
El contratista como tal, o por medio del Coordinador de Seguridad, por el designado, 
estará durante la jornada legal de trabajo en la obra. 
A dicho coordinador de seguridad se la asignaran las funciones recogidas en el Artículo 9 
de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo dichas funciones 
compatibles con las que normalmente preste en la empresa. 
Cuando en el centro de trabajo exista un número superior a 20 trabajadores, se 
constituirá el Comité de seguridad, que estará formado por dos personas en 
representación de los trabajadores, el Coordinador de Seguridad y el Jefe de Obra, que 
será el Presidente. 
Este Comité se reunirá una vez por mes, y siempre que los convoque el presidente por 
libre iniciativa, o a petición fundada de tres de sus compañeros. 
En el orden del día estarán como mínimo los siguientes temas: 
- Comentario de las condiciones de Seguridad y Salud. 
- Estudio de los accidentes ocurridos en el mes y como podrían haberse evitado. 
- Sanciones impuestas por falta de seguridad. 
- Peticiones formuladas por los trabajadores en materia de seguridad. 
- Mejoras y condiciones que se decide poner en práctica. 
- Las funciones del Comité quedan determinadas en el art. 9 de la Ordenanza de 
Seguridad. 
 
De las reuniones se levantará la correspondiente acta que firmaran todos los asistentes. 
Es obligación del contratista, tomar cualquier medida que sea necesaria, para el buen 
cumplimiento de este Estudio de Seguridad, aunque no este estipulado expresamente 
en el mismo, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga 
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la Dirección Facultativa y dentro de los límites de posibilidades para cada uso. 
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y 
Salud quede incluido como documento integrante del proyecto de ejecución de obra. 
Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional 
correspondiente. 
Asimismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección 
facultativa, las partidas incluidas en el documento presupuesto Plan de Seguridad. Si se 
implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la 
realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora, previa 
autorización del autor del Estudio de Seguridad. El Plan de Seguridad que analice, 
estudie y complemente este Estudio de Seguridad, constará de los mismos apartados, 
así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, 
respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y firmado por 
persona con suficiente capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedará 
plasmada en acta firmada por el técnico que apruebe el Plan y el representante de la 
empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica 
calificación legal, 
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; 
caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio 
del Comité de Seguridad y Salud o Delegación de Prevención, con el visto bueno de la 
Dirección Facultativa de Seguridad. 
La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan 
de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de 
la ejecución de la obra. A la Dirección Facultativa le corresponde el control y 
supervisión y la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente 
cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
presupuesto de seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la empresa constructora de 
las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 
Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como 
los subcontratistas, entregarán al jefe de obra, delegados de prevención y dirección 
facultativa, las normas para montaje, desmontaje usos y mantenimiento de los 
suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la 
seguridad suficiente y cumpliendo la normativa vigente. 
Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas 
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En la ejecución de la obra 
- Aplicar los principios de la acción preventiva del Art. 15 de la LPRL en particular 
al desarrollar las tareas o actividades del Art. 10. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención. (*) 
- Informar e instruir a los trabajadores autónomos. 
- Atender indicaciones y cumplir instrucciones del CSSE (de la dirección 
facultativa cuando no se precise CSSE). 
- Actuar en caso de riesgo inminente y grave de acuerdo con el Art. 21 de la 
LPRL. 
(*) Esta normativa comprende: 
- La coordinación de actividades empresariales del Art. 24 de la LPRL. 
- El Anexo IV sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán 
aplicarse en las obras. 
Obligaciones del Promotor 
- Designar el CSSP (sólo cuando intervienen varios proyectistas). 
- Destinar el TCESS (puede ser el propio CSSP), precisando si ha de hacer el 
estudio normal o el básico. 
- Designar el CSSE (si interviene más de una empresa o una empresa y 
trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos.) 
- Exponerlo de forma visible en la obra y actualizarlo en caso necesario. 
NOTA: Está explícitamente admitido que puedan recaer en una misma persona las 
designaciones de CSSP y CSSE. 
 
Obligaciones del Proyectista 
- Tener en cuenta los principios de prevención en materia de seguridad y salud 
previstos en el art. 15 de la LPRL(*). 
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- Tener en cuenta el ESS o el ESSB. 
- Tener en cuenta las previsiones e informaciones del ESS o el ESB para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 
(*) Los principios de prevención del artículo 15 de la LPRL se aplicarán: 
Al tomar decisiones técnicas, constructivas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente. 
Al estimar la duración requerida para la ejecución de esos distintos trabajos o fases del 
trabajo. 
Obligaciones del Técnico competente que elabora el ESS básico (TESS) 
- Elaborar el ESS Básico (*). 
- Contemplar las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. El ESS básico deberá incluir: 
- Normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
- Memoria descriptiva. 
- Medidas específicas relativas a los trabajos del Anexo II. 
Ver detalle Art. 6o del RD 1627/97 de Seguridad y Salud en obras de Construcción. 
Obligaciones del Técnico competente que elabora el ESS (TCESS) 
- Elaborar el ESS (*) 
- Modificar o sustituir mediciones calidades y presupuestos por alternativas 
propuestas por el contratista en el PSS. 
- Localizar e identificar zonas del Anexo II (riesgos especiales) así como las 
correspondientes medidas específicas. 
- Contemplar las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 
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(*) El contenido del ESS, que forma parte del proyecto, lo componen: 
- Memoria descriptiva. 
- Pliego de condiciones particulares. 
- Presupuesto. 
Este presupuesto está incluido en el presupuesto general de la obra. 
Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración 
del Proyecto 
- Coordinar las funciones de los diversos proyectistas. 
- Elaborar o hacer que se elabore bajo su responsabilidad el ESS o el ESSB. 
Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra (CSSE) 
 
En relación con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo PSS: 
- Aprobar el PSS. 
- En las obras de promotor público: elevar el PSS con el correspondiente informe 
para aprobación por la Administración correspondiente. 
- Aprobar las modificaciones del PSS 
NOTA: Cuando no se precisa CSSE, estas tres obligaciones las asume la dirección 
facultativa. 
Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra (CSSE) 
En la ejecución de la obra: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad 
en la forma en que tuvieron en cuenta al elaborar el proyecto. 
- Coordinar las actividades de la obra para que contratistas y subcontratistas 
apliquen los principios del Art. 15 de la LPRL. y en particular en las tareas o 
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actividades del Art. 10. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de 
la LPRL. 
- Coordinar el control de la aplicación correcta de métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
entrar en la obra. 
NOTA: Cuando no se precisa CSSE la última obligación la asume la dirección 
Facultativa. 
En relación con el libro de incidencias: 
- Obtener el libro de incidencias.  
- Mantenerlo en su poder. 
- Permitir efectuar anotaciones (*) 
- Efectuada una anotación: 
- Remitirá copia a la Inspección de Trabajo y SS en 24 h. 
- Lo notificará al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
NOTA: Cuando no se precisa CSSE todas estas obligaciones las asume la dirección 
facultativa. 
(*) Pueden efectuar anotaciones: 
- La dirección facultativa. 
- Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- Las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención de las 
empresas intervinientes en la obra. 
- Los representantes de los trabajadores. 
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- Los técnicos de organismos especializados en materia de Seguridad y Salud de 
las Administraciones públicas competentes. 
Facultades del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra (CSSE) 
En caso de incumplimiento de medidas de seguridad y salud: 
- Si observa incumplimientos advertirá al contratista dejando constancia en el 
Libro de Incidencias. 
- En caso de riesgo inminente y grave puede disponer la paralización de los 
trabajos, o en su caso de la totalidad de la obra, informando a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, a los contratistas y en su caso subcontratistas 
afectados por la paralización y a los representantes de los trabajadores de éstos 
(*). 
(*) Estas facultades se tienen sin perjuicio de lo dispuesto en los Art. 21.2, Art. 21.3 y 
Art. 44 de la LPRL. 
(*) Estas facultades también las tiene cualquier otra persona integrada en la dirección 
facultativa. 
Obligaciones de los trabajadores autónomos 
- Aplicar los principios de la acción preventiva del Art. 15 de la LPRL, en particular 
al desarrollar las tareas o actividades del Art. 10. 
- Cumplir como trabajadores el Art. 29 aptos. I y 2 de la LPRL. 
- Seguir los criterios de coordinación de actividades empresariales del Art. 24 de 
la LPRL. 
- Utilizar equipos de trabajo que cumplan RD 1215/97, 18 Julio. 
- Utilizar equipos d protección individual que cumplan RD 779/97 de 30 Mayo. 
- Cumplir las instrucciones del CSSE. 
- Cumplir lo establecido en el PSS. 
Derechos de los trabajadores 
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- Recibir información adecuada de contratistas y subcontratista de acuerdo al Art. 
18 de la LPRL. 
- De consulta y participación según Art. 18.2 de la LPRL. 
- A reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o en su caso 
Delegados de Prevención y empresarios de acuerdo al Art. 39.3 de la LPRL. 
- A que su representante en el Centro de trabajo reciban del contratista una copia 
del PSS. En caso de riesgo grave e inminente a tomar las medidas previstas en 
el Art. 21 de la LPRL. 
 
 
3.9.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (Artículo 38 Ley 31/95) 
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 
empresa en materia de prevención de riesgos. 
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o 
centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. 
El Comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por 
el empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de 
prevención de la otra. 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz y pero 
sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención 
en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el 
párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la 
empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de 
concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención 
ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite algunas de las representaciones 
en el Comité. 
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo 
solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus 
propias normas de funcionamiento. 
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de 
Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité 
Intercentros con las funciones que el acuerdo le atribuya. 
Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud 
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1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 
- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se 
debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización 
del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de 
las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la 
formación en materia preventiva. 
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención 
de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la 
corrección de las deficiencias existentes. 
3.10.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 Ley 31/95) 
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los 
representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación 
previstos en las normas a que se refiere el artículo 34. Ley 31/95, con arreglo a la 
siguiente escala: 
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención. 
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención. 
De 501 a 1000 trabajadores 4 Delegados de Prevención. 
De 1001 a 2000 trabajadores 5 Delegados de Prevención. 
De 2001 a 3000 trabajadores 6 Delegados de Prevención. 
De 3001 a 4000 trabajadores 7 Delegados de Prevención. 
De 4001 en adelante 8 Delegados de Prevención. 
3. En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención, será 
el delegado de personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve 
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 
delegados de personal. 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada, 
superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
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b) Los contratos por término de hasta un año se computarán según el 
 número de días trabajados en el período de un año anterior a la 
 designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán 
 como un trabajador más. 
Competencias y facultades de los Delegados de Prevención 
(Artículo 36  Ley 31/95). 
a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción 
preventiva. 
b) Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de 
la normativa sobre la precisión de riesgos laborales. 
c) Ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución 
acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley. 
d) Ejercer una labor vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 
Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención 
(Artículo 37 Ley 31/95). 
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
garantías será la aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de 
representantes de los trabajadores. 
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las 
funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones 
de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales 
retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo del Estatuto de los 
Trabajadores. 
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo 
efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las 
reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas 
por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a 
las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior. 
2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y 
la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de 
sus funciones. 
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La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios 
mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y 
deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, 
repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a 
todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados 
de Prevención. 
3.11- SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículo 30 y 31 Ley 31/95) 
Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las 
tareas de prevención de riesgos profesionales. 
Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículo 30 Ley 31/95). 
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el 
empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha 
actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con 
una entidad especializada ajena a la empresa. 
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, 
disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en 
número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los 
riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la 
misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se 
refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 6 de la presente ley. 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su 
caso, con los servicios de prevención. 
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a 
los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que 
se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus 
actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la 
empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, 
de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las 
letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de 
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prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo siguiente. 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo 
profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso 
como consecuencia del desempeño de sus funciones. 
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1 siempre que desarrolle 
de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad 
necesaria, en función de los riegos a que estén expuestos los trabajadores y la 
peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las 
disposiciones a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 6 de la 
presente Ley. 
6. El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una 
entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de 
prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
Los servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que precise de los tipos de riesgo en ella 
existentes y en lo referente a: 
- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 
- La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
- La información y formación de los trabajadores. 
- La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo. 
 
 
3.12.- ÍNDICES DE CONTROL 
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
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1) Índices de incidencia. 
Definición:   Número  de   siniestros  con   baja  acaecidos  por  cada  cien 
trabajadores. 
N° accidentes con baja 
Cálculo l.l. =      ----------------------------------- x 102 
N° trabajadores 
2) Índice de frecuencia. 
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
N° accidentes con baja 
Cálculo I.F. =     ------------------------------------ x 106 
N° horas trabajadas 
3) Índice de gravedad 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
N° jornadas perdidas por accidentes con baja 
Cálculo I.G. =     ------------------------------------------------------------ x 103 
N° horas trabajadas 
4) Duración media de incapacidad. 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
N° jornadas perdidas por accidentes con baja 
Cálculo I.G. =     ------------------------------------------------------------ 




3.13.- PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 
práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán, 
como mínimo, los siguientes datos con una tabulación ordenada: 
 
José García Compains  
84 
 
A) Parte de accidente: 
- Identificación de la obra. 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
- Hora de producción del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría profesional y oficio del accidentado. 
- Domicilio del accidentado. 
- Lugar (tajo) donde se ha producido el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Importancia aparente del accidente. 
- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, 
socorrista personal de obra, etc.) 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
- Cómo se hubiera podido evitar. 
- Ordenes inmediatas para ejecutar. 
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B) Parte de deficiencias: 
- Identificación de la obra. 
- Fecha en que se ha producido la observación. 
- Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación. 
- Informe sobre la deficiencia observada. 
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.  
ESTADÍSTICAS 
a) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fecha 
desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán 
con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas 
ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
b) Los partes de accidentes, si los hubiese, se dispondrán de la misma forma 
que los partes de deficiencias. 
c) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual, con gráficos de 
dientes de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de 
los mismos, con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán 
los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice 
correspondiente. 
3.14.-SEGUROS. 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 
CONSTRUCCIONES Y MONTAJE 
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de 
cobertura en materia de responsabilidad civil profesional; asimismo, el 
contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de 
su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como 
constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extra contractual a su cargo, por hechos nacidos por culpa o 
negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se 
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 
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El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad 
de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con 
ampliación a un perfecto período de mantenimiento de un año, contado a 
partir de la fecha de la terminación definitiva de la obra. 
3.15.- NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD 
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, 
en materia de seguridad, se hubiesen realizado en la obra. La valoración se 
hará conforme al Plan de Seguridad y de acuerdo con los precios contratados 
por la propiedad; esta valoración será visada y aprobada por el autor del 
Estudio de Seguridad, y sin este requisito no podrán ser abonadas por la 
Propiedad 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará 
conforme se estipule en el contrato de obra. 
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio 
sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, 
haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría 
realizar. 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente 
presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas y se les 
adjudicará el precio correspondiente precediéndose para su abono, tal y 
como se indica en los apartados anteriores. 
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta 
proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación de la 
Dirección Facultativa. 
3.16.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
La Propiedad y el Contratista, se someterán expresamente al juicio de la 
Dirección Facultativa y del autor del Estudio de Seguridad, para cualquier 
interpretación, aclaración o modificación. 
Se consideraran causas suficientes de anulación del contrato: 
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- La muerte o incapacidad del contratista. 
- La quiebra del contratista.  
- Las alteraciones del contrato. 
- La suspensión de los trabajos que por parte de la propiedad, en este 
caso la devolución de la fianza será automática. 
- El no dar comienzo, la Contrata, los trabajos dentro del plazo 
señalado en el contrato. 
- El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique 
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
- El abandono del trabajo sin causa justificada. 
- Si el contratista se negase alguna de las prescripciones de este 
Estudio, la propiedad podrá ordenar ejecutar a un tercero, o 
directamente por la administración, abonado su importe con la fianza 
depositada por el Constructor sin prejuicio de las acciones legales a 
que se tenga derecho la propiedad, en el caso de que el importe de la 
fianza no bastase para abonar el importe de los gastos efectuados. 
- La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no 
excederá de 15 días, de la recepción definitiva de la obra, siempre 
que acredite que no exista reclamación alguna contra él, por daños y 
perjuicios que sean de su cuenta, ni por indemnizaciones de 
accidentes ocurridos en el trabajo. 
 
3.17.- ACCIONES EN CASO DE ACCIDENTE 
En el Plan de Seguridad se indicará el centro asistencial donde se atenderán 
los accidentes leves y los graves, debiendo todo accidentado, ir provisto del 
correspondiente parte de accidentes y si no fuera posible, llevarlo dentro de 
las 24 horas siguientes. 
Se colocará en el tablón de Seguridad y Salud, una nota en lugar visible, el 
nombre de los centros asistenciales a que acudir en caso de accidente.
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3.18.- PROPUESTAS ALTERNATIVAS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
Las reclamaciones contra lo prescrito en este Estudio de Seguridad, solo podrá 
presentarlas el Contratista a la Dirección Facultativa de la obra, las presentará al 
Técnico autor del Estudio, tomando ambas partes, de común acuerdo, las 
decisiones oportunas, siendo estas de obligado cumplimiento. 
La Dirección Facultativa de la obra y el autor del Estudio de Seguridad, 
resolverán cualquier duda o modificación del mismo que surgiera entre ellos, por 
amigable composición, si no fuera así, prevalecerá el criterio de la Dirección 
Facultativa. 
El Contratista tiene la libertad de proveerse de los utensilios, materiales y 
aparatos, para cumplimentar lo aquí prescrito, del punto que le parezca 
conveniente, siempre y descritas, precediéndose, antes de la utilización y 
colocación, al examen y aprobación por parte de la Dirección Facultativa. 
Como base fundamental de estas Condiciones Particulares se establece el 
principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los medios y 
trabajos aportados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y 
sujeción al presente Estudio de Seguridad. 
Se exigirá al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, 
una fianza del 10% de presupuesto adjudicado. 
Los precios que no figuren entre las partidas contratadas, se fijarán 
contradictoriamente entre la Dirección Técnica y el Contratista, siendo 
condición necesaria, la presentación y la aprobación de estos precios para 
proceder a su cobro. 
No se admitirá la revisión de los precios contratados. 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los Plazos previamente 
establecidos y su importe corresponderá precisamente, al de las certificaciones 
expedidas por la Dirección Técnica en virtud de las cuales se verificarán aquellos. 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los cobros, 
suspender, ni ejecutar con descuido, ninguna de las prestaciones del Estudio de 
Seguridad. 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, 
averías o perjuicio ocasionado en los elementos de Seguridad y Salud. 
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Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de los elementos 
empleados en la Seguridad y Salud durante la obra y hasta su recepción definitiva, la 
Dirección Técnica y la Propiedad, procederán a disponer todo lo que sea preciso, para 
que se atienda a la guarda, limpieza y todo lo que fuera menester, para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta del Contratista. 
3.19.- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
Ambas partes se someterán en sus diferencias, al arbitrio de amigables componedores, 
designados, uno de ellos por la Propiedad y otro por el Contratista, y tres Arquitectos o 
Aparejadores por el Colegio Oficial correspondiente, uno de los cuales será 
forzosamente el de la obra y el Técnico autor del Estudio de Seguridad. 
El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Estudio de 
Seguridad. 
El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a 
lo dispuesto por la Seguridad y Salud en el Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros 
Sociales, siendo el único responsable de su cumplimiento. 
El cumplimiento de los artículos 44 y 52 del Reglamento de los Servicios Médicos de 
Empresa, y artículo 58 de la Ordenanza Laboral de la Construcción Vidrio y Cerámica. 
Todos los trabajadores con independencia de su categoría profesional, antes de su 
admisión por la Empresa, serán sometidos a reconocimiento médico, y una vez 
incorporados al trabajo, se les hará reconocimiento por lo menos una vez al año. 
En cada centro de trabajo en que se aplique el presente Real Decreto, con fines de 
control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en la obra, existirá un libro de 
incidencias, en el cual al efectuarse una anotación, el contratista o constructor, estará 
obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, y a los destinos previstos, una copia 
de dicha anotación. 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como 
documento adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio 
Profesional u organismo competente. Así mismo, abonará a la Empresa Constructora, 
previa certificación de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el documento 
Presupuesto del Estudio de Seguridad. 
Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la 
realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa 
de la Dirección Facultativa. 
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Por último, la Propiedad vendrá obliga a abonar a la Dirección Facultativa, los 
honorarios devengados en concepto de implantación, control y valoración del 
Estudio de Seguridad. 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 
Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el 
anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de 
Seguridad y Salud, contará con la aprobación de la Dirección Facultativa, y será 
previo al comienzo de la obra. 
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo 
competente, caso de no existir estos en el mercado, se emplearán los más 
adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud con el visto bueno 
de la Dirección Facultativa. 
Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del 
Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los 
daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 
subcontratistas y empleados. 
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte 
integrante de la ejecución de la obra correspondiéndole el control y supervisión 
de la ejecución cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el 
libro de Incidencias. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán, las pertinentes certificaciones 
de Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa 
Constructora de las medidas de seguridad contenidas en el Estudio de 
Seguridad.





El presupuesto correspondiente al apartado Seguridad y Salud se encuentra indicado 
en el capítulo 6 del Documento Presupuesto del presente proyecto. 
 
A modo de resumen, se puede indicar que el presupuesto de este capítulo, 
“Seguridad y Salud” asciende a la cantidad de: 
 
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS, (8356,92€). 
 
 
 
